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El presente trabajo comprende el planteamiento de una metodología de diagnóstico de 
redes de alcantarillado, en la que se consideran aspectos de tipo estructural, operacional e 
hidráulico, misma que será aplicada al desarrollo de un Plan de Rehabilitación de las 
tuberías matrices de la Subcuenca alta del Colector Sucre – Centro Histórico de Quito. 
Actualmente, pese a que se ha pasado de las acciones reactivas a las acciones preventivas 
en cuanto a materia de alcantarillado en la ciudad de Quito se refiere, no se cuenta con un 
modelo integrador entre la evaluación hidráulica y estructural para desarrollar planes de 
rehabilitación. 
Mediante la recopilación de información catastral, topográfica e hidrológica se 
desarrolló un modelo hidráulico en SWMM (Storm Water Management Model) a través 
del cual se detectaron problemas de subdimensionamiento e inundación. Con la 
información proveniente de las inspecciones televisivas y de acuerdo a la Norma PACP 
(Pipeline Assessment Certification Program) se obtuvo la calificación estructural y 
operacional de cada uno de los tramos de tubería. 
La aplicación del Plan de Rehabilitación para el área de estudio permitirá dotar a la red 
de alcantarillado de las condiciones necesarias para satisfacer la demanda del sector. Con 
este propósito y de acuerdo a las características particulares de la zona, se consideraron 
metodologías con zanja y sin zanja disponibles en el país; con las cuales se pretende 
reducir sustancialmente la afectación social y de tráfico. 
Se recomienda la aplicación de este plan de rehabilitación en la subcuenca en estudio, 
así como también la metodología de diagnóstico a nivel de cuencas urbanas de 
alcantarillado. 
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This work includes a proposal methodology of sewer systems diagnosis, that considers 
structural, operational and hydraulics criteria, which also will be applied in the 
development of the Rehabilitation Plan for the upper sub catchment area for Colector 
Sucre – Centro Histórico de Quito. Even there are efforts to implement preventive actions 
in sewer systems in Quito, there`s no a model which combines hydraulic modeling and 
structural evaluation. 
By collecting cadastral, topographic and hydrological information a hydraulic model 
was developed in SWMM (Storm Water Management Model), identifying undersizing and 
flooding problems. The information gained through closed circuit television system was 
used to score operational and structurally each pipe section. 
The implementation of the Rehabilitation Plan will provide to the sewer system the 
necessary conditions to meet the demands. For this purpose, trenchless technologies were 
considered in order to reduce traffic and social disruption. 
It is recommended to apply this Rehabilitation Plan on the study area, as well as the 
diagnosis methodology for urban sewage catchments. 
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Área de drenaje: Superficie que drena hacia un punto o tramo determinado en un 
sistema de alcantarillado. 
Catastro de redes: Inventario de las tuberías y accesorios existentes en el que se 
incluye: Localización, diámetro, profundidad, material, año de instalación y evaluación de 
su estado físico y operativo. 
Colector: Conducto cerrado circular, cuadrado, oval, etc., que recibe los caudales de 
los conductos secundarios de alcantarillado, siguiendo líneas directas de evacuación de un 
determinado sector del sistema. 
Conexiones domiciliarias: Descargas o derivaciones que conducen efluente sanitario 
y/o pluvial desde un domicilio hacia la red de Alcantarillado. 
Cuenca de drenaje: Área drenada por un curso de agua, un lago o un conducto colector 
principal de un sistema de alcantarillado. 
Pozo o cámara de revisión (o inspección): Estructura de forma cilíndrica o prismática 
con tapa removible para permitir el acceso, la ventilación y el mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado. 
Red matriz: Conjunto de tuberías que transportan los caudales de las acometidas 
domiciliarias y de la escorrentía superficial hacia los colectores principales. 
Sumidero: Estructura destinada a captar las aguas de la escorrentía superficial que 
corren por las cunetas de las calzadas y que entrega las mismas al sistema de alcantarillado.  
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El acelerado crecimiento de las ciudades, implica grandes cambios, no solo en el 
entorno; sino también en la demanda de infraestructura que sirve para la dotación de 
servicios básicos; como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, entre 
otros. 
El crecimiento que ha experimentado la ciudad de Quito durante las últimas décadas, 
involucra por tanto la evaluación de la infraestructura subterránea de servicios públicos 
existentes, a fin de identificar las deficiencias que actualmente se presentan y prevenir 
posibles daños o colapsos que surjan como consecuencia de su operación o 
envejecimiento. 
Quito tiene un sistema de alcantarillado combinado, es decir, que maneja a través de 
una única red las aguas servidas y las aguas lluvias. El caudal que maneja esta red ha 
aumentado drásticamente debido al vertiginoso crecimiento poblacional y a la 
impermeabilización del suelo; lo cual hace que el caudal que antes era absorbido por la 
capa vegetal corra por las calles pavimentadas e ingrese en exceso a la red de tuberías y 
colectores. 
Varios de los componentes que conforman el sistema de alcantarillado de la ciudad 
han excedido o se aproximan hacia el final de su vida útil, especialmente aquellos 
componentes que se encuentran en el Centro Histórico; los cuales fueron los precursores 
del sistema de alcantarillado hace ya más de 100 años. En base a estos precedentes, se ha 
podido observar cómo en varias ocasiones la ciudad se ha visto afectada por inundaciones 
y colapso de tuberías y colectores. Muchos de estos elementos por ejemplo, se encuentran 
subdimensionados; lo cual genera una falta de capacidad hidráulica ante el aumento de 
caudales generados principalmente por las fuertes lluvias. El último ejemplo de esta 
situación se la pudo evidenciar el 16 de abril de 2014, cuando una precipitación de alta 
intensidad en la zona norte de la ciudad desencadenó una serie de inundaciones en el área 
comprendida entre las calles Cristóbal Vaca de Castro, Luis Tufiño, Galo Plaza y 
Sabanilla. La causa de estas inundaciones fue que el sistema de alcantarillado de la zona 




Por lo anteriormente expuesto, una adecuada valoración de las condiciones actuales 
del sistema de alcantarillado será la herramienta para establecer un adecuado plan de 
mantenimiento y rehabilitación que permita dotar a la red de las condiciones óptimas tanto 
estructural como hidráulicamente de acuerdo a las solicitaciones requeridas. 
1.2 Planteamiento del problema 
La evacuación de aguas residuales y pluviales es uno de los grandes servicios que 
demanda la comunidad, por lo cual el sistema de alcantarillado requiere constantes 
programas de mantenimiento, que permitan adecuarlo a las necesidades que se presentan.  
Dentro de este contexto, se han ejecutado varias iniciativas para el mejoramiento de 
este servicio; tal es así que la EPMAPS cuenta con alta tecnología en equipos de 
inspección televisiva, programas de actualización del catastro de las redes y ejecución de 
programas pilotos de rehabilitación utilizando diferentes metodologías. Pese a ello, no se 
cuenta con un modelo integrador entre la evaluación estructural y la modelación hidráulica 
que permita desarrollar planes de rehabilitación optimizados orientados a un manejo 
eficiente de recursos. 
A través del desarrollo de este tema de disertación se planteará una metodología de 
diagnóstico de las redes de alcantarillado; en la cual se integren criterios hidráulicos y 
estructurales, misma que será aplicada al desarrollo de un plan de rehabilitación para la 
subcuenca alta de aportación del Colector Sucre. 
1.3 Objetivos 
El objetivo general de esta disertación es evaluar las condiciones hidráulicas y 
estructurales de las tuberías matrices y pozos de inspección de alcantarillado de la 
subcuenca alta del colector Sucre, ubicada en el Centro Histórico de Quito, a fin de 
proponer un plan de rehabilitación técnica y económicamente más viable en base a los 
métodos mayoritariamente empleados en la región. 
Dentro de los objetivos específicos a cumplirse con el desarrollo de este tema están: 
 Desarrollar un procedimiento lógico para el diagnóstico integral de sistemas de 
alcantarillado. 
 Actualizar el catastro de la subcuenca en estudio. 
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 Evaluar hidráulicamente el comportamiento de la subcuenca, a través de la 
modelación de la red aplicando software especializado. 
 Determinar la condición estructural actual de las tuberías matrices de alcantarillado 
mediante la información obtenida por inspección televisiva. 
 Seleccionar metodologías de rehabilitación de tuberías, realizar la comparación de 
alternativas y determinar la viabilidad de su aplicación considerando los posibles 
impactos que se generarán durante la ejecución de los trabajos. 
1.4 Preguntas de investigación 
 ¿Qué proceso se debería seguir en el diagnóstico y elaboración de planes de 
rehabilitación de sistemas de alcantarillado? 
 ¿Qué información es necesaria para realizar la modelación y evaluación hidráulica 
de un sistema de alcantarillado? En caso de que se posea dicha información, ¿qué 
tan veraz es? 
 ¿Cuál es el estado actual hidráulico y estructural del sistema de alcantarillado de la 
subcuenca en estudio? 
 De entre las metodologías de rehabilitación que se emplean mayoritariamente en la 





2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Diagnóstico y rehabilitación de sistemas de alcantarillado 
La recolección de aguas servidas y aguas lluvias es un servicio indispensable para la 
comunidad, que se lleva a cabo a través de redes de tuberías, las cuales como toda obra 
civil se deterioran a través del tiempo pues la cantidad y calidad del agua que circula a 
través de ellas,  modifica las condiciones físicas, estructurales e hidráulicas, disminuyendo 
así la capacidad de transporte. Dependiendo de los materiales, condiciones de uso y 
programas de mantenimiento que se ejecuten, estos componentes pueden prolongar su vida 
útil. 
La idea de rehabilitar los sistemas de alcantarillado no es reciente, de hecho ha estado 
presente desde la aparición de las primeras alcantarillas en Roma y Grecia (Read, 2004). 
Por ejemplo, la Cloaca Máxima fue objeto de inspecciones y drenaje en el año 33 a.C., 
además existen vestigios de que diversas técnicas y materiales de construcción fueron 
empleados en diferentes épocas; lo cual indica que los sistemas de alcantarillado recibían 
atención periódica. 
Los problemas que presenta una red de alcantarillado pueden ser el resultado de varios 
factores que confluyen sobre ella. El entendimiento de cómo estos factores se 
interrelacionan permite desarrollar un adecuado plan de rehabilitación (ASCE et al., 2009). 
Dichos problemas pueden dividirse en las siguientes categorías: 
 Problemas hidráulicos: 
o Excesiva infiltración y aporte: los problemas no detectados de infiltraciones 
y aguas claras parásitas contribuyen a un sobreflujo dentro de la red, el cual 
al no poder ser conducido adecuadamente puede dar como resultado 
desbordamientos dentro de las edificaciones o en la vía pública . 
o Capacidad hidráulica: se refiere principalmente al dimensionamiento de los 
componentes de la red, los cuales en caso de tener una menor capacidad no 
pueden suplir la demanda requerida. 
 Problemas estructurales: 
o Deterioro estructural: debida a la calidad de los materiales empleados, 
cambio de las condiciones de carga que soportan las tuberías o el resto de 
componentes de la red, operación regular del sistema o métodos 
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constructivos empleados; lo cual pude ocasionar la falla local o generalizada 
de los componentes. 
 Problemas de mantenimiento: se refiere a la escasez o falta de programas 
preventivos de mantenimiento, específicamente de limpieza, que aseguren el 
adecuado funcionamiento de la red. 
Basados en un período de diseño de 30 años (EMAAP, 2009), algunos componentes 
han sobrepasado o se encuentran en el umbral de dicho período, habiendo incluso algunos 
que se encuentran por alcanzar la vida útil. Si las reparaciones o renovaciones no son 
ejecutadas a tiempo, la vida útil puede verse acortada con el riesgo de que la estructura 
colapse inclusive antes del período de diseño. 
La rehabilitación es un proceso por el cual se devuelve a la tubería averiada las 
características necesarias para que cumpla de manera adecuada su función, en condición 
similar o superior a la cual lo hacía antes de que se evidencien los daños (WRc, 2001). 
Los objetivos principales que se pretenden con un adecuado plan de rehabilitación son 
mejorar la capacidad operativa de la red, reducir la frecuencia de mantenimiento, reducir 
posibles infiltraciones, mejorar la condición estructural e hidráulica de los componentes y 
alargar la vida útil. 
Los sistemas de rehabilitación pueden clasificarse dentro de las siguientes categorías 
(ASCE, et al., 2009): 
 Reparación: es el proceso que permite corregir deficiencias o fallas localizadas en 
puntos específicos de los componentes o en una longitud limitada de la tubería; 
misma que no cubre la longitud de pozo a pozo de inspección. La reparación puede 
ser de tipo temporal, semipermanente o permanente, dependiendo de la 
metodología, tecnología y materiales empleados. Usualmente las técnicas de 
reparación no extienden la vida útil del material original sino que habilitan a los 
componentes a completar dicho período. 
 Renovación: comprende la aplicación de procesos que permitan mejorar la 
funcionalidad actual de tuberías o pozos de inspección de manera semipermanente 
o permanente. En el caso de las tuberías, la renovación generalmente disminuye la 
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sección transversal y cubre la longitud total existente entre pozos de inspección sin 
que se destruya la tubería antigua. 
 Reemplazo: consiste en la técnica de rehabilitación más extensiva e incluye la 
creación o cambio total de los componentes de la red de alcantarillado. Para el caso 
de tuberías y pozos de inspección, el reemplazo implica la destrucción completa del 
componente antiguo y una cobertura total en longitud de pozo a pozo de inspección. 
Esta acción debe ser llevada a cabo cuando: 
o Los procesos de reparación o renovación son técnica o económicamente 
inapropiados. 
o La capacidad hidráulica debe ser mejorada a través del aumento del 
diámetro de la tubería. 
o La reparación o renovación resulta ser una solución de corto plazo, al final 
de la cual se deberá obligatoriamente realizar el reemplazo. 
La progresión de los trabajos desde reparación a renovación o reemplazo describe un 
nivel creciente de deterioro de los componentes, así como también una mayor inversión 
para ejecutar los trabajos. La Figura 2-1 muestra la progresión de dichos trabajos dentro 
del ciclo de vida de las redes de alcantarillado. La selección de cualquiera de los tipos de 
rehabilitación depende de los objetivos y alcance que se den al proyecto, así como también 
de la identificación de los principales problemas encontrados durante la inspección del 
sistema de alcantarillado. 
 
Figura 2-1: Etapas del ciclo de vida de las redes de alcantarillado 




Para el desarrollo de un plan de diagnóstico y rehabilitación, es conveniente aplicar un 
enfoque sistemático (ASCE et al., 2009), que se define como una serie de pasos 
consecutivos e interrelacionados que permiten implementar o continuar con un programa, 
que para este caso sería un programa de rehabilitación de redes de alcantarillado. La Figura 
2-2 muestra de manera esquemática las principales etapas a considerarse dentro de un 
enfoque sistemático para rehabilitación en sistemas de alcantarillado.  
 
Figura 2-2: Diagrama de un enfoque sistemático para rehabilitación en redes de alcantarillado 





La meta de un plan de diagnóstico y rehabilitación en redes de alcantarillado es definir 
de manera precisa las deficiencias hidráulicas, estructurales u operativas y proponer la 
metodología adecuada de rehabilitación y las técnicas que se emplearán para solventar los 
problemas hallados.  
Un aspecto importante dentro de la planeación, se basa en la delimitación del área a 
intervenir; lo cual viene dado por las características topológicas y topográficas del sector. 
Para la delimitación es importante asegurarse de que se está estudiando completamente una 
subárea de la red, de manera que los efectos aguas arriba y aguas abajo puedan ser 
considerados en la evaluación de las deficiencias del sistema y las potenciales alternativas 
de solución. 
En esta etapa también se determinarán los requerimientos del sistema, a fin de poder 
establecer cuál es el parámetro de comparación para los resultados obtenidos al analizar la 
red. 
2.1.2 Diagnóstico de la condición actual 
Comprende el estudio de la red tanto en su aspecto estructural, hidráulico y ambiental. 
En esta fase adicionalmente se recolectará la información de la red de alcantarillado; tales 
como datos catastrales y topográficos, los cuales en caso de ser necesario modificarán los 
registros disponibles. 
2.1.2.1 Investigación estructural 
La condición estructural actual de la red de alcantarillado puede ser evaluada de 
manera cualitativa o cuantitativa, ya sea a través de procesos ópticos o mediciones 
respectivamente (Stein D., 2001).  
En caso de que se obtengan evaluaciones cualitativas o cuantitativas, los métodos 
empleados pueden ser directos o indirectos. Para fines de esta disertación, se ha empleado 
como método directo de investigación la inspección visual con personal y como método 
indirecto la inspección televisiva; métodos a través de los cuales se obtiene la mayor parte 
de información de la condición estructural a nivel mundial.  
9 
 
Adicionalmente existen otros métodos de investigación como: pruebas de humo, 
exploración geofísica, pruebas de tinte, perfilación láser, entre otros. 
Inspección óptica directa 
Las inspecciones ópticas son vitales para tener un conocimiento completo de la 
condición de los sistemas de alcantarillado,  pues permite revisar la calidad de las 
superficies y defectos generados durante la construcción u operación de los componentes. 
El objetivo es localizar las deficiencias estructurales de colectores accesibles mediante el 
recorrido a pie, verificar el estado de las conexiones e identificar fallas estructurales en 
pozos. 
La inspección óptica directa en general se aplica para: 
 Realizar una evaluación general de la condición de un elemento, ya sea en el 
proceso de recepción de la obra o cuando el sistema ya se encuentra en operación. 
 Detectar defectos antes de que alcancen un nivel crítico. 
La entrada de personal a las instalaciones requiere el conocimiento de procesos de 
trabajo determinados y en ocasiones el uso de tecnología, siendo también indispensable 
cumplir con las regulaciones de Seguridad Industrial para espacios confinados, lo cual 
incluye contar con dispositivos de recuperación y arneses, lámparas, detectores de gases y 
un equipo completo de protección personal.  
 
Figura 2-3: Inspección visual directa de colectores 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
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Adicionalmente, para fines de recolectar adecuadamente la información, es 
conveniente que se cuente con el siguiente equipo (WRc, 2001): 
 Dispositivos de medición de distancias. 
 Cámaras para tomar fotografías. 
 Dispositivos de medición de las dimensiones de los colectores, tuberías y 
pozos, así como también de los defectos encontrados. 
Inspección óptica indirecta 
La inspección óptica indirecta se refiere a las inspecciones en las que no se tiene 
acceso directo a los elementos o en aquellos que debido a sus dimensiones o diseño; el 
acceso a las cavidades internas resulta complicado. Entre los métodos para realizar 
inspecciones ópticas indirectas en tuberías de alcantarillado se pueden mencionar equipos 
como espejos y cámaras.  
Uno de los primeros métodos  empleados para visualizar el estado interior de las 
tuberías fue a través de espejos. Para este tipo de inspección, se requiere un espejo 
adaptado a un extensor y colocado en un ángulo de 45º y una fuente de iluminación. En un 
pozo de inspección se colocará el espejo, mientras que en el siguiente pozo se ubicará la 
fuente de iluminación, de manera que se obtiene una visión ininterrumpida de la sección a 
analizar; con lo cual se podrá identificar los daños presentes.  Actualmente este método de 
inspección se encuentra en desuso, principalmente porque no permite localizar defectos 
que se encuentren más allá de la región adyacente a los pozos (Stein D., 2001).  
La inspección televisiva (CCTV, por sus siglas en inglés Closed Circuit Television) es 
un método efectivo para determinar la condición estructural y operativa de las tuberías 
dentro de un sistema de alcantarillado. Comprende el uso de una cámara, la cual es 
impulsada a través de las tuberías (ASCE et al., 2009) para visualizar su estado interno y 
detectar anomalías de tipo estructural u operacional. Los equipos de inspección televisiva 
se pueden usar en todo tipo de canalizaciones, ya sea alcantarillado sanitario, redes de agua 
potable, redes contra incendios, sistemas de recolección de agua pluvial, pozos de 
inspección y tubos de ventilación. 
De manera general los equipos de inspección televisiva constan de un equipo de 
cámara, dispositivos de iluminación, sistema de avance, una unidad de control y 
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dispositivos para grabación de videos e imágenes (WRc, 2001), aunque existe también la 
posibilidad de incorporar herramientas adicionales tales como inclinómetros, diodos láser, 
escáner óptico, perfiladores láser, entre otros. 
Existen diferentes equipos para inspección televisiva, mismos que se emplean 
ampliamente en nuestro medio: 
 Cámaras de empuje manual: consisten en pequeñas cámaras que pueden ubicarse 
dentro de las tuberías, las cuales mediante la incorporación de patines pueden  
acoplarse a diferentes diámetros. Consta de un cable de empuje, un procesador en el 
cual se almacena las grabaciones, un teclado para la introducción de información o 
su posterior edición, un odómetro para registrar la distancia recorrida por la cámara 
con lo cual se pueden abscisar las fallas encontradas y una pantalla que permite 
visualizar el avance de la inspección. El avance de la cámara se da por el 
confinamiento que las paredes de la tubería dan al cable de empuje. Su uso está 
condicionado a tuberías de 100mm hasta 250mm de diámetro, por cuanto en 
mayores diámetros la iluminación resulta insuficiente y pueden darse errores de 
interpretación debido a que la cámara no está colocada en el eje de la tubería. Otras 
desventajas que presenta este equipo es que tiene avance limitado y se presentan 
errores de abscisado. 
    
Figura 2-4: Cámara de empuje manual 




 Cámaras autopropulsadas: son cámaras montadas sobre equipos capaces de 
desplazarse a través de las tuberías, ya sea por medio de ruedas u orugas. Al igual 
que en las cámaras de empuje manual, este equipo permite abscisar los defectos 
encontrados conforme se avanza dentro de las tuberías. Dado que posee 
mecanismos de elevación y nivelación con los cuales se puede centrar el enfoque, 
estas cámaras pueden ser usadas inclusive para inspección de colectores. La 
velocidad de avance de los equipos puede ser controlada manualmente o se puede 
fijar una velocidad máxima de avance automático. De manera general, estos 
equipos constan de un tractor transportador de cámara y una cámara oscilo-giratoria 
que permite una visión de 360º de la tubería. De forma complementaria, se puede 
incorporar al equipo una cámara trasera. El rango de aplicación de estos equipos 
está entre los 150mm hasta los 1500mm de diámetro. 
 
Figura 2-5: Cámaras autopropulsadas 
Recuperado de: Fuente propia 
 
 Cámaras de poste (www.ditecnia.com.ec): son cámaras acopladas al borde de 
postes metálicos extensibles; los cuales se insertan dentro de los pozos de 
inspección y permiten visualizar el estado interior de las tuberías. Las cámaras de 
poste cuentan además con un sistema de iluminación LED, una pantalla para 
13 
 
visualizar el avance de la inspección y baterías recargables. La ventaja principal de 
estos equipos radica en que permiten localizar de manera rápida problemas notables 
dentro de la tubería a un costo relativamente bajo, lo cual resulta conveniente 
cuando se requiere un diagnóstico inicial de las tuberías. Este equipo es 
recomendable para inspeccionar conducciones que estén en el rango de los 150mm 
a los 1500mm de diámetro y dependiendo del sistema de iluminación, se puede 
alcanzar a visualizar de 40 a 180m de tubería. 
  
Figura 2-6: Cámara de poste 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
 
Actualmente la inspección directa de colectores ha incorporado equipos de inspección 
televisiva como cámaras de recorrido a pie; la cual cuenta con una cámara con zoom, 
equipo de iluminación uniforme con halógenos de alto rendimiento, enfoque automático y 
manual, 350m de cable de fibra óptica con cubierta kevlar, batería, unidad de control, 
audífono, micrófono y señal de video NTSC.  
Mientras se realiza la inspección y a través del cable de fibra óptica, el inspector que 
se encuentra dentro del colector está en constante comunicación con el vehículo de 
inspección; en el cual las imágenes son transmitidas y documentadas. Entre las ventajas 
que presenta este equipo tenemos: posibilidad de inspeccionar redes de colectores desde 
los 1000mm hasta los 4000mm de diámetro, mayor seguridad al personal que realiza la 
inspección y empleo de un software de inspección para la adecuada documentación y 




Figura 2-7: Cámara Goliath 
Goliath. Recuperado de: http://www.gullyver.de/en/node/203/album 
 
 
Figura 2-8: Inspección en colectores con la cámara Goliath 
EPMAPS aplica tecnología de punta para inspección de colectores de drenaje profundo. Recuperado de 
http://www.aguaquito.gob.ec/noticias 
 
La inspección televisiva ofrece la posibilidad de examinar redes en un rango de  
150mm hasta 4000mm, intervalo en el cual se encuentra la mayor parte de tuberías y 
colectores empleados para alcantarillado (WRc, 2001). 
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Para efectos de procesamiento de la información obtenida a través de este método, se 
han establecido a nivel mundial varias normas de inspección con su respectivo catálogo de 
daños, entre las normas existentes se encuentran: 
 Norma PACP (Pipeline Assessment Certification Program), desarrollada por la 
NAASCO y WRC. 
 Norma EN 13508: Norma Europea para las Condiciones de los Sistemas de 
Desagüe y de Alcantarillado en el exterior de los edificios. De esta norma y para 
fines de este estudio se debe considerar principalmente la Parte 2, referente al 
Sistema de Codificación de Inspecciones Visuales. 
A partir de las normas anteriormente señaladas, existen varias versiones adaptadas a la 
situación de cada país, así por ejemplo existe la versión nórdica, asiática y australiana de la 
norma EN 13508. 
Los resultados obtenidos son presentados a través de un formato o protocolo de 
inspección en el cual se detallan las características de la tubería, dirección de la inspección, 
tipo de superficie, defectos encontrados con su respectiva abscisa, se pueden incluir 
además fotografías o diagramas del lugar de inspección. Adicionalmente se cuenta con las 
grabaciones en formato digital en caso de que existan discrepancias con los reportes de 
inspección o de que se requiera un segundo criterio sobre los desperfectos hallados. A fin 
de evitar errores en la interpretación de los resultados, es importante capacitar al personal 
respecto a la codificación y los diferentes grados de severidad que pueden encontrarse. 
Para la elaboración de informes, se ha desarrollado software especializado en base a 
las normas vigentes. Ejemplo de esto es el software WINCAN, el cual permite recopilar la 
información, crear una base de datos de las observaciones y emitir informes gráficos de las 
inspecciones. Una de las ventajas de este software es su compatibilidad con sistemas de 
información geográfica. Este software fue la herramienta empleada para elaborar los 
informes de inspección televisiva del área de estudio. 
Para conseguir mayor calidad en las inspecciones televisivas, es conveniente tomar en 
cuenta las siguientes observaciones: 
 Realizar una prelimpieza, removiendo los escombros que puedan encontrarse, de 
manera que quede expuesta la mayor sección posible de tubería. 
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 Una adecuada ventilación  y flujo del aire previenen la presencia de vapores, los 
cuales pueden causar una mala calidad en las imágenes. 
2.1.2.2 Investigación hidráulica 
La investigación hidráulica de la red de alcantarillado permite determinar el 
desempeño de los componentes y su capacidad para satisfacer las necesidades actuales o 
futuras, lo cual determinará a su vez la evaluación de las alternativas que pueden ser 
empleadas para alcanzar dicho propósito (ASCE et al., 2009).  
Con el fin de simular el funcionamiento hidráulico de la red de alcantarillado se 
emplea un modelo digital en el que se representan los elementos y características de la red, 
tanto a lo referente a calidad como a cantidad de flujo. 
La información requerida para este tipo de investigación viene dada por el software en 
el que se realizará la modelación hidráulica, pero de forma general se deberá conocer las 
dimensiones, geometría, materiales, cotas, usos de suelo, áreas permeables e impermeables 
y disposición de cada uno de los elementos que conforman la red, así como también los 
datos hidrológicos del área de estudio; tanto para las precipitaciones como en la generación 
de aguas residuales. 
2.1.3 Elaboración de soluciones 
Tener claramente definidos los objetivos de la rehabilitación; sea de tipo estructural o 
hidráulica, es el primer paso en la selección del método a emplearse. Para esto se debe 
contar con toda la información y tener claramente definidas cuáles son las causas asociadas 
a los problemas que se han detectado. 
En la actualidad existe una amplia variedad de técnicas de rehabilitación dentro del 
mercado, por lo cual es importante establecer una serie de parámetros de control que 
permitan elegir la técnica apropiada. Entre las características a ser tomadas en cuenta para 
la evaluación de alternativas se pueden citar: 
 Costo: se debe priorizar las necesidades del sistema de manera que los fondos 
disponibles puedan ser usados de manera eficiente. Para esto, los datos obtenidos en 
la fase de estudio deberán ser analizados detenidamente para determinar qué 
componentes son los que requieren atención inmediata. En esta etapa es necesario 
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considerar que un plan de reparación, renovación o reemplazo implica el aumento 
de las inversiones. 
 Impacto social del plan de rehabilitación: es evidente que toda obra de 
rehabilitación va a causar impacto en el medio circundante, por lo tanto se debe 
evaluar qué alternativas ocasionarían el menor trastorno. Los métodos sin zanja 
presentan en este sentido una mayor ventaja frente a los métodos convencionales. 
Por ejemplo, en zonas urbanas consolidadas los métodos sin zanja constituyen una 
de las primeras opciones a considerar debido a su poca influencia sobre el tráfico o 
en el reemplazo de la superficie de rodadura de las vías intervenidas; problema que 
resulta mínimo en zonas urbanas de baja consolidación o zonas rurales no 
urbanizadas. 
 Confiabilidad del sistema: implica el conocimiento del desempeño de la técnica en 
la realización de trabajos similares al que se va a ejecutar y los resultados a largo 
plazo. La comprobación de la calidad de los productos empleados y coincidencia 
del proceso con normas técnicas aseguran la calidad del producto final. 
 Tiempos de ejecución de obra: en la mayoría de ocasiones el tiempo es un factor 
determinante, por las condiciones del sitio, manejo de las aguas residuales durante 
la ejecución de los trabajos, restablecimiento de las conexiones y las vías 
intervenidas. 
 Limitantes de las técnicas: cada uno de los trabajos a ejecutarse presenta 
condiciones particulares como cantidad de conexiones domiciliarias, forma de 
acoplamiento, condiciones de suelo, profundidad a la que está colocada la tubería, 
entre otros. A fin de elegir la técnica apropiada, cada una de las características del 
sitio debe ser evaluada para determinar si es compatible con la metodología 
propuesta.  
 
2.2 Sistemas de rehabilitación de tuberías y pozos 
De manera general, los sistemas de rehabilitación en el campo de alcantarillado se 
diferencian unos de otros por la forma en la cual se ejecutan los trabajos, ya sea a través de 
la apertura o no de zanjas en la superficie.  
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A continuación se describirán los principales métodos considerados para este 
proyecto, los cuales han sido elegidos debido a su amplia aplicación a nivel regional y a la 
posibilidad de contratar dichos servicios a nivel nacional; lo cual influye directamente 
sobre los costos del programa aplicado. 
2.2.1 Sistema de rehabilitación de tuberías 
Como ya se explicó anteriormente, los sistemas de rehabilitación pueden clasificarse 
dentro de tres categorías: reparación, renovación y reemplazo. Dentro de la rehabilitación 
de tuberías, la Tabla 2-1 muestra la clasificación de los procesos empleados: 




Recubrimiento por capas 
Revestimiento 
Método a zanja abierta 
Métodos semi abiertos 
Métodos sin zanja 
Tabla 2-1: Clasificación por grupo de los procesos para rehabilitación de tuberías 
Recuperado de: Stein D., 2001:305 
 
Dentro de los procesos de renovación-revestimiento se ha elegido la técnica de la 
tubería curada en sitio (CIPP); misma que ha sido aplicada en programas de rehabilitación 
en Quito y Guayaquil, mientras que para los procesos de reemplazo se ha elegido el 
método a zanja abierta y dentro de los métodos sin zanja se consideró el proceso Pipe 
Bursting. 
2.2.1.1 CIPP 
CIPP (Cured In Place Pipe) es una técnica de renovación de tuberías sin zanja, que 
radica en aplicar un revestimiento estructural a lo largo de un tramo de tubería. La técnica 
fue desarrollada por Eric Wood en Londres en el año de 1971, las patentes se obtuvieron 
en 1977 y hasta 1994 fue comercializada únicamente por Insituform Technologies 
(wwwi.insituform.com).  
Existen varios métodos de instalación aplicables a esta tecnología, pero los principales 
son a través de un proceso de inversión o a través de un proceso de halado; los cuales están 




Figura 2-9: CIPP por halado 
WASA adds no-dig pipe replacement to arsenal. Recuperado de: http://www.thecitizen.com 
 
Descripción de la metodología 
Esta tecnología consiste en aplicar una felpa poliéster continua de un espesor 
determinado a manera de revestimiento dentro de la tubería existente. La manga flexible 
que se inserta dentro del tubo es previamente saturada por una resina termoestable que 
permite fijar el revestimiento a la tubería matriz. Los métodos por los cuales se puede curar 
la resina son variados y entre ellos se puede contar con agua caliente, vapor o aplicación de 





Figura 2-10: Equipo básico para CIPP con curado UV 
Equipment for lining with cured-in-place pipes. 16 de junio de 2006. Recuperado de: 
http://www.unitracc.com/ 
 
Las resinas que se usan en el material de revestimiento son generalmente 
seleccionadas en base a la naturaleza de la tubería matriz (gravedad o presión) y del agua 
residual que circula por la alcantarilla (doméstica o industrial). Las resinas que se usan 
incluyen el poliéster, éster vinil epóxico y epóxicos con endurecedor.  Las resinas de 
poliéster isoftálico son usadas para sistemas de alcantarillado y de aguas lluvias, mientras 
que las resinas de éster vinil epóxico y resinas epóxicas se usan mayoritariamente para 
tuberías de presión o en aplicaciones industriales cuyos efluentes son más tóxicos (Inliner 
Technologies). 
 Trabajos preliminares 
Para la aplicación de esta técnica, en primer lugar debe analizarse la condición de la 
tubería matriz a través de inspección televisiva; mediante la cual se podrá reconocer la 
condición estructural de la tubería, material, dimensiones internas, puntos de infiltración, 
localización y condición de las conexiones en la tubería, longitud y dimensiones de pozos. 
También se deberá analizar el entorno de las tuberías, lo que incluye el suelo circundante, 
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posible ubicación de los pozos de entrada y salida, construcciones adyacentes, entre otros 
(Lanzo Lining Services, 2010). 
Posteriormente se realizará la preparación de la tubería matriz, misma que incluye 
actividades de limpieza como remoción de escombros, sedimentos, raíces e incrustaciones 
alojadas en las paredes, ajustar al diámetro de la tubería las conexiones penetrantes, 
realizar las reparaciones puntuales en cuanto se refiere a la alineación de juntas y desviar el 
caudal circundante hacia otro ramal de tuberías o desalojarlo mediante bombas en caso de 
ser necesario. 
 Impregnación 
Para la preparación de la manga de revestimiento se requiere conocer de manera 
exacta la geometría de la tubería a ser renovada, en especial cuando se tienen formas poco 
comunes. Una vez que se ha configurado la manga, ésta pasa a ser saturada al vacío con la 
resina que se ha elegido para el proyecto. La Figura 2-11 muestra el proceso de aplicación 
de la resina 
 
Figura 2-11: Impregnación de resina para CIPP 
Recuperado de: Inliner Technologies página 2.4 
 Instalación 
a.- Instalación por inversión (Figura 2-12): para este proceso, la manga impregnada 
con resina es conectada a un codo con uno de sus extremos volteado. A través de una torre 
de inversión, la manga va insertándose en la tubería por la presión estática que genera el 
agua o aire; a la vez que se voltea en toda su longitud de avance. A medida que la 
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operación avanza, la manga se expande y ajusta estrechamente contra la tubería desde el 
pozo de entrada hasta el de salida. 
 
Figura 2-12: CIPP por inversión 
Renovation of sewer section consisting of a concrete pipe. 24 de noviembre de 2003. Recuperado de 
http://www.unitracc.com 
 
b.- Instalación por halado (Figura 2-13): una vez que la manga ha sido impregnada 
con resina, se conecta uno de sus extremos a un mecanismo tensor que permite halar la 
manga a través de la tubería a ser renovada. Adicionalmente se requiere de una manguera 
conectada a un codo e invertida en uno de sus extremos;  esta manguera avanza dentro del 
recubrimiento llenándola con aire o agua lo cual posteriormente se empleará para el curado 
de la tubería. Se debe tener precaución en no exceder los límites de tensión de los 
materiales de la manga de revestimiento. 
 
Figura 2-13: CIPP por halado 





Una vez que el revestimiento ha sido insertado dentro de la tubería a renovar; sea por 
el proceso de halado o de inversión, se procede a realizar el curado a través de aire, agua o 
rayos UV que permiten curar el conjunto felpa-resina; esto se logra a través de un 
incremento de la gradiente de temperatura al interior del revestimiento. Una vez realizado 
este proceso se debe enfriar la tubería, extrayendo el vapor o agua que circula dentro de 
ella y reemplazándolo por agua fría. La temperatura a la cual se realiza el curado y 
enfriamiento depende de la resina empleada, el espesor del revestimiento, características 
del suelo circundante y las condiciones de la tubería matriz (Lanzo Lining Services, 2010). 
Sin importar el método de instalación que se emplee, se debe verificar el rango de 
presiones que puede soportar la manga de revestimiento, de manera que no se produzcan 
daños cuando se inserta el aire o agua para curado (ASTM F1216 y ASTM F1743). 
 Trabajos finales 
Como último paso en este proceso, se debe reinstalar las conexiones laterales y 
conexiones domiciliarias, lo cual se puede realizar a través de un equipo fresador y 
cámaras de inspección televisiva o de forma manual en el caso de las tuberías de mayor 
diámetro. Con el fin de comprobar la calidad de los trabajos realizados, se deberá realizar 
una inspección televisiva final y pruebas de laboratorio de muestras tomadas de la tubería 
curada o probetas preparadas. 
Rangos de aplicación 
Dependiendo de la metodología de instalación, la tecnología CIPP puede aplicarse en 
los siguientes rangos: 
 CIPP por inversión: diámetros entre 4 y 108 in (100 y 2744mm) (ASTM F1216) 
 CIPP por halado: diámetros entre 4 y 96 in (100 y 2440mm) (ASTM F1743) 
Las longitudes que se pueden alcanzar aplicando cualquiera de los métodos será 






Los principales materiales empleados para el CIPP son las mangas de revestimiento y 
las resinas de impregnación, mismas que deberán cumplir los parámetros especificados en 
la norma ASTM D5813. 
a.- Mangas: las mangas empleadas para CIPP son un conjunto de fibras tejidas o no 
tejidas de fieltro, capaces de resistir las presiones y temperaturas de curado; las cuales se 
superponen unas a otras hasta que se alcanza el espesor requerido. La manga más 
comúnmente empleada para CIPP consiste en un conjunto de fibras sintéticas cosidas a un 
fieltro denso, que puede estar hecho de poliéster, polietileno o polipropileno. Las fibras 
empleadas se caracterizan por tener una geometría y longitud definidas. 
La capa externa de las mangas está hecha de un material plástico impermeable 
resistente a altas temperaturas (polietileno o poliuretano), el cual puede ser adherido al 
fieltro a través de componentes químicos o térmicos. 
La manga debe tener resistencia química, flexibilidad y ser capaz de ajustarse de 
manera estrecha a la forma de la tubería matriz con una longitud continua entre los pozos 
de entrada y salida, de manera que no se presenten juntas a lo largo del tramo rehabilitado. 
b.- Resina: la resina empleada para el recubrimiento de la manga es uno de los 
factores determinantes al momento de evaluar el desempeño de esta metodología a corto y 
largo plazo. Las propiedades que se consideran a corto plazo son la resistencia a flexión, 
tensión y compresión. La Tabla 2-2 muestra las propiedades que deberá tener el 
revestimiento CIPP una vez que se haya realizado el curado. 
Propiedad Norma de ensayo Valor mínimo 
Módulo de elasticidad a flexión ASTM D790 250000 psi 
Esfuerzo a flexión ASTM D790 4500 psi 
Esfuerzo a tensión ASTM D790 2500 psi 
Tabla 2-2: Propiedades estructurales para CIPP 
Recuperado de: ASTM D5813. 2004:3 
 
A largo plazo se deberá considerar la resistencia química, la deformación por flujo 
plástico y la resistencia a la corrosión. 
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Las resinas típicas empleadas para CIPP son las resinas epóxicas, de poliéster y de 
éster vinil epóxico  
Diseño CIPP 
El diseño del revestimiento CIPP se basa en la condición y posterior clasificación de la 
tubería a ser renovada (Lanzo Lining Services, 2010). Los parámetros de clasificación 
pueden ser obtenidos mediante inspección televisiva o inspección directa. 
De acuerdo a la información obtenida, las tuberías pueden ser clasificadas como 
parcial o completamente deterioradas. 
a.- Tuberías parcialmente deterioradas: una tubería recibe esta clasificación cuando 
presenta grietas, fugas, juntas desplazadas (longitudinal o radialmente) o corrosión, pero no 
presenta secciones faltantes o colapsadas. Un diseño de CIPP bajo este criterio asume que 
la tubería matriz puede soportar la presión de suelo y la presión hidrostática, mientras que 
el revestimiento CIPP soporta las fuerzas hidrostáticas adicionales. 
b.- Tuberías completamente deterioradas: esta condición se presenta cuando la 
tubería matriz no es capaz de soportar las cargas vivas, hidrostáticas o del suelo 
circundante, ni actualmente ni durante el período por el cual se extenderá la vida útil de la 
tubería rehabilitada, por lo cual el revestimiento CIPP será el elemento que soporte todas 
estas cargas. 
Una vez establecidas las condiciones que presenta la tubería matriz, se procederá a 
realizar el diseño del revestimiento de acuerdo a lo indicado en el Apéndice X1 de la 
norma ASTM 1216, tanto si el proceso de instalación es por halado o inversión. 
Ventajas 
 Esta metodología puede ser aplicada en toda clase de tuberías, sean o no circulares. 
 Mejora las condiciones de circulación de flujo. Aunque se disminuye el diámetro, 
una nueva superficie menos rugosa reduce las pérdidas de carga por fricción. 
 Permite eliminar problemas de infiltración, exfiltración e intrusión de raíces en la 
tubería, que son principalmente asociados a la presencia de juntas no herméticas. 
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 Es una tecnología que tiene mínimo impacto, por cuanto reduce congestiones 
vehiculares, costos sociales generados por el trabajo y minimiza el impacto a la 
economía local. 
 Reducción del espacio de trabajo proyectado en la superficie. 
 Debido a la naturaleza flexible del revestimiento antes de ser curado, éste puede 
ajustarse a las curvas, grietas y defectos de la tubería matriz. 
 Se aumenta la productividad del proceso, pues el tiempo de trabajo se reduce. 
Desventajas 
 Para la aplicación de la metodología, se requiere de actividades de limpieza y 
adecuación de la tubería matriz. 
 El revestimiento es susceptible a presentar arrugas una vez realizado el proceso de 
curado, sobre todo cuando se presentan curvas o desviaciones en el trazado de la 
tubería. 
 El método resulta poco eficiente cuando se tienen tramos con numerosas 
conexiones, debido a que el proceso de reapertura de las mismas puede resultar 
costoso y eventualmente necesita de excavaciones auxiliares. 
 El curado de la resina puede resultar extenso cuando se trabaja en grandes 
longitudes de tubería, cuando el espesor del revestimiento aumenta y es también 
función del tipo de resina empleada. 
 En caso de que se manipule de manera inadecuada la manga de revestimiento, la 
resina puede precipitarse y endurecerse al fondo de la misma. 
 
2.2.1.2 Pipe Bursting 
La técnica de pipe bursting es un método de reemplazo de tuberías que permite 
cambiar la tubería existente a través del desplazamiento de sus fragmentos alrededor del 
suelo circundante a la vez que la nueva tubería, de igual o mayor diámetro, es insertada 
dentro del vacío creado (Tracto Technik, 2003). Esta técnica fue desarrollada en Reino 
Unido por las compañías British Gas y DJ Ryan Engineering Company a finales de 1a 
década de 1970, en tanto que las patentes para la metodología y los equipos en varios 
países alrededor del mundo se obtuvieron entre 1980 y 1985. 
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Inicialmente esta técnica fue empleada únicamente para el reemplazo de tuberías de 
hierro fundido de pequeño diámetro usadas para la distribución de gas. A partir de los años 
80, la aparición de máquinas impulsadas hidráulica y neumáticamente permitió la 
aplicación de la técnica en tuberías de mayor diámetro, con lo cual se ha podido 
reemplazar sistemas enteros de tubería de alcantarillado que presentan problemas de 
envejecimiento o subdimensionamiento (Read, 2004: 272). 
Descripción de la metodología 
El pipe bursting es una técnica que se usa para reemplazar tuberías bajo tierra con una 
mínima excavación. El fundamento del sistema es usar el espacio vacío ocupado 
anteriormente por la tubería en el suelo, de manera que se elimina la necesidad de excavar 
una nueva zanja. De forma general, el equipo de pipe bursting consta de: una cabeza de 
fragmentación, barras de tracción, un generador de energía y un dispositivo de retención 
(IPBA, 2012). 
El sistema se basa en la introducción de un dispositivo que conforme avanza dentro de 
la tubería la fragmenta, a la vez que desplaza los restos hacia el suelo circundante 
permitiendo que la nueva tubería se aloje en el espacio creado. La parte posterior del 
dispositivo de fragmentación está unida a la tubería de reemplazo, mientras que la parte 
delantera se conecta a un mecanismo tensor.  
La parte delantera del dispositivo de fragmentación suele ser de menor diámetro que el 
interior de la tubería defectuosa, lo cual permite una correcta alineación, mientras que la 
parte trasera es de mayor diámetro para que a su paso la tubería se fragmente. La 
configuración básica durante una operación de pipe bursting se muestra en la Figura 2-14. 
 
Figura 2-14: Esquema de operación del pipe bursting 




Esta técnica resulta conveniente para el reemplazo de tuberías rígidas y frágiles, 
hechas de materiales como hormigón simple, hierro fundido, arcilla, asbesto cemento, etc. 
rodeadas de suelo capaz de ser compactado y desplazado. Pese a esto, también ha sido 
empleada en tuberías de material flexible como plástico (PVC, polietileno, poliestileno) y 
hierro dúctil, aunque presenta el inconveniente de que la tubería en lugar de fragmentarse 
se repliega alrededor de la tubería de reemplazo impidiendo el avance de la máquina, por 
lo cual es necesario dotar al equipo de dispositivos especiales de corte (Read, 2004).  
Métodos de pipe bursting 
Desde la aparición del método original accionado por máquinas neumáticas, el sistema 
de pipe bursting ha evolucionado, sobre todo en lo referente a las fuentes de transmisión de 
poder, al tipo de propulsión y al mecanismo de fractura que se emplea. 
La selección del método a emplearse depende de las condiciones geotécnicas, 
configuración de la red existente, el aumento de diámetro que quiero lograrse, material de 
la tubería a instalarse, profundidad y perfil de la tubería instalada, evaluación de riesgos y 
experiencia del contratista. 
De acuerdo al dispositivo de rotura que se emplea, los métodos de pipe bursting que 
existen son  (Simicevic y Sterling, 2001:3): 
a.- Pipe bursting neumático: es el método que más se usa para reemplazo de tuberías 
a presión y alcantarillas. El equipo consta de un martillo neumático accionado por un 
compresor y un mecanismo tensor (Figura 2-15). 
El martillo neumático es el encargado de transmitir la energía de hincado en la tubería 
matriz y fracturarla continuamente con los impulsos del compresor, en tanto que el 
expansor desplaza los trozos fragmentados hacia el suelo circundante  a la vez que agranda 
el vacío para situar la nueva tubería.  
El mecanismo tensor tiene como función principal servir de guía dentro de la tubería 
matriz a fin de que la nueva tubería sea colocada en el nivel que se requiere. 




Figura 2-15: Esquema de pipe bursting neumático 
The expanding world of pipe bursting: an inside look. Recuperado de: 
http://www.tttechnologies.com/job_stories/general_job_stories/the_expanding_world.html 
 
b.- Expansión hidráulica: este método se basa en un dispositivo de fragmentación de 
forma cónica (Figura 2-16), el cual es capaz de abrirse y cerrarse por la acción de una serie 
de pistones. A través de estos movimientos repetitivos de cierre y apertura, la tubería 
matriz es fragmentada a la vez que los restos son desplazados radialmente. La cabeza de 
fragmentación avanza a través de la tubería matriz por medio de un mecanismo tensor 
ubicado en el pozo de salida. 
Este método funciona por ciclos, en los cuales se va fragmentando la tubería de 





Figura 2-16: Cabeza de fragmentación para pipe bursting hidráulico 
Recuperado de: Simicevic y Sterling, 2001:4 
 
c.- Pipe bursting estático: este método cuenta con un dispositivo de fragmentación 
cónico que se mueve a través de la tubería matriz debido a la fuerza que ejerce un cable 
interconectado al mecanismo tensor que se ubica en el pozo de salida. La cabeza de 
fragmentación no cuenta con dispositivos móviles, sino que es un cuerpo sólido que 
aumenta gradualmente su tamaño. La fuerza tensora horizontal se transfiere en forma de 
fuerza radial a medida que avanza y fractura la tubería (Figura 2-17). 
 
Figura 2-17: Pipe bursting estático 




Rangos de aplicación 
El pipe bursting puede ser aplicado en un amplio rango de diámetros de tubería, que va 
desde 50mm hasta 900mm. Esta técnica puede llevarse a cabo en longitudes de 100 a 
120m, que es la distancia típica que existe entre pozos de inspección (Simicevic y Sterling, 
2001).  
De acuerdo a la capacidad del equipo que se dispone actualmente en la EPMAPS, esta 
metodología puede ser aplicada para realizar el reemplazo de tuberías de 150, 160 y 
200mm. 
 
Movimiento de tierras y condición de suelo 
Aunque esta técnica no implica un sustancial movimiento de tierras, este factor debe 
ser considerado para estimar el desplazamiento que puede darse cuando se realiza la 
operación de pipe bursting y su influencia sobre las estructuras adyacentes y las 
condiciones de la vía. Esta situación se presenta especialmente cuando se tiene un amplio 
rango de variación en los diámetros de tuberías  o cuando las tuberías están ubicadas a 
escasa profundidad. 
El movimiento de tierra generado por un reemplazo de tubería empleando pipe 
bursting se caracteriza por una expansión radial alrededor del dispositivo de 
fragmentación, seguido del acoplamiento y ajuste de las partículas de suelo alrededor de la 
nueva tubería. La magnitud y extensión de dichos desplazamientos depende principalmente 
de las características del suelo circundante (grado de saturación, grado de compactación, 
cohesividad, etc.), profundidad a la cual se coloca la tubería (mientras mayor es la 
profundidad, se tendrá menor influencia sobre la superficie) y el volumen de suelo a ser 
desplazado (determinado por el aumento de diámetro en la tubería) (Read, 2004). 
En el caso de las tuberías dispuestas a escasa profundidad, el desplazamiento del suelo 
suele ser hacia arriba, por lo que se requiere mayor estudio de la afectación que puede 
darse a las instalaciones de otros servicios. 
Dependiendo del tipo de suelo que rodea la tubería, el alcance de la operación de 
reemplazo puede verse afectado. La Tabla 2-3 muestra diferentes tipos de suelo que se 
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pueden encontrar y el desempeño de las máquinas de pipe bursting hidráulico y neumático 
cuando operan en ellos. 
Suelo 
circundante a la 
tubería 
Equipo de pipe bursting empleado 
Equipo hidráulico Equipo neumático 
Roca 
Aplicable Aplicable 
Solo cambio por igual diámetro Solo cambio por igual diámetro 
Arcilla dura 
Aplicable Aplicable 
Para cambio por igual o mayor diámetro Para cambio por igual o mayor diámetro 
Arcilla firme 
Aplicable Aplicable 
Para cambio por igual o mayor diámetro Para cambio por igual o mayor diámetro 
Arcilla suave 
Aplicable Aplicable 
Para cambio por igual o mayor diámetro Para cambio por igual o mayor diámetro 
Arena húmeda 
No aplicable Aplicable 
Las máquinas tienen un pobre desempeño 
en esto suelos 




La operación de la máquina puede estar 
restringida por el ingreso del suelo a la 
máquina 
La capacidad para colocar tuberías de 
mayor diámetro puede verse limitada 
cuando existen depósitos bien gradados. 
Grava húmeda 
No aplicable Aplicable 
Las máquinas tienen un pobre desempeño 
en esto suelos. 
La presencia de canto rodado puede 
restringir la operación. 
Grava seca 
Aplicable Aplicable 
La operación puede verse limitada en 
depósitos bien gradados o donde existan 
boleos. 
La presencia de boleos puede restringir la 
ejecución de los trabajos. 
Tabla 2-3: Desempeño de equipos de pipe bursting según la condición del suelo 
Recuperado de: Read, 2004: 275 
 
Como se puede observar, los suelos cohesivos ofrecen las mejores condiciones de 
trabajo para los equipos de pipe bursting, además que en ellos se puede lograr mayores 
aumentos de diámetro en caso de ser requerido.  
En contraste, los suelos arenosos ofrecen las condiciones más complicadas para esta 
técnica, pues su escasa cohesión impide que el vacío creado durante el proceso de 
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fragmentación se mantenga durante la instalación de la nueva tubería, sometiendo además 
a la tubería a fuerzas de fricción adicionales. La gradación de los suelos arenosos también 
es un factor a considerar, pues las arenas mal gradadas y con alto contenido de humedad 
permiten el desplazamiento de las partículas hacia los vacíos creando el espacio suficiente, 
en tanto que el agua actúa como lubricante para el paso de la nueva tubería. Así también, 
las arenas bien gradadas y secas ofrecen muy poco movimiento de las partículas; lo cual 
hace de esta una de las peores condiciones para trabajar con pipe bursting (Read, 2004).  
Otras características del suelo que impiden la operación de la técnica es la presencia de 
nivel freático, suelos expansivos, suelos densamente compactados o rellenos. Estas 
características hacen que aumente la fuerza para fragmentar la tubería, halar la tubería de 
reemplazo e incrementa la zona de influencia de los desplazamientos generados (Simicevic 
y Sterling, 2001).  
 
Materiales para pipe bursting 
Tubería existente a ser reemplazada (Rameil, 2007; Simicevic y Sterling, 2001):  
a.- Tubería de arcilla vitrificada: es uno de los materiales más antiguos que se han 
usado para tuberías de alcantarillado. Debido a su naturaleza frágil, estas tuberías son 
susceptibles a presentar los siguientes tipos de fallas: fisuras, deficiencias en conexiones 
laterales, rotura por raíces, deformaciones, bloqueos por escombros, entre otros. Este tipo 
de tubería se ha empleado escasamente en la ciudad de Quito. 
b.- Tuberías de hormigón simple y hormigón armado: se clasifican como tuberías 
frágiles y rígidas, por lo cual presentan los mismos tipos de fallas que las tuberías de 
arcilla, además de la corrosión. Este tipo de tubería puede ser fragmentada a través de 
equipos de pipebursting hidráulico o neumático, a excepción de las tuberías de hormigón 
preesforzado; que no son adecuadas para reemplazo por esta técnica. En el caso de las 
tuberías de hormigón armado, el refuerzo debe tener cierto grado de deterioro para que la 
técnica sea aplicable. Este tipo de tuberías son las que han sido empleadas 
mayoritariamente en las redes de alcantarillado de la ciudad de Quito. 
c.- Tuberías plásticas (polietileno, PVC, polipropileno): al pertenecer al grupo de 
tuberías flexibles, los tipos de falla que se presentan se deben principalmente a 
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deformaciones por cargas excesivas, mal dimensionamiento, mala instalación o mala 
conexión de juntas. También se puede presentar intrusión de raíces a través de las juntas. 
Las tuberías plásticas han tenido amplia aplicación en los últimos años para reparación o 
instalación de las redes de alcantarillado en Quito. 
d.- Tuberías de asbesto cemento: presentan la ventaja de que tienen bajo peso y tienen 
satisfactoria resistencia a la corrosión. Aunque han sido usadas para conducción de aguas 
residuales, estas tuberías tuvieron su uso más común en el campo del agua potable.  
e.- Tuberías de hierro fundido: son tuberías frágiles que generalmente se fragmentan 
en trozos angulares. Este tipo de tubería no es muy común en la red pública, sino en las 
conexiones domiciliarias y principalmente en conducción de agua potable. 
Entre los materiales que no son apropiados para la aplicación de esta técnica se 
encuentran el hierro dúctil y el acero, debido a la resistencia del material y a su capacidad 
de absorber deformaciones. 
Tuberías de reemplazo (IPBA, 2012): 
Dado que las tuberías de reemplazo no son colocadas sobre una superficie preparada 
como es en el caso de las tuberías nuevas es importante considerar la calidad y los 
materiales que se seleccionan para las tuberías de reemplazo usadas en pipe bursting, las 
cuales son haladas a través de suelos rocosos, escombros de construcción y los fragmentos 
de la tubería precedente. Es por esto que las tuberías de reemplazo y sus juntas deben 
cumplir al menos con las siguientes condiciones: 
 Tener alta resistencia a las fuerzas de tensión y corte, además de las fuerzas de 
fricción generadas por el proceso de pipebursting. 
 Resistencia a cargas puntuales generadas por los fragmentos de la tubería anterior. 
Los materiales más comunes que se usan para las tuberías de remplazo son (Rameil, 
2007): 
a.- Polietileno: este tipo de tubería presenta un excelente desempeño hidráulico y 
una muy buena resistencia frente a las aguas residuales y suelos contaminados. 
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b.- Polipropileno: las tuberías de polipropileno son actualmente el material de mayor 
uso en aplicaciones de pipe bursting, debido a las excelentes propiedades físicas y 
mecánicas que presenta. 
c.- Plástico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.): debido a las propiedades de sus 
componentes, estas tuberías presentan excelente estabilidad dimensional, estructural y 
resistencia al ataque de ácidos. 
d.- PVC: la principal ventaja de este material es su resistencia al impacto y su 
flexibilidad. 
Adicionalmente a los materiales antes mencionados, también se puede emplear 
tuberías de acero y hierro dúctil, arcilla vitrificada, hormigón simple y polimerizado. 
 
Ventajas 
 Aumento de la sección hidráulica para tuberías subdimensionadas. 
 Permite la instalación de tuberías de producción industrial, que en caso de ejecutar 
reemplazo con zanja abierta se verían afectadas en su condición estructural, por 
ejemplo las tuberías que se producen en rollo pueden sufrir excesivas deflexiones 
durante el proceso de instalación a zanja abierta. 
 Considerable reducción en costos de excavación y posterior rehabilitación de las 
vías intervenidas. 
 Se reduce la obstrucción del tráfico, contaminación sonora o por polvo, reducción 
del tiempo de ejecución de trabajos y de costos indirectos. 
 Resulta idónea cuando la tubería presenta deterioro estructural. 
 Se reducen los riesgos en la ejecución de las obras respecto a la ejecución con zanja 
abierta. 
 No se requiere ejecutar trabajos de limpieza y acondicionamiento de la tubería 
existente previo a la aplicación de la técnica. 
 Puede aplicarse en cualquier tubería independientemente de cuál sea su espesor de 
pared, aunque es posible que se requiera acoplar accesorios que brinden mayor 
potencia al momento de fragmentar la tubería. 
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 La pendiente a la cual se encuentra ubicada la tubería matriz no es un impedimento 
para la aplicación de la técnica. 
Desventajas 
Pese a las obvias ventajas en el campo de impacto ambiental y de reducción de costos, 
la técnica del pipebursting presenta las siguientes desventajas: 
 El rango de aplicación se encuentra limitado a tuberías circulares. 
 La pendiente de la tubería existente debe ser apta para colocar la nueva tubería, 
puesto que a través de este método no se pueden corregir problemas como 
pendiente insuficiente. 
 El suelo circundante debe ser compresible, de manera que pueda desplazarse 
cuando se requiera un aumento del diámetro de la tubería. 
 La presencia de hormigón alrededor de la tubería o de las conexiones impide el 
proceso de reemplazo. 
 Las conexiones domiciliarias deben ser reinstaladas a través de pequeñas 
excavaciones o pozos laterales, que permitan un adecuado acoplamiento a la tubería 
reemplazada. 
 Para el caso de los pozos de inspección que existen en el país, las dimensiones 
internas de muchos de ellos resultan insuficientes para la instalación de los equipos 
de tracción que se emplean en este método. Por tal motivo, se requerirían 
excavaciones auxiliares para colocar dichos equipos. 
 
2.2.1.3 Rehabilitación a zanja abierta 
La rehabilitación a zanja abierta es el método tradicional a través del cual se puede 
reparar o reemplazar tuberías. Consiste en la rehabilitación por medio de la apertura de una 
zanja que permita acceder desde la superficie al nivel en el cual se localiza la tubería a ser 




Figura 2-18: Rehabilitación de tuberías con zanja abierta 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
 
Descripción de la metodología 
El proceso empleado para la rehabilitación a zanja abierta inicia al identificar la 
localización del desperfecto en la tubería. Posteriormente se realizará la excavación de la 
zanja a lo largo del tramo a rehabilitar; para ello se deberán analizar las condiciones que 
presenta el suelo, de manera que se puedan tomar las precauciones en lo referente al ancho 
de zanja, profundidad máxima de excavación y obras auxiliares de sostenimiento de tierras 
y construcciones adyacentes. Si la excavación sobrepasa el nivel freático, se requiere 
considerar la colocación de bombas que succionen el agua. Debe además prestarse especial 
atención a la protección de los taludes. 
Una vez que la tubería ha sido expuesta, se procede a suspender el flujo que circula 
por ella y se interviene sobre el tramo a rehabilitarse, retirando la tubería antigua. En caso 
de que se requiera intervenir sobre la cama de apoyo de la tubería, se empleará material 
que cumpla con las especificaciones de acuerdo al tipo de tubo a instalar y que posea la 
misma capacidad portante que se calculó para la instalación inicial de las tuberías. Para 
realizar el reemplazo de las tuberías, se debe prestar especial atención a la alineación y a 
realizar un correcto acople que asegure hermeticidad en las juntas. Mientras duren los 




Una vez que la tubería ha sido rehabilitada, se procede a reinstalar las conexiones 
domiciliarias y laterales, de manera que el flujo pueda ser reanudado. 
Comprobado el correcto funcionamiento del sistema de tuberías, se debe realizar el 
relleno y compactación de la zanja excavada y la reposición del material de la superficie 
intervenida. 
Rangos de aplicación 
Esta metodología es aplicable a todos los tipos y dimensiones de tubería. La única 
limitación que se presenta es respecto a la profundidad a la cual se encuentran enterradas 
las tuberías a rehabilitar debido al incremento de costos que experimenta la obra y a las 
condicionantes que impone el suelo circundante. 
Ventajas 
 Permite solucionar problemas de insuficiencia hidráulica. 
 Es aplicable a todas las dimensiones y formas de tubería. 
 No se requiere de maquinaria especializada. 
 En el caso de que se vaya a realizar el reemplazo de tuberías, no se requieren 
actividades previas de limpieza y acondicionamiento. 
 Las conexiones laterales y domiciliarias pueden ser reinstaladas a medida que el 
proceso avanza. 
 Se tiene amplia experiencia en el país, lo cual confiere mayor seguridad en cuanto a 
los resultados que puedan obtenerse. 
 Permite corregir la pendiente de las tuberías 
Desventajas 
 La apertura de zanjas tiene gran impacto social, por cuanto implica el cierre de vías 
y negocios, aumento en los niveles de ruido, polvo, vibración. 
 Adicional al espacio que se emplea en la apertura de la zanja, se requiere espacio 
para disponer adecuadamente el material de excavación y relleno. 
 Respecto a las tecnologías sin zanja, este método representa mayores riesgos tanto 
para los trabajadores como para la comunidad en general. 
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 Al abrir zanjas, se tiene un daño sustancial y un acortamiento en el tiempo de vida 
útil de la superficie de rodadura de la vía intervenida. 
 Mayores tiempos de ejecución en comparación con los métodos de rehabilitación 
sin zanja. 
 Hay riesgo de interferencia en servicios adyacentes, como luz, agua potable, líneas 
telefónicas y de internet. 
 El progreso del trabajo se encuentra limitado a las condiciones climáticas que se 
presentan en la zona. 
 Se requiere un sistema de bombeo que permita desviar el caudal que corre por los 
tramos de tubería a intervenir mientras se realicen los trabajos. 
2.2.1.4 Rehabilitación operacional 
Para la rehabilitación de redes de alcantarillado, no todos los trabajos resultan ser tan 
extensos como es el caso del reemplazo. Existen trabajos de mantenimiento que aseguran 
el correcto funcionamiento de la red; tal es el caso de la limpieza periódica que permite 




2.2.2 Sistemas de rehabilitación de pozos 
Los pozos de alcantarillado son estructuras generalmente de forma cilíndrica que 
permiten dar la adecuada ventilación y el mantenimiento e inspección de las redes de 
tuberías. 
Los siguientes son los tipos de fallas que generalmente se pueden apreciar dentro de 
estas estructuras (Stein, 2001): 
 Grietas en el marco, rejilla, cuerpo del pozo o en la tapa. 
 Desgaste de la tapa y especialmente de la superficie de contacto entre la tapa y el 
cerco. 
 Desviación de la posición de la tapa respecto a la parte superior del pozo. 
 Desnivel entre la calzada y la tapa del pozo. 
La causa más común para los dos últimos tipos de daños es la falla del mortero de 
unión entre el cerco y el cuello del pozo ante la acción de cargas dinámicas como lo es el 
paso de vehículos. 
 
Figura 2-19: Falla típica en pozos de inspección de alcantarillado 
Recuperado de: Fuente propia 
 
A continuación se presentan los principales métodos empleados para la rehabilitación 
de pozos de alcantarillado, los cuales pueden ser ejecutados con la apertura o no de zanjas. 
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2.2.2.1 Recubrimiento de pozos con epoxi 
Esta técnica de rehabilitación consiste en la aplicación monolítica y posterior curado 
de resinas epóxicas que permiten recuperar la integridad estructural de los elementos a ser 
tratados. 
 
Figura 2-20: Recubrimiento de pozos con epóxicos 
Recuperado de: Madero, 2010:15 
 
El epoxi es un polímero termo endurecible formado por la reacción entre una resina de 
epóxico con un endurecedor de poliamina.  
Descripción de la metodología 
 Trabajos preliminares 
El proceso de revestimiento con epoxi inicia al realizar la inspección de los 
componentes, misma que incluye limpieza, adecuación de la superficie y en el caso de que 
existan partes que no estén firmes o que hayan sufrido exposición química éstas deberán 
ser removidas hasta alcanzar superficies de concreto firmes. 
Las superficies que van a recibir el revestimiento deberán estar limpias y erosionadas 
para producir una superficie de concreto con un perfil y porosidad adecuada para 
proporcionar una fuerza adhesiva entre el revestimiento y el sustrato. Para la limpieza se 
emplearán ráfagas de agua a presión, misma que deberá contener una solución diluida de 
cloro para evitar el crecimiento de bacterias. Posteriormente se rociará la superficie con 
una solución de ácido muriático para limpiar y abrir los poros del sustrato, a fin de que se 
logre la mayor cohesión entre las resinas y el hormigón. En caso de ser necesario, se 
deberá reconformar los andenes. 
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 Impregnación del revestimiento 
De acuerdo a la superficie a tratar se elaborará la mezcla del recubrimiento en base a 
las proporciones indicadas por el fabricante. La mezcla epóxica puede ser aplicada a la 
superficie ya sea con espátula o a través de equipos de rociado (Figura 2-21). Y mediante 
capas sucesivas se obtendrá el espesor de recubrimiento necesario. 
 
Figura 2-21: Impregnación de revestimiento epoxi por rociado 
Recuperado de: Madero, 2010:4. 
 
Un punto importante dentro de la rehabilitación de pozos de alcantarillado es el 
reemplazo de los estribos, los cuales son susceptibles a la corrosión severa y a su posterior 
rotura. Para esto, se deberá retirar los estribos que se encuentren en mal estado y 
reemplazarlos con unos nuevos que aseguren calidad en el material, forma y altura de paso 
permisible. 
Para efectos del reemplazo, se emplearán métodos constructivos que aseguren la 
correcta fijación de los estribos a las paredes del pozo. Adicionalmente se los recubrirá con 
anticorrosivos a fin de prolongar la vida útil de estos componentes. 
 
 Inspección final y pruebas de control de calidad 
Durante el proceso de impregnación, se deberá revisar constantemente que en todas las 
secciones se cumpla con el espesor requerido, esta práctica se llevará a cabo a través de la 
norma ASTM D4414. 
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Una vez que la resina ha endurecido se deberá verificar el espesor final alcanzado, 
constatar la inexistencia de infiltraciones, grietas, agujeros, despegamientos y lugares sin 
cubrir en las paredes de los pozos. Adicionalmente se realizarán pruebas de flexión, 
compresión y despegamiento para plásticos rígidos, reforzados y no reforzados (normas 
ASTM D790, ASTM D695 y ASTM D638) 
Rangos de aplicación 
Esta técnica es aplicable a casi todas las formas y dimensiones de pozos que resulten 
accesibles al personal que realiza la aplicación, así también se aplica en cualquier tipo de 
material. 
Ventajas 
 A través de la aplicación de epóxicos es posible eliminar los problemas de 
infiltración que se dan en los pozos y tuberías inclusive. 
 Permite aumentar la resistencia de la estructura al ataque severo de sulfatos, esto 
debido principalmente a que una vez que la resina está curada presenta una 
superficie no porosa e impermeable que impide el ingreso de bacterias a las paredes 
de los pozos. 
 Aumenta la resistencia de los componentes a la corrosión y erosión. 
 El curado de la resina puede ser efectuado aún con condiciones climáticas extremas 
como la baja temperatura y la alta humedad. 
 Permite reducir los costos de mantenimiento. 
 La resina impide la intromisión de raíces dentro de las paredes del pozo, lo cual 
puede ocasionalmente causar su colapso. También previene el crecimiento de algas. 
 Debido al bajo coeficiente de fricción de las resinas curadas se reduce 
significativamente la acumulación de sedimentos en la base de los pozos. 
 Reducción significativa de tiempo empleado para la ejecución de los trabajos 
debido al poco tiempo de curado que se requiere (menos de dos horas). 
 Los epóxicos aplicados no contienen compuestos orgánicos volátiles, por lo cual su 






 No aplicable a pozos cuyas dimensiones internas no sean fácilmente accesibles al 
aplicador. 
 Se requiere desviar el flujo que corre por los pozos durante el tiempo que dure la 
impregnación y el curado de la resina. 
2.2.2.2 Trabajos de rehabilitación 
Nivelación de las tapas respecto a la calzada 
Para la nivelación de las tapas de los pozos se distinguen dos variantes en el proceso, 
las cuales implican o no retirar la parte superior del pozo. 
 Nivelación sin retiro del cerco 
En el caso de que la nivelación se la realice sin retirar la parte superior de los pozos, es 
necesario emplear equipos mecánicos o hidráulicos que permitan recortar y aflojar una 
sección. Una vez que el cerco del pozo ha sido elevado, se procede a rellenar el espacio 
vacío que quedó, para lo cual se pueden emplear cuñas, hormigón polímero o morteros de 
alta resistencia. Un esquema de estas actividades se presenta en la Figura 2-22. 
 
Figura 2-22: Elevación del cuello de un pozo sin remoción de los componentes 
Recuperado de: Stein, 2001:309 
 
Si por el contrario, lo que se desea es descender el nivel de la tapa se debe crear un 
espacio vacío; para lo cual se requiere de un equipo que permita cortar la sección sobrante. 
Cuando dicha sección ha sido retirada en todo el contorno de la tapa, se procede a asentar 
el cerco en la base firme que quedó bajo el corte (Figura 2-23). 
45 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Figura 2-23: Descenso del nivel de la tapa de un pozo 
Height Leveling of the manhole tops without removal. Recuperado de: Unitracc Plataforma Virtual 
 
 Nivelación con retiro del cerco 
La nivelación de las tapas de pozos con retiro del cerco debe ser llevada a cabo cuando 
la capa de rodadura o la superficie adyacente a los pozos presenta grietas, deformaciones, 
asentamientos, entre otros. 
Para realizar este proceso se debe retirar la cobertura adyacente a la tapa del pozo, el 
cerco, la tapa y en ocasiones también se debe incluir el cuello. Con este fin, se emplean 
máquinas hidráulicas que separan los componentes hasta la altura deseada (Figura 2-24), 
mientras que el terreno circundante es compactado y el espacio vacío se lo rellena con 
mampostería, mortero de cemento, anillos plásticos o elastoméricos y elevadores de nivel. 
 
Figura 2-24: Elevación de pozos con retiro del cerco 
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Height Leveling of manholes tops with removal. Recuperado de: Unitracc Plataforma Virtual 
Reparaciones puntuales 
Los trabajos de reparaciones puntuales se refieren a las actividades ejecutadas sobre 
partes específicas que permiten recuperar la capacidad hidráulica y estructural de los 
pozos. Dentro de las deficiencias que se pueden corregir con las reparaciones puntuales se 
pueden citar: 
 Corrosión parcial de las superficies. 
 Falta de recubrimiento en el refuerzo estructural. 
 Fugas e infiltraciones. 
 Para pozos de mampostería o piedra, una falla común es la falta de piezas.  
Antes de aplicar cualquier reparación puntual en pozos, es importante asegurar 






En este capítulo se detallan los principales pasos que se seguirán a fin de desarrollar el 
plan de rehabilitación para la cuenca en estudio. 
3.1 Herramientas computacionales 
Las herramientas computacionales que se han empleado tanto para la obtención de la 
información, así como para su posterior procesamiento son: 
3.1.1 Sistema de Información Geográfica ArcGIS 
ArcGIS es un sistema de información geográfica, a través del cual se manejan las 
bases de datos alfanuméricas y gráficas de la EPMAPS. Es una poderosa herramienta que 
permite catalogar, georeferenciar, modificar y analizar la información; ya sea en el campo 
de agua potable, alcantarillado o cartografía, y presentar los resultados de estas operaciones 
a través de mapas con variedad de capas temáticas que permiten realizar complejos análisis 
multicriterio. 
3.1.2 Storm Water Management Model (SWMM 5) 
SWMM 5 es un programa de modelación hidráulica desarrollado por la EPA 
(Environmental Protection Agency, de USA), que permite simular el comportamiento 
hidrológico-hidráulico de un sistema de drenaje urbano, tanto en términos de calidad como 
de cantidad del agua.  
Entre los procesos hidrológicos considerados en SWMM para cuencas urbanas se 
destacan (Paredes, 2013): 
 Variación temporal de las lluvias. 
 Procesos de evaporación o acumulación de lluvia en la superficie. 
 Derretimiento y acumulación de nieve. 
 Almacenamiento de la lluvia en zonas bajas. 
 Infiltración de la lluvia a capas no saturadas de suelo. 
 Percolación del agua infiltrada hacia las capas de agua subterránea. 
 Infiltración del agua subterránea al sistema de alcantarillado. 
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Pese a las ventajas que presenta el programa, es importante considerar también las 
siguientes limitaciones (ITA, 2011): 
 No simula la propagación de contaminantes dentro del medio receptor ni en el flujo 
sub-superficial. 
 No incorpora rutinas de cálculo de transporte y erosión de los sedimentos. 
 No es una herramienta automática de diseño, pues no proporciona las secciones, 
pendientes y materiales óptimos para una conducción. 
 No posee una conexión integrada con Sistemas de Información Geográfica. 
3.2 Adquisición, análisis y procesamiento de información 
3.2.1 Información catastral 
Tener información veraz en base a la cual realizar los estudios tanto hidráulicos como 
estructurales es una de las necesidades fundamentales dentro de un plan de rehabilitación, 
es por esto que uno de los primeros estudios a realizar fue la recopilación de la información 
catastral, lo cual permitirá posteriormente validar la base de datos disponible. 
Para la actualización de la información catastral se recolectaron los datos 
correspondientes a las dimensiones de pozos, tuberías, materiales, direcciones de flujo y 
estado de los componentes, a través de inspección visual directa. 
En cuanto se refiere a las cotas de a nivel de calzada de los pozos, se emplearon 
equipos topográficos (estación total), referenciados al hito IGM ubicado en la Plaza 
Grande (García Moreno y Eugenio Espejo); cuyos datos se reportan en el Anexo 1. 
3.2.2 Información hidrológica 
Corresponde a la información de precipitaciones y flujo de aguas servidas durante la 
estación seca. 
En cuanto se refiere a la precipitación en la subcuenca en estudio, se ha obtenido 
información cada 5 minutos de la estación Toctiuco. A través de la curva IDF planteada en 
(Zambrano y Escobar, 2013), se empleó el método de los bloques alternos a fin de obtener 
el hietograma de la precipitación. 
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En el método de los bloques alternos la ecuación de intensidad presenta la forma de la 







De donde: A, B y n son parámetros de ajuste para cada estación, td es la duración del 
evento considerado e I es la intensidad de lluvia. 
Una vez que se ha fijado el período de retorno, se procede a calcular las intensidades 
medias totales para cada intervalo de tiempo, se calculan las láminas totales y por intervalo 
con su respectiva intensidad.  
Dado que la lluvia no es un evento que se presenta de manera súbita sino que se 
desarrolla de manera secuencial, se organizan los datos de tal manera que el mayor valor 
de intensidad se ubique en el centro del período total de duración de la precipitación. 
 
Figura 3-1: Hietograma por bloque alterno 
Recuperado de: ITA, 2011 
 
En lo referente al flujo de aguas servidas, se ha empleado la información 
correspondiente a las áreas de las cuencas de aporte, densidad poblacional de la zona y 
consumo medio de agua potable (Inclam & Wasser, 2013). Se ha considerado que las 
descargas son principalmente de tipo doméstico, por lo cual los aportes de aguas residuales 












 Qr: caudal de aguas residuales (lts/s). 
 dneta: dotación neta por habitante por día. 
 D: densidad poblacional (hab/Ha). 
 A: área de drenaje (Ha). 
 C: coeficiente de retorno (adimensional). Representa la relación entre el agua 
potable que regresa al sistema de alcantarillado como agua servida.  
3.3 Modelación y evaluación hidráulica 
La modelación hidráulica del área de estudio tiene como objetivo evaluar el 
comportamiento de la red, identificando las fallas debido a la falta de capacidad de 
transporte en las tuberías, velocidades excesivas y el tiempo que la tubería pasa con 
capacidad restringida, todo esto a través de un modelo unidimensional. El parámetro de 
control en los pozos de inspección es el volumen de inundación. 
Para realizar el modelo, se emplearon los datos recopilados en el Anexo 5, mismos que 
contienen: 
 Información topológica: consiste en la información de la red; incluye los datos 
correspondientes a las tuberías, pozos de inspección, descargas y subcuenca. 
 Caudales de aguas servidas y su variación temporal. 
 Precipitación para análisis. 
De entre los métodos de infiltración propuestos en SWMM (Horton, CN-SCS, Green y 
Ampt), se eligió trabajar con el método de Horton; debido principalmente a las 
características particulares de la cuenca en estudio,  como son sus altas pendientes, tipo de 
suelo y el entorno urbano. Los parámetros empleados se muestran en el Anexo 5. 
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El análisis será realizado a través del método de Onda Dinámica, que considera las 
ecuaciones de Saint Venant, las cuales se basan en la conservación de la masa y del 
momento. 
A fin de establecer un rango de calificación se ha empleado la siguiente escala, basada 
principalmente en la profundidad hidráulica máxima y el tiempo en el cual la tubería se 





a presión (h) 
1 0.00-0.30 NA* 
2 0.31-0.60 NA* 
3 0.61-0.90 NA* 
4 0.91-1.00 Menor a 0.16 
5 0.91-1.00 Mayor a 0.16 
Tabla 3-1: Escala de calificación hidráulica para las tuberías evaluadas 
*NA: No aplica 
 
Como observación general, el sistema de alcantarillado de la ciudad trabaja a sección 
llena durante los períodos de máxima precipitación, por lo tanto para fines de este estudio 
se ha considerado que las tuberías pueden encontrarse trabajando a sección llena como 
máximo un período de 10min (0.16h), que es el tiempo durante el cual se producen los 
picos de la precipitación. 
3.3.1 Escenarios de análisis hidráulico 
Una vez que fue analizada la red existente, se procedió a evaluar nuevos modelos 
hidráulicos bajo los siguientes escenarios: 
 Escenario 1: comprende el cambio de las tuberías que resultaron con insuficiencia 
hidráulica en el modelo original y aquellas que generan problemas de inundación 
en los pozos adyacentes. 
 Escenario 2: incluye el reemplazo de tuberías con calificaciones estructurales u 
operativas de grado 4 o 5. Se verificaron además las dimensiones de las tuberías de 
la red, proponiéndose el aumento de diámetro en aquellos tramos que aguas abajo 
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presentaban reducción de la sección hidráulica. Se considera también la reducción 
de volúmenes de inundación en pozos. 
 Escenario 3: se aumenta el diámetro en aquellas tuberías que producen altos niveles 
de inundación en pozos. 
 Escenario 4: análisis del comportamiento de la red cuando se amplía la sección del 
colector principal. 
En cada uno de los escenarios se reportarán los resultados de inundación de pozos, 
altura hidráulica máxima, tiempo de trabajo a presión y la calificación hidráulica 
correspondiente. 
3.4 Evaluación estructural 
La evaluación estructural interna califica el estado de las tuberías de acuerdo a los 
defectos observados durante las inspecciones televisivas. Cada característica encontrada es 
evaluada por un sistema de puntajes y relacionada directamente por una clasificación que 
establece criterios para determinar el grado o nivel de deterioro  de un componente del 
sistema de alcantarillado con respecto a su probabilidad de colapso (EMCALI, 2012). 
Con el fin de valorar el estado estructural de las tuberías del área de estudio se ha 
empleado la Norma PACP, en la cual se establece una codificación estandarizada y un 
rango de valoración para los defectos estructurales así como para los defectos de 
operación, mantenimiento y construcción. Las características principales de este sistema de 
calificación son (NASSCO, 2001): 
 Es un sistema de clasificación directo y objetivo. 
 Permite diferenciar de manera cualitativa las condiciones de tuberías de distintas 
inspecciones y así mismo priorizar las acciones correctivas basándose en la 
magnitud de los defectos encontrados. 
 Utiliza más de un solo método para clasificar la condición del tubo incluyendo una 
clasificación que representa el número total de defectos del tubo y otra que 
considera los defectos más severos. 
Usando la matriz de códigos de PACP cada código de defecto es asignado un grado de 
condición entre 1 y 5, la Tabla 3-2 muestra la escala de calificación del estado estructural y 






2 Menor a moderado 
3 Moderado 
4 Significativo 
5 Defectos más significativos 
Tabla 3-2: Escala de calificación estructural y operacional para tuberías inspeccionadas 
Recuperado de: NAASCO, 2001: D-2 
 
Los grados son asignados basados en la severidad del defecto o daño, porcentaje de 
restricción de la capacidad del tubo o deterioro sobre la pared de la tubería. De acuerdo al 
grado en el cual se ha clasificado un tramo de tubería, se establecen las siguientes 
recomendaciones generales: 
 Grado 1 y 2: corresponde a una red en buen estado, en la cual no se encontraron 
defectos importantes que afecten la estabilidad estructural de la tubería. Para esta 
clasificación se recomienda realizar nuevas inspecciones en un plazo de 3 a 5 años 
para verificar el estado estructural y proyectar su reposición para un lapso mayor a 
20 años. 
 Grado 3: los defectos encontrados en tuberías que pertenecen a esta clasificación 
pueden generar problemas estructurales o hidráulicos, por lo cual se deben tomar 
acciones correctivas y/o preventivas a fin de que no se genere el colapso de la 
tubería. En el plazo de 1 a 3 años se deberá realizar nuevas inspecciones para 
confirmar que la probabilidad de colapso no ha aumentado, además se deberá 
planificar la reposición de las tuberías en un período de 5 a 10 años. 
 Grado 4: son tuberías que deben ser reemplazadas en un período menor de 5 años, 
debido a que el grado de severidad de los daños que se presentan pueden ocasionar 
el colapso puntual o generalizado de la tubería.  
 Grado 5: las tuberías en estado crítico son aquellas que presentan colapso o están a 




El sistema de clasificación para condición PACP por si solo es inadecuado para 
determinar si un segmento de tubería debe ser rehabilitado o reemplazado, por lo tanto se 
debe considerar factores adicionales como la sobrecarga hidráulica, nivel freático, cargas 
hidrostáticas y de tránsito. 
De acuerdo a las dimensiones internas que presentan las tuberías en estudio, los 
equipos empleados en las inspecciones televisivas han sido la cámara autopropulsada y la 
cámara de empuje manual; con los cuales a su vez se han generado los reportes de 
inspección en el software WINCAM. 
A fin de calificar las tuberías del área en estudio, los resultados que serán reportados 
serán el índice de clasificación así como la clasificación rápida de PACP; tanto en el 
campo estructural como operativo. 
3.5 Plan de rehabilitación 
El plan de rehabilitación de las tuberías matrices estará dado de acuerdo a la 
calificación estructural, operativa e hidráulica de cada uno de los tramos analizados. 
Debiendo considerar prioritaria la acción en los tramos que presentan calificaciones de 
grado 4 y 5. 
El plan de rehabilitación constará de dos etapas: 
 Plan a corto plazo: comprende la intervención en las tuberías con insuficiencia 
hidráulica, tuberías que generan inundación en pozos, tramos que presentan 
reducción de sección hidráulica aguas abajo y segmentos de tubería que presentan 
una calificación estructural u operacional de grado 4 o 5. 
 Plan a mediano plazo: consiste en la intervención de los tramos que presentan un 
nivel creciente de deterioro (caracterizado por la calificación estructural 3) en un 
período de 5 a 10 años, previa la reevaluación de la condición al momento de 
ejecutar el plan. 
3.5.1 Análisis de costos 
Las metodologías de rehabilitación de tuberías consideradas para este estudio fueron: 
 Reemplazo de tuberías a zanja abierta. 
 Reparaciones puntuales a zanja abierta. 
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 Renovación de tuberías por CIPP. 
 Reemplazo de tuberías por Pipe Bursting. 
 Limpieza de tuberías con hidrosuccionador. 
Para cada una de las tuberías y de acuerdo a las limitaciones de las tecnologías, se 
calculará un presupuesto de rehabilitación basado en los precios unitarios proporcionados 
por la EPMAPS. 
A fin de que los costos calculados para cada metodología de rehabilitación resulten 
comparables entre sí, se empleó el criterio de valor actual neto en el caso de la metodología 
CIPP para la cual se consideró una vida útil de 40 años. Este criterio fue aplicado debido a 
que se desconoce el comportamiento del recubrimiento CIPP más allá del período en el 
cual se ha aplicado esta metodología, por lo cual después de 40 años se considera que las 
tuberías deberían volver a ser intervenidas. 
De acuerdo a las metodologías de rehabilitación consideradas, se ha empleado para 
fines de análisis de costos las siguientes consideraciones: 
 Zanja abierta y reparaciones puntuales a zanja abierta: 
o Las tuberías existentes deberán ser removidas y en su lugar se colocarán los 
nuevos componentes. No se deberá instalarlos paralelamente. 
o Se empleará tubería plástica para el reemplazo de tuberías de red matriz y 
de conexiones domiciliarias. 
o La profundidad de excavación en tuberías de red matriz es la profundidad 
media del tramo, mientras que en el caso de conexiones domiciliarias 
corresponde a la profundidad media entre la caja de revisión (h=0.80m) y la 
profundidad media de la tubería de red matriz. 
o Se considera el rubro de entibado de zanja a partir de 1.50m de profundidad 
de excavación. 
o La excavación será a mano mientras la profundidad de excavación sea 
menor a los 3.00m, para profundidades mayores se empleará maquinaria. 
o Para el cálculo de volúmenes de acarreo y desalojo se considera que el suelo 
tiene un factor de esponjamiento de 1.3. 
o El reemplazo de conexiones domiciliarias incluye 6m de tubería plástica de 
160mm acoplada a la tubería matriz con Silla Yee. 
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o El ancho de zanja para reemplazo en tuberías de red matriz será el diámetro 
de la tubería a instalar más 20 cm a cada lado. Para las conexiones 
domiciliarias se empleará un ancho de zanja de 0.80m. 
o Para el relleno de zanjas se contempla el uso de material de excavación y 
material de préstamo en partes iguales. 
o El rubro de seguridad y señalización representa el 3% del total del 
presupuesto. 
 CIPP: 
o Se deberá realizar la inspección de la tubería con cámaras autopropulsadas 
antes de aplicar el recubrimiento a fin de comprobar la condición inicial de 
la tubería y después de culminado el proceso para verificar la calidad de los 
trabajos. 
o Para la rehabilitación de las conexiones domiciliarias se considera la 
construcción de cajas de revisión de hormigón armado. 
o El rubro de seguridad y señalización representa el 3% del total del 
presupuesto. 
 Pipe Bursting: 
o Debido a la capacidad del equipo de halado del que la EPMAPS dispone 
actualmente, esta metodología de rehabilitación puede ser llevada a cabo 
para expandir el diámetro de la tubería hasta 200mm y en tramos de más de 
20.00m de longitud. 
o El pit de entrada del equipo consiste en una excavación de 1m3 situada tras 
el pozo inicial (1m x1mx1m). 
o El pozo situado frente al pit de entrada deberá ser total o parcialmente 
derrocado a fin de permitir el adecuado ingreso de la tubería nueva. 
o Se rehabilitará las conexiones domiciliarias, empleando tubería plástica de 
160mm. 
o Para el cálculo de volúmenes de acarreo y desalojo se considera que el suelo 
tiene un factor de esponjamiento de 1.3. 
o El costo de la instalación de tubería comprende el uso del equipo de pipe 
bursting y el equipo termofusor. 
o Se empleará medios mecánicos de desalojo de material en el caso de que el 
tramo a intervenir tenga conexiones domiciliarias, caso contrario se 
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empleará el desalojo tradicional debido al bajo volumen de material a 
transportar. 
o El pozo que fue derrocado deberá ser reconstruido empleando hormigón 
simple, tapa y cerco de hierro dúctil. Se dotará al pozo de los estribos 
necesarios. 
o Para el relleno de zanjas se contempla el uso de material de excavación y 
material de préstamo en partes iguales. 





4 ÁREA DE ESTUDIO 
4.1 Antecedentes históricos del área de estudio 
Anterior a la fundación española de Quito en 1534, no se cuenta con información 
acerca de la existencia o funcionamiento de un sistema de canalización de las aguas 
residuales. En el Anexo 2 se muestra de manera cronológica el desarrollo del sistema de 
alcantarillado. 
 
Figura 4-1: Aguateros en la plaza de San Francisco 
El agua de Quito. Recuperado de http://www.terraecuador.net 
 
La construcción del actual sistema de alcantarillado de Quito se inició a principios del 
siglo XX en el Centro Histórico, al ser canalizadas las múltiples quebradas que cruzaban la 
ciudad en sentido occidente-oriente; las cuales a su vez descargaban en los principales 
cauces, quebradas y ríos de la ciudad. El relleno de quebradas ha sido un proceso 
importante en el desarrollo del sistema de alcantarillado, sobre todo si se considera que 
debido a la orografía en la cual se sitúa la ciudad ésta se encontraba atravesada 
originalmente por más de 33 quebradas, las cuales en su mayoría han sido embauladas y/o 
rellenadas (Arévalo, 2013). 
El sistema de alcantarillado fue concebido como un sistema combinado, en el cual las 
aguas servidas y aguas lluvias se manejan a través de una sola red; esto se dio 
principalmente debido a la falta de capacidad técnica y económica que se tenía para el 
manejo de sistemas separados (Vásconez, 1997). En la actualidad la idea de saneamiento 
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ha motivado la construcción de separadores de caudal y la posterior conducción de las 
aguas servidas hacia plantas de tratamiento. 
Los procesos de consolidación de los sectores fueron marcando la ampliación del 
sistema de alcantarillado, observándose el mayor crecimiento en la zona norte y en los 
últimos 20 años hacia los valles de Tumbaco y los Chillos. Así también se debe considerar 
el cambio del uso de suelo en los sectores rurales, los cuales pasaron de ser sectores 
agrícolas a sectores residenciales que requieren la dotación de servicios básicos (Hazen & 
Sawyer, 2011). 
Como se puede observar, las tuberías y colectores que conforman el sistema de 
alcantarillado de la ciudad datan de hace más de 100 años, durante los cuales las 
condiciones de uso, aumento de caudales, cambio de condiciones de carga y condiciones 
ambientales, entre otros, han causado el paulatino deterioro de los componentes del 
sistema. En este tiempo sólo se han ejecutado intervenciones parciales, habiendo así redes 
que aún no han recibido ningún diagnóstico técnico ni rehabilitación.  
El sistema de alcantarillado en la ciudad de Quito tiene una cobertura del 96.61%. Este 
porcentaje alcanza el 92.40% en el área del Distrito Metropolitano, mientras que en 
parroquias se tiene una cobertura de 81.89%
2
. Con el fin de homogenizar la cobertura en 
todo el Distrito Metropolitano, la EPMAPS accedió a un crédito por parte del Banco del 
Estado, con los cuales se podrán ejecutar 60 proyectos de alcantarillado sanitario y 
descontaminación en 26 parroquias rurales. 
4.1.1 Programa de Descontaminación de Ríos 
Dentro de los proyectos a ejecutarse en el campo de descontaminación y alcantarillado 
sanitario, se ha desarrollado el Programa de Descontaminación de Ríos del Distrito 
Metropolitano de Quito, el cual tiene por objetivo ejecutar las obras e intervenciones 
necesarias que permitan manejar de manera adecuada las aguas residuales domésticas e 
industriales mediante su intercepción, conducción y tratamiento; de manera que se 
minimicen los impactos que actualmente se derivan de su descarga directa a los ríos y 
quebradas (www.emaapq.gob.ec). El esquema básico de este programa se muestra en la 
Figura 4-2. 
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Figura 4-2: Esquema del sistema de descontaminación de ríos 
EPMAPS. Programa para la Descontaminación de Ríos del Distrito Metropolitano de Quito. 
Recuperado de http://www.emaapq.gob.ec 
 
Para este fin se trabajará con sistemas de intercepción y tratamiento centralizado a 
través de lodos activados, que servirá a la ciudad de Quito, las principales parroquias 
rurales adyacentes y poblaciones vecinas de Sangolquí y San Rafael, a través de una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales principal ubicada al norte de Quito en el sector 
llamado Vindobona y dos plantas auxiliares en Quitumbe y El Beaterio al sur de Quito. 
Para el resto de parroquias rurales se prevé sistemas de tratamiento independientes, con la 
construcción de 9 plantas de tratamiento en sectores específicos que han sido considerados 
debido a su crecimiento y población. 
4.1.2 Intervención del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado (PMA) en el área 
de estudio 
En 2002 se contrató la ejecución del PMA, el cual tiene como objetivo ajustar los 
planes de desarrollo en el campo de agua potable y saneamiento a corto, mediano y largo 
plazo (5, 10 y 30 años respectivamente). (Hazen & Sawyer, 2011) 
A través de los estudios realizados, se plantearon las principales acciones a ejecutarse: 
 Proyecto de protección de laderas, cauces y colectores. 
 Programa de intervención de sumideros. 
 Implementación de colectores de alivio. 
 Refuerzo y ampliación de colectores existentes. 
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 Construcción de interceptores secundarios y muros de contención. 
 Ampliación de redes en parroquias y áreas de expansión. 
Para la subcuenca que se analiza, se ha realizado el refuerzo y ampliación del colector 
principal (colector Sucre), mas no se ha tomado ninguna acción en lo que respecta a las 
tuberías matrices de menor diámetro. 
4.1.3 Intervención del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) en el área de estudio 
El PSA desarrollado por la EPMAPS, tiene como objetivo general dotar a la población 
del Distrito Metropolitano de Quito de los servicios de agua potable, alcantarillado, control 
de inundaciones y manejo de laderas. 
Entre los objetivos específicos del proyecto se ha contemplado lo siguiente 
(www.emaapq.gob.ec): 
 Evitar el autoabastecimiento de agua de mala calidad y disponer de forma adecuada 
las aguas servidas, a fin de reducir enfermedades de vinculación hídrica dentro de la 
población beneficiaria. 
 Reducir el riesgo de inundaciones producidas por lluvias torrenciales. 
Para el Centro Histórico de Quito, el PSA ejecutó las siguientes obras (Figura 4-3): 
 Tejar Alto – Trasvase 24 de Mayo: reparación del colector existente en el Sector del 
Tejar en la parte alta y construcción de un túnel paralelo y bajo el colector existente 
a través de la Av. 24 de Mayo. Esta obra se ejecutó debido principalmente a la falta 
de capacidad hidráulica del Colector Tejar y las amplias ventajas que presentaba en 
cuanto a dimensiones internas el Colector 24 de Mayo. 
 Nuevo Colector El Cebollar: abarca la construcción de 1100m de colectores de 
hormigón armado a cielo abierto. 
 Colector 24 de Mayo: adecuación del colector existente de cuatro canales, de forma 
que uno de ellos conduzca solamente el caudal de trasvase empatado con el colector 
del Tejar. Adicionalmente se realizó el mejoramiento de las celdas del colector, la 
inclusión de gradas; lo cual permite reducir las elevadas velocidades del flujo 
circulante y construcción de una nueva descarga. 
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 Colector Tejar Mejía: construcción de un colector de alivio en túnel desde el sector 
de la Plaza Marín hasta la descarga en el río Machángara en el sector El Censo. 
 Nuevo Túnel 24 de Mayo: construcción de un dique que controle las inundaciones 
que se dan en el sector de la Quebrada Jerusalén. 
 Colector Sucre Manosalvas: construcción de un pozo de bandejas que permite la 
unión de los Colectores Sucre y Manosalvas a la altura de la Calle Fernández 
Madrid, lo cual permite el alivio de ambos colectores dado que conduce los 
mayores caudales (aguas lluvias) mientras que por la red antigua circulan las aguas 
residuales. 
 
Figura 4-3: Intervención del PSA en el Centro Histórico de Quito 
EPMAPS. 100 años de infraestructura del Centro Histórico de Quito – Posibilidades de Rehabilitación. 
Recuperado de: Archivo EPMAPS  
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4.2 Descripción de la subcuenca alta del Colector Sucre 
4.2.1 Introducción 
Debido a la orografía y topografía presentes en la ciudad de Quito, se han definido las 
siguientes cuatro zonas de drenaje que conducen las aguas residuales hacia diferentes 
cuerpos receptores (Hazen & Sawyer et al., 2011) (Figura 4-4): 
 Cuenca del Río Machángara. 
 Cuenca de la Quebrada Anglo French. 
 Cuenca de la Quebrada El Colegio. 
 Cuenca de la Quebrada El Batán. 
 
Figura 4-4: Cuencas de drenaje de la ciudad de Quito 
Recuperado de: Hazen & Sawyer, 2011. 
 
Para fines de procesamiento de la información, la EPMAPS ha determinado que el 
área de estudio pertenece al sistema Machángara y a la cuenca del mismo nombre. La 
subcuenca recibe el nombre del colector principal, en este caso el Colector Sucre. 
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La subcuenca alta del Colector Sucre se ubica en el casco colonial de la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha. Esta cuenca es de tipo urbano y presenta un área en planta 
de aproximadamente 43.15Ha, con una densidad poblacional de 98.81 hab/Ha (Inclam & 
Wasser, 2013) y un alto índice de impermeabilidad. La Figura 4-5 muestra un mapa de la 
cuenca en estudio. De modo referencial, esta subcuenca se halla limitada por las calles 
Vicente Rocafuerte, Manuel Quiroga, Chile y Juan Flores y presta servicio a los barrios de 
San Roque, La Merced, González Suárez y la parte baja de El Placer.  
 
Figura 4-5: Subcuenca alta del Colector Sucre 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
 
Los datos generales de la cuenca en estudio se muestran en la Tabla 4-1: 
Subcuencas 157 Longitud de red matriz 6585.60m 
Pozos 145 Longitud de Colector Sucre 815m 
Tuberías 164 Longitud de descargas 308.40m 
Descargas 6 Longitud de redes analizadas 7709m 
 
Tabla 4-1: Datos generales subcuenca alta del Colector Sucre 




4.2.2 Detalle de la red existente 
La red de alcantarillado de esta zona, al igual que en el resto de la ciudad es de tipo 
combinado y a gravedad, con descargas de tipo doméstico principalmente.  
La mayoría de los conductos son de tipo circular y el material predominante es el 
hormigón simple. Los diámetros de red matriz oscilan entre los 150 y 600mm. Los pozos 
de inspección son mayoritariamente de mampostería con enlucido de mortero de cemento y 
de 1m de diámetro. 
4.2.3 Topografía 
Los datos topográficos con los que cuenta la EPMAPS se obtuvieron a través de 
restitución aerofotogramétrica en escala 1:1000, cada 1m. 
La subcuenca alta del Colector Sucre tiene su punto más alto en la cota 2913 y su 
punto más bajo en la cota 2800. La Figura 4-6 muestra las curvas de nivel que se tienen en 
la zona. 
 
Figura 4-6: Curvas de nivel en el área de estudio 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
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4.2.4 Usos de suelo 
De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 172  que establece el Régimen 
Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, se han determinado para el 
área de estudio los siguientes usos de suelo (Figura 4-7): 
 Residencial 3: el uso de suelo residencial es el que tiene como objetivo la vivienda 
permanente, en uso exclusivo o combinado con otros usos de suelo compatibles, en 
áreas y lotes independientes y edificaciones individuales o colectivas del territorio. 
La clasificación como zona Residencial 3 se refiere a aquellas zonas en las que se 
permiten actividades económicas y equipamientos de nivel barrial, sectorial y 
zonal. Para la categoría R3 se establece que los equipamientos y las actividades de 
comercio y servicio permitidos podrán usar el 100% del COS
3
 total para el 
desarrollo de sus proyectos. 
 Uso Múltiple: corresponde a los predios con frente a ejes o ubicados en áreas de 
centralidad en las que puede coexistir residencia, comercio, industrias de bajo 
impacto, servicios y equipamientos compatibles de acuerdo a las disposiciones del 
PUOS
4
. El uso residencial en áreas de uso múltiple no tienen restricciones de 
proporcionalidad respecto a otros usos. 
 Equipamiento: uso destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento 
y mejorar la calidad de vida en el distrito, independientemente de su carácter 
público o privado, en áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones. 
                                                 
3
 COS: Coeficiente de Ocupación de Suelo 
4




Figura 4-7: Usos de suelo en la subcuenca alta del Colector Sucre 
Recuperado de: Archivo EPMAPS 
4.2.5 Estimación de flujos 
4.2.5.1 Datos hidrológicos  
La EPMAPS cuenta con estaciones pluviométricas, cuya cobertura tanto espacial 
como temporal permite analizar de manera acertada las precipitaciones que se presentan en 
la ciudad (Zambrano y Escobar, 2013). Para el área de estudio, se ha tomado la 
información de la estación Toctiuco (N: 9977570; E: 775485; 3225 m.s.n.m), cuya curva 
IDF será el parámetro para establecer la precipitación que se usará para la modelación 
hidráulica (Anexo 4). 
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4.2.5.2 Flujo de aguas servidas 
En las épocas en las cuales no existen precipitaciones, el único caudal que circula por 
las redes de alcantarillado combinado es el caudal de aguas residuales; ya sean de tipo 
doméstico, industrial o comercial. 
Para estimar este caudal, se han empleado los datos de consumo de agua potable que 
se presentan en la zona; mismos que dependen de factores socioeconómicos, clima, usos de 
suelo, etc. De acuerdo a los datos obtenidos se establece una curva de demanda, para el 
caso de estudio se tomará la curva del Sector Itchimbía Medio (Figura 4-8).  
 
Figura 4-8: Factor de demanda Sector Itchimbía Medio 
























































5.1 Análisis de la información 
5.1.1 Información catastral 
En base a los datos obtenidos del catastro de redes y pozos, se pudo determinar la 
validez de la base de datos de la que se disponía inicialmente. El Anexo 5 contiene los 
datos topológicos de la red, mismos que fueron usados posteriormente para la modelación. 
Se pudieron detectar varias diferencias, principalmente en lo que se refiere a las cotas 
de terreno de los pozos, inexistencia de pozos en la base de datos y dimensiones de pozos y 
tuberías. 
En cuanto a la información de pozos se presentaron los siguientes resultados:  
Pozos que no constaban en la base de datos 23 
Pozos con diferencia de cotas 50 
Tabla 5-1: Resultados del catastro de pozos 
 




Figura 5-2: Pozos con diferencia de cotas respecto a la base de datos 
 
 
Figura 5-3: Tuberías que discrepan con la base de datos 
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Respecto a las tuberías, las principales diferencias que se hallaron fueron de las 
dimensiones internas, teniendo 49% de conductos que difieren de la base de datos inicial 
(Figura 5-3). 
Una vez actualizado el catastro de redes, se establece las siguientes clasificaciones 
para las tuberías matrices: 
 
 
Figura 5-4: Clasificación de tuberías existentes por la sección 
 
 










Clasificación de tuberías existentes por 
material 
Hormigón simple PVC Ladrillo Piedra




Circular 135 5885.70 
Rectangular 12 699.90 
Total 147 6585.60 







PVC 8 134.70 
Ladrillo 1 134.70 
Piedra 7 342.00 




Figura 5-6: Clasificación de tuberías existentes por el diámetro 
 
De la longitud total de tuberías, descargas y colectores (7709m) de la subcuenca en 
estudio, se determinó que 6585.60m (85%) corresponden a la red matriz, 815m (11%) 
comprenden el Colector Sucre y 308.40m (4%) pertenecen a las tuberías que conectan la 
cuenca con los colectores adyacentes (24 de Mayo y Mejía) 
5.1.2 Precipitaciones 
De acuerdo a la ubicación del área de estudio, se tiene que los parámetros de las 
precipitaciones vienen dados por la estación Toctiuco, cuya ecuación IDF desarrollada en 





















Clasificación de tuberías existentes por el 
diámetro 







150 1 98.80 
200 27 1195.40 
250 28 1123 
300 31 1281 
350 14 620.70 
400 18 935.60 
450 1 58.10 
500 12 468.20 
600 3 104.90 




Figura 5-7: Curvas IDF Estación Toctiuco 
Elaborado por: Nathalie Chávez P. 
 
A partir de los datos que se obtienen en la curva IDF de la estación Toctiuco (Anexo 
4), es posible generar el hietograma que será la base de la modelación a través del método 
de bloques alternos (Figura 5-8), mismo que se encuentra definido por la siguiente 























Curvas IDF Estación Toctiuco 













Figura 5-8: Hietograma de precipitación (Tr=25años) 
Elaborado por: Nathalie Chávez P.  
 
5.2 Evaluación hidráulica del sistema de alcantarillado 
Una vez conformado el modelo y asignadas las propiedades a cada uno de los 
elementos de la red, se procede a realizar la simulación, a fin de identificar puntos de 
inundación, tramos de tubería que trabajan a presión, velocidades excesivas en los 
conductos y caudales en la red.  
T retorno (años) 25 Imáx (mm/h) 106,30
Dur. Lluvia (min) 60
Δt (min) 5
t  (min) I (mm/min) Lt (mm) LI (mm) Ii (mm/min) Iordenado Ifinal (mm/h)
5 1,7717 8,8585 8,8585 1,7717 0,0293 1,7557
10 1,5412 15,4119 6,5535 0,6553 0,0485 2,9112
15 1,3638 20,4567 5,0448 0,3363 0,0899 5,3955
20 1,2230 24,4601 4,0034 0,2002 0,2002 12,0102
25 1,1086 27,7145 3,2544 0,1302 0,6553 39,3208
30 1,0137 30,4123 2,6977 0,0899 1,7717 106,3014
35 0,9339 32,6850 2,2727 0,0649 0,3363 20,1790
40 0,8656 34,6258 1,9408 0,0485 0,1302 7,8107
45 0,8067 36,3025 1,6767 0,0373 0,0649 3,8960
50 0,7553 37,7656 1,4631 0,0293 0,0373 2,2356
55 0,7101 39,0535 1,2879 0,0234 0,0234 1,4050































Hietograma de precipitación 
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Es importante recalcar que no existen datos reales de caudales de descarga, 
inundaciones en pozos, presión en tuberías o niveles de flujo, con los cuales se pueda 
ajustar el modelo para una posterior calibración. 
Para fines de modelación de la subcuenca alta del Colector Sucre, se empleó una 
precipitación de 1 hora de duración y el tiempo de simulación total fue de 3 horas.  
La red analizada se muestra en la Figura 5-9. 
 
Figura 5-9: Red de alcantarillado de la subcuenca alta del Colector Sucre 
 
5.2.1 Simulación de la red existente 
De la simulación de la red combinada, se obtuvieron los siguientes resultados: 
5.2.1.1 Pozos 
 De los 158 pozos analizados, existen 60 pozos con problemas de inundación (41% 
del total de pozos). Se considera que un pozo está inundado cuando el agua llena el 
volumen total del pozo, sea o no que el agua desborde sobre la superficie. 
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 La Tabla 5-2 y la Figura 5-10 muestran 42 de los 60 los pozos que desbordan aguas 
residuales, con el respectivo tiempo y volumen descargado. Los restantes 18 pozos 
no han sido considerados para este análisis debido principalmente a que solo se 

























5 0,15 0,03 0:35 0,009 9,00 
10 0,04 0,03 0:35 0,003 3,00 
16 0,08 0,06 0:35 0,009 9,00 
20 0,08 0,06 0:34 0,007 7,00 
21 0,08 0,03 0:35 0,005 5,00 
23 0,07 0,05 0:35 0,007 7,00 
39 0,06 0,28 0:35 0,022 22,00 
40 0,11 0,11 0:35 0,021 21,00 
41 0,06 0,09 0:34 0,011 11,00 
43 0,05 0,06 0:35 0,006 6,00 
44 0,25 0,13 0:35 0,048 48,00 
47 0,05 0,05 0:35 0,005 5,00 
48 0,08 0,01 0:35 0,002 2,00 
59 0,16 0,09 0:35 0,027 27,00 
60 0,30 0,15 0:35 0,102 102,00 
61 0,22 0,16 0:35 0,093 93,00 
62 0,14 0,09 0:35 0,023 23,00 
63 0,30 0,13 0:35 0,084 84,00 
64 0,13 0,12 0:35 0,029 29,00 
65 0,03 0,05 0:33 0,001 1,00 
66 0,05 0,07 0:33 0,004 4,00 
68 0,15 0,16 0:35 0,046 46,00 
69 0,18 0,16 0:35 0,058 58,00 
70 0,14 0,26 0:35 0,069 69,00 
83 0,04 0,03 0:35 0,003 3,00 
88 0,10 0,07 0:35 0,012 12,00 
95 0,13 0,06 0:35 0,014 14,00 
96 0,18 0,07 0:35 0,022 22,00 
109 0,13 0,25 0:37 0,066 66,00 
110 0,16 0,14 0:36 0,053 53,00 
119 0,12 0,41 0:36 0,119 119,00 
133 0,11 0,07 0:35 0,012 12,00 


























154 0,10 0,15 0:35 0,039 39,00 
155 0,09 0,06 0:35 0,011 11,00 
163 0,08 0,07 0:34 0,01 10,00 
166 0,01 0,20 0:34 0,001 1,00 
169 0,01 0,61 0:35 0,001 1,00 
174 0,04 0,07 0:35 0,002 2,00 
175 0,03 0,02 0:34 0,001 1,00 
179 0,08 0,24 0:34 0,041 41,00 
180 0,08 0,08 0:35 0,013 13,00 
Total 1,112 1112 
Tabla 5-2: Pozos inundados en red existente 
 La inundación comienza a presentarse entre los 33min y 37min de la simulación, 
puesto que es el tiempo en el cual la precipitación tiene sus valores pico.  
 El volumen total de precipitación para la cuenca en estudio es de 5975m3. 
 El volumen total de inundación para la cuenca en estudio es de 1112m3. 
 Los siguientes datos caracterizan la inundación en los pozos: 
Tiempo promedio de inundación (min) 6.6 
Menor tiempo de inundación (min) 1 
Mayor tiempo de inundación (min) 18 
Menor volumen de inundación (m
3
) 1.00 
Mayor volumen de inundación (m
3
) 119.00 









Velocidades máximas y mínimas 
Las Normas de Diseño de Alcantarillado de la EPMAPS establecen los siguientes 
límites de velocidad de acuerdo a los materiales encontrados en la red (Tabla 5-4). El 
control de la velocidad máxima permite evitar la abrasión hidráulica, mientras que 
mantener una velocidad por sobre la velocidad mínima evita la sedimentación de sólidos 






Tubería de hormigón simple hasta 60cm de diámetro 0.60 4.50 
PEAD, PVC, PRFV 0.60 7.50 
Hormigón armado en obra para grandes conducciones 
210-240kg/cm2 (colector) 
0.60 6.00-6.50 
Tabla 5-4: Velocidades máximas y mínimas según el tipo de material 
Recuperado de: EMMAP, 2009 
 
En el caso de velocidades máximas, la Tabla 5-5 muestra las tuberías en las cuales el 







24-25min 176.1 15.03 Piedra 
33min 177.1 5.19 Hormigón simple 
34min 177.1 5.27 Hormigón simple 
35min 177.1 5.46 Hormigón simple 
36min 177.1 5.26 Hormigón simple 
Tabla 5-5: Tuberías con velocidades superiores al máximo en red existente 
 La velocidad de flujo en la tubería 176.1 es bastante elevada, sin embargo no existe 
un parámetro de comparación en las Normas de Diseño para Sistemas de 
Alcantarillado para conductos de piedra. 
 La tubería 177.1 mantiene una velocidad sobre el límite para tuberías de hormigón 





Del total de tuberías que constan en el modelo hidráulico (164), se han considerado 
para este análisis 147 tuberías (6585.60m) que corresponden a la red matriz, las restantes 
tuberías corresponden a las secciones del Colector Sucre y las descargas hacia los 
colectores adyacentes (Manosalvas y Mejía).  
El Anexo 6 muestra los resultados correspondientes a la profundidad hidráulica 
máxima y el tiempo que la tubería trabaja a presión; parámetros utilizados para obtener la 
calificación hidráulica según lo indicado en la Tabla 3-1. La Figura 5-13 contiene la 








1 8 373,70 6 
2 23 1020,30 15 
3 31 1230,40 19 
4 64 2878,00 44 
5 21 1083,20 16 
Total 147 6585,60 100 
Tabla 5-6: Calificación hidráulica de tuberías en red existente 
 







Clasificación hidráulica de tuberías en red existente, según 
longitudes parciales 
1 2 3 4 5
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A través del análisis de los parámetros considerados, se determinó lo siguiente: 
 Existen 21 tramos que tienen insuficiencia hidráulica, lo cual representa el 14% del 







5.1 150 CIRC 98,80 
39.1 350 CIRC 136,90 
39.2 200 CIRC 44,30 
40.1 200 CIRC 54,20 
58.1 400 CIRC 17,20 
59.1 400 CIRC 45,80 
60.1 400 CIRC 57,80 
61.1 350 CIRC 8,40 
62.1 350 CIRC 48,10 
63.1 350 CIRC 8,10 
64.1 350 CIRC 44,90 
65.1 350 CIRC 51,60 
69.1 300 CIRC 58,80 
94.1 250 CIRC 31,70 
95.1 250 CIRC 50,80 
96.1 300 CIRC 45,40 
109.1 400 CIRC 84,20 
110.1 300 CIRC 24,60 
114.1 500 CIRC 74,50 
133.1 250 CIRC 37,30 
154.1 500 CIRC 59,80 
Total 1083,20 
Tabla 5-7: Tuberías a ser reemplazadas 
 
 Se requiere el aumento de diámetro en 18 tramos (12%)  de tubería con calificación 








10.1 200 CIRC 73,20 
16.1 200 CIRC 47,30 
41.1 300 CIRC 61,90 
43.1 250 CIRC 76,30 
44.1 200 CIRC 62,10 









48.1 200 CIRC 5,30 
66.1 300 CIRC 59,00 
68.1 300 CIRC 58,80 
70.1 350 CIRC 64,20 
83.1 300 CIRC 23,30 
88.1 250 CIRC 55,10 
113.1 400 CIRC 157,30 
133.1 250 CIRC 37,30 
151.1 350 CIRC 5,10 
155.1 350 CIRC 62,10 
163.1 300 CIRC 54,10 
175.1 200 CIRC 31,20 
Total 2056,60 
Tabla 5-8: Tuberías con grado hidráulico 4 consideradas para reemplazo 
 
 Al analizar los perfiles de la red existente, se pudo observar que el pozo 172 genera 
un tramo en contra pendiente, lo que impide que el agua se dirija correctamente 
hacia el colector. La Figura 5-12 muestra el perfil entre los pozos 133 y 114, mismo 
que deberá ser intervenido. 
 
Figura 5-12: Perfil entre P133 y P114 
 
Water Elevation Profile:  Node 133 - 114
12/04/2013 00:01:00
Distance (m)




























 Estos cambios serán aplicados en el modelo que se desarrollará aplicando los 













Analizando la condición de la descarga de la red es importante señalar que se han 
considerado 6 descargas en total. La descarga principal (DESC1) es aquella que conecta las 
cuencas de aportación alta y baja del Colector Sucre, mientras que las restantes 5 descargas 
se ubican lateralmente y conducen sus caudales al Colector 24 de Mayo o al Colector 
Mejía. La Figura 5-15 muestra los caudales en la descarga principal, mismo que alcanza el 
máximo valor de 4.32m
3
/s, el cual resulta muy similar a los resultados obtenidos de la 




Figura 5-15: Caudal en la descarga principal 
Como se muestra en la Tabla 5-9, la descarga principal (DESC1) abarca casi en su 







DESC1 4770 97 
DESC2 46 1 
DESC3 8 0 
DESC4 82 2 
DESC5 14 0 
DESC6 4 0 
Total 4924 
 Tabla 5-9: Volúmenes de descarga 
 
                                                 
5
 El estudio del PSA reportó un caudal de 4.83 m
3
/s para el punto considerado como descarga. 




























5.2.2 Escenarios de simulación 
Aplicando las modificaciones indicadas en el Capítulo 3 para cada uno de los 
escenarios de simulación, se obtienen los siguientes resultados: 
5.2.2.1 Pozos 
La Tabla 5-10 muestra los pozos inundados en cada escenario de simulación: 





























17 3,00 23 6,00 23 6,00 23 6,00 
20 7,00 56 12,00 56 12,00 59 23,00 
21 5,00 58 19,00 58 19,00 60 53,00 
23 7,00 59 51,00 59 51,00 61 120,00 
44 10,00 60 53,00 60 53,00 62 6,00 
56 6,00 61 120,00 61 120,00 63 102,00 
58 18,00 62 6,00 62 6,00 64 8,00 
59 50,00 63 102,00 63 102,00 68 1,00 
60 52,00 64 8,00 64 8,00 69 17,00 
61 119,00 68 1,00 68 1,00 70 24,00 
62 5,00 69 17,00 69 17,00 88 2,00 
63 97,00 70 24,00 70 24,00 93 1,00 
64 1,00 88 3,00 88 3,00 96 10,00 
69 10,00 93 1,00 93 1,00 119 7,00 
70 46,00 96 87,00 96 37,00 
  72 66,00 109 127,00 109 132,00 
  96 32,00 119 138,00 119 138,00 
  108 38,00 154 74,00 153 1,00 
  109 114,00 166 1,00 154 99,00 
  110 8,00 169 2,00 166 1,00 
  119 139,00 174 1,00 169 2,00 
  154 38,00 179 119,00 174 1,00 
  166 1,00 180 16,00 179 119,00 
  169 2,00 
  
180 16,00 
  174 3,00 
      179 118,00 
      180 16,00 








Tabla 5-10: Pozos inundados según los escenarios de simulación 
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Número de pozos inundados 27 23 24 14 
Tiempo promedio de inundación (min) 5.4 4.8 4.8 4.2 
Menor tiempo de inundación (min) 0.6 0.6 0.6 1.2 
Mayor tiempo de inundación (min) 10.8 9.6 9.6 9.6 
Menor volumen de inundación (m
3
) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mayor volumen de inundación (m
3
) 139.00 138.00 138.00 120.00 
Volumen total de inundación (m
3
) 1011 988 969 380 
Reducción de volumen de inundación 9% 11% 13% 66% 





















De acuerdo a lo observado en la simulación de la red existente, se modificó el perfil 
entre los pozos P133 y P114, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Figura 5-20: Perfil modificado entre P133 y P114 
 
La cota del invert del pozo 172 cambió a los 2818.86msnm y la altura del pozo a 
2.50m, con estas modificaciones se asegura que el flujo no se retiene en el pozo 135. 
Velocidad máxima 
De acuerdo a los criterios de velocidad máxima para cada uno de los materiales de 








1 24-25min 176.1 15.03 Piedra 
 35min 177.1 5.08 Hormigón simple 
  15.1 4.71 Hormigón simple 
2 35min 15.1 4.71 Hormigón simple 
  176.1 15.11 Piedra 
  177.1 5.80 Hormigón simple 
3 35min 15.1 4.71 Hormigón simple 
Water Elevation Profile:  Node 133 - 114
12/04/2013 00:01:00
Distance (m)




































3 35min 176.1 15.11 Piedra 
  177.1 5.80 Hormigón simple 
4 35min 15.1 4.71 Hormigón simple 
  176.1 15.11 Piedra 
  177.1 5.80 Hormigón simple 
Tabla 5-12: Velocidades máximas en según escenarios de simulación 
 
 La tubería 176.1 mantiene una alta velocidad en todos los escenarios de simulación  
y varía de 15.03 a 15.11m/s. 
 La tubería 177.1 sobrepasa la velocidad máxima para tuberías de hormigón simple 
en los cuatro escenarios de simulación, alcanzando el valor máximo de 5.80m/s. 
 El flujo en la tubería 15.1 alcanza la velocidad máxima de 4.71 m/s, y se mantiene 
por sobre el límite admisible durante 2 minutos aproximadamente en cada 
escenario. 
Calificación hidráulica 
En base a los resultados obtenidos de profundidad hidráulica máxima y tiempo de 
trabajo a presión de las tuberías (Anexos 7-10), se establece la siguiente calificación 
hidráulica para las tuberías de la red matriz: 
 

















1 10 531,60 25 1126,10 40 1749,50 61 2707,40 11 471,00 
2 9 396,90 27 1269,20 43 1815,50 59 2732,10 9 371,90 
3 9 396,90 2 1269,20 43 1815,50 61 2861,70 7 242,30 
4 9 396,60 29 1379,00 46 2071,50 58 2600,90 5 137,30 
 
Tabla 5-13: Calificación hidráulica de tuberías según escenarios de simulación 
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Clasificación tuberías en el Escenario 1 por 
calificación hidráulica 






Clasificación tuberías en el Escenario 2 por 
calificación hidráulica 






Clasificación tuberías en el Escenario 3por 
calificación hidráulica 






Clasificación tuberías en el Escenario 4 por 
calificación hidráulica 




















 Para la descarga principal, el caudal máximo alcanza los siguientes valores 
máximos según el escenario: 








Tabla 5-14: Caudales en la descarga principal según los escenarios de simulación 
 
 El volumen total de flujo combinado que se desaloja a través de las descargas se 







Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
DESC1 4871 4891 4910 5496 
DESC2 46 46 46 46 
DESC3 8 12 12 10 
DESC4 79 74 74 74 
DESC5 14 14 14 14 
DESC6 0 0 0 0 
Total 5018 5037 5056 5640 
Vd*/Vp** (%) 84.0% 84.3% 84.6% 94.4% 
 
Tabla 5-15: Volumen total en las descargas según los escenarios de simulación 
*Vd: volumen descargado 




 Para todos los casos analizados, la descarga principal (DESC1) conduce el 97% de 


























Tiempo de simulación (h) 
Caudal en DESC 1 según Escenarios de simulación 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
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5.3 Evaluación estructural y operacional del sistema de alcantarillado 
A partir de la inspección televisiva en las tuberías matrices de alcantarillado, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 De las 147 tuberías que conforman la red matriz de alcantarillado de la subcuenca 
en estudio, han sido inspeccionadas 116 (79% del total). En total se inspeccionaron 
5539,30 m de tuberías de red matriz. 
 Las tuberías no inspeccionadas presentan varios defectos operativos como: 
conexiones penetrantes, cruce de servicios en la boca de los pozos, exceso de 
sedimentos, entre otros., los cuales impidieron el ingreso de las cámaras hacia las 
tuberías o permitieron un avance menor al 20% de la longitud total del tramo. 
 Los defectos estructurales y operativos que se presentaron con mayor frecuencia en 
las tuberías inspeccionadas fueron: 
Defecto estructural Simbología Calificación estructural 
Juntas separadas medianas y grandes JSM / JSL 1-2 
Aumento de rugosidad por causas mecánicas SRIM 1 
Agregado visible por causas mecánicas SAVM 3 
Agujeros H 3-5 
Agujeros con suelo visible HSV 5 
Tabla 5-16: Defectos estructurales más comunes en tuberías inspeccionadas 
Defecto operativo Simbología Calificación operativa 
Depósitos asentados DS 2-5 
Infiltración por mancha IS - 
Obstáculos/Obstrucciones por desechos de  
construcción 
OBN 2-5 
Tabla 5-17: Defectos operativos más comunes en tuberías inspeccionadas 
 
Defecto de construcción Simbología Calificación operativa 
Acometida por rotura defectuosa TBD 3 
Acometida por rotura penetrante TBI 2-5 
Sello penetrante / Lechada ISGT 2-5 




 De acuerdo a la normativa PACP (Anexo11), se han obtenido las siguientes 






1.1 511G 3421 
3.1 2111 2200 
3.2 311F 5131 
5.1 3221 44331 
9.1 1H00 3322 
10.1 5132 4137 
11.1 3417 5141 
11.2 1E00 5400 
12.1 1I00 2200 
13.1 1B00 2D00 
14.1 5122 2A00 
14.2 513C 3125 
14.3 1300 0000 
16.1 5341 2800 
17.1 1400 0000 
18.1 331E 4331 
20.1 513E 4132 
21.1 2413 2100 
22.1 3124 0000 
23.1 311C 423C 
24.1 0000 3200 
25.1 3123 2800 
26.1 211A 3324 
38.1 513A 3525 
39.1 3F1Z 312B 
39.2 5138 3122 
40.1 423F 3424 
41.1 3C1E 5238 
44.1 413G 5141 
46.1 231E 1A00 
46.2 211D 332A 
47.1 3E1E 3126 
48.1 1400 0000 
49.1 3F21 3125 
50.1 1A00 0000 
51.1 5141 3A26 








56.1 1700 3400 
57.1 523C 4133 
58.1 4131 4634 
59.1 5131 3528 
60.1 1Q00 4B31 
61.1 5141 0000 
62.1 3F29 4133 
63.1 1300 2100 
64.1 311M 312C 
65.1 3B1E 3400 
65.2 1700 2200 
66.1 3C21 3523 
67.1 5236 3325 
68.1 513F 3824 
69.1 3D1J 3A24 
70.1 513B 413A 
71.1 1700 3200 
72.1 5243 3A2A 
72.2 3721 3125 
73.1 513E 3428 
74.1 5231 3326 
74.2 221O 3423 
81.1 5132 3221 
82.1 3122 312B 
82.2 321O 3A25 
83.1 1F00 3124 
84.1 221F 3224 
86.1 331N 3224 
88.1 5342 392B 
89.1 331N 342A 
90.1 513A 2600 
90.2 211L 3323 
91.1 1C00 3321 
93.1 3322 3223 
94.1 423C 352A 
95.1 5231 5135 
96.1 311M 4134 
97.1 281F 3127 
98.1 1I00 5333 
100.1 1I00 3127 








102.1 1A00 2200 
105.1 1600 5531 
106.1 5121 3221 
108.1 341M 3222 
109.1 211S 352A 
113.1 3422 5141 
114.1 381J 392A 
116.1 3D23 5341 
117.1 341H 3623 
120.1 5239 362A 
121.1 0000 3400 
124.1 2200 3400 
125.1 4136 5132 
125.2 3G22 2100 
127.1 3100 3I22 
131.1 513D 5133 
133.1 1500 5133 
137.1 1500 2300 
140.1 1B00 2200 
141.1 311D 3227 
142.1 1B00 2200 
143.1 3723 4431 
146.1 3116 2600 
149.1 3E21 5127 
150.1 1B00 3327 
154.1 3121 3626 
155.1 4235 3527 
156.1 5425 513A 
157.1 413C 312A 
158.2 1I00 4124 
159.1 3B1I 2A00 
160.1 3F23 3125 
168.1 3221 3121 
170.1 221A 4131 
171.1 423D 443F 
172.2 0000 3225 
175.1 1300 2C00 
178.1 1600 0000 





 De acuerdo a la calificación estructural u operativa se recomendó el cambio de las 




Base (mm) Altura (mm) Sección 
Longitud 
(m) 
11.1 200     CIRC 30,70 
11.2 200     CIRC 59,50 
18.1   600 1000 REC 134,70 
98.1 250     CIRC 60,50 
105.1 500     CIRC 13,00 
Total 298,40 




Figura 5-27: Tuberías consideradas para reemplazo por condición estructural u operativa
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5.4 Plan de rehabilitación de tuberías matrices de la subcuenca alta del 
Colector Sucre 
A fin de establecer el Plan de Rehabilitación para la subcuenca en estudio, se trabajó 
en base al Escenario 3 de la simulación hidráulica, el cual comprende la intervención de 
tuberías con insuficiencia hidráulica y tuberías que generan inundación en pozos 
adyacentes. De acuerdo al alcance planteado para este trabajo, se intervino únicamente en 
las tuberías y pozos de la red matriz. 
Para este escenario se observó que el volumen de inundación reduce en 13%, los 
pozos inundados son 27 (43% menos que en la simulación de la red existente) y solo el 6% 
de las tuberías trabajan a presión por un tiempo mayor a 10min. 
Según las observaciones de cada tramo de tubería obtenidas de acuerdo a la 
simulación hidráulica e inspección televisiva, se han planteado los trabajos de 
rehabilitación como lo indica la Tabla 5-21. El costo de rehabilitación para cada una de las 
tuberías de la red matriz se muestra en el Anexo 12 y su análisis por rubro en el Anexo 15. 
Metodología Número de tuberías Longitud (m) % (Lp/Lt) Costo ($) 
Tramo no evaluado 25 1046,30 16% - 
No intervenir 28 792,70 12% - 
Reemplazo a zanja abierta 51 2697,70 41% 840 520,67 
Reparación puntual a zanja abierta 18 1007,80 15% 10 579,18 
Limpieza con hidrosuccionador 15 437,60 7% 382,39 
CIPP 7 393,10 6% 376.021,63 
Pipe bursting 3 210,40 3% 27.794,03 
Total 147 6585,60 100% $ 1.255.297,90 
Tabla 5-21: Costo Plan de Rehabilitación para tuberías matrices por metodología 
 
Para las tuberías cuya calificación hidráulica, estructural y operativa se encontraba 
entre los grados 1 y 2, se recomendó no intervenir en ellas, sin embargo deben programarse 
las inspecciones de acuerdo a lo señalado en el capítulo 3. 
Para el plan de rehabilitación a corto plazo se empleó las metodologías de reemplazo a 
zanja abierta, reemplazo por pipe bursting y trabajos de limpieza, mientras que para el plan 
de rehabilitación a mediano plazo se consideraron las reparaciones puntuales y 
recubrimiento de tuberías con CIPP. 
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De acuerdo a la metodología planteada, los costos de los planes de rehabilitación a 
corto y mediano plazo son: 
Plan Costo ($) Longitud (m) 
Corto plazo $868.697,09 3345,70 
Mediano plazo $386.600,81 1400,90 
 
Los datos topológicos de la red rehabilitada se muestran en el Anexo 13. 
 
Figura 5-28: Clasificación por metodología del Plan de Rehabilitación 
 






Plan de Rehabilitación por metodología 
No intervenir Reemplazo a zanja abierta







Costo Plan de Rehabilitación por 
metodología 
Reemplazo a zanja abierta Reparación puntual a zanja abierta













Figura 5-32: Tuberías a intervenir en el Plan de Rehabilitación a mediano plazo
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5.5 Plan de rehabilitación de pozos de inspección de la subcuenca alta 
del Colector Sucre 
Los pozos de inspección de la subcuenca en estudio presentan problemas de 
mantenimiento y estructurales, como son: falta o corrosión de estribos, asentamiento de la 
tapa y el cerco respecto al nivel de la calzada, desgaste del mortero de recubrimiento de las 
paredes, desgaste del fondo y andenes, entre otros. 
A fin de solventar estos problemas, se propuso: 
 Recubrir la superficie de todos los pozos con epóxicos de refuerzo estructural, lo 
cual evitará problemas de corrosión y desgaste de los componentes. 
 Colocar nuevos estribos en todos los pozos, espaciados entre sí 30cm. 
 Nivelar los pozos que presentan una diferencia mayor a 5cm respecto a la calzada. 
 Limpiar el fondo de todos los pozos. 
 Reponer las tapas rotas por tapas de hierro dúctil con bisagras. 
Como un caso particular se debe reconstruir el pozo 172, debido a la modificación del 
perfil entre P133 y P114. 
Para los trabajos anteriormente descritos, el costo total asciende a $286.388,24, con lo 
cual los 145 pozos de esta red de alcantarillado serían rehabilitados. El desglose de costos 




6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
 De acuerdo al porcentaje de cobertura en alcantarillado que se presenta en la ciudad 
de Quito (96.61%), se puede concluir que la actividad primordial ya no resulta 
tanto el desarrollo de nuevos proyectos de alcantarillado, sino mas bien la 
evaluación de los sistemas que se encuentran en funcionamiento. Para este fin, y 
como respuesta a una de las interrogantes de este tema de disertación se propone 
aplicar un enfoque sistemático para diagnóstico integral de sistemas de 
alcantarillado que permitirá: 
o Determinar las necesidades de información y requerimientos del sistema. 
o Identificar las deficiencias existentes. 
o Calificar estructural, hidráulica y operativamente los componentes de la red. 
o Proponer las técnicas de rehabilitación de acuerdo a los defectos 
encontrados. 
o Elaborar planes de rehabilitación técnica y económicamente viables. 
 Para el desarrollo de planes de rehabilitación, la calificación hidráulica es el primer 
parámetro a considerar; pues es la única manera de evaluar el funcionamiento de la 
red detectando problemas de insuficiencia hidráulica e inundación, posteriormente 
deberá ser aplicado el criterio de calificación estructural y finalmente la calificación 
operacional. 
 La información necesaria para desarrollar la evaluación hidráulica comprende: 
datos topológicos, topografía del terreno, datos hidrológicos y mediciones reales 
que permitan calibrar los modelos. La recopilación de información en campo, es lo 
que permite asegurar que los modelos desarrollados reflejen de manera más cercana 
el comportamiento de la red. 
 Disponer de una base de datos (geográfica y tabular) actualizada y veraz es 
primordial para desarrollar planes de rehabilitación; ya que esta información 
permite realizar simulaciones, proponer metodologías y calcular costos. De acuerdo 
al estudio realizado se pudo constatar un alto porcentaje de discrepancia respecto a 
la base de datos inicial, 49% en el caso de tuberías y 50% en los pozos de revisión. 
 Una vez realizado el análisis hidráulico de la red existente, se concluye que existe 
falta de capacidad hidráulica en 14% de las tuberías que conforman la red matriz, 
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mientras que 12% de las tuberías generan inundación en los pozos adyacentes. Para 
estos componentes se propuso el aumento de diámetro a fin de solventar los 
problemas que se presentan. 
 El estudio de la condición estructural y operativa de las tuberías matrices se 
evidencia que la mayoría de defectos que se presentan (juntas separadas, agujeros, 
juntas penetrantes o defectuosas) se deben principalmente a los métodos 
constructivos que se emplearon, calidad de los materiales, tipos de juntas, falta de 
accesorios, entre otros. Por lo que se concluye que un adecuado control en la 
ejecución de los trabajos de instalación, conexión de acometidas y reparaciones 
puntuales permitirá reducir considerablemente la afectación a las tuberías matrices. 
 Pese a que se trabajó en base a un modelo hidráulico no calibrado, es importante 
recalcar que la evidencia obtenida a través del catastro e inspección de la red 
confirma ciertos resultados obtenidos como puntos de inundación y 
subdimensionamiento de tuberías. Otro parámetro de control es el volumen de 
descarga de la modelación del Colector Sucre realizada por el PSA, con el cual se 
tiene una diferencia del 11%. 
 El costo total del plan de rehabilitación para la subcuenca alta del Colector Sucre es 
de $1 541 686,14. De este monto, 81% corresponde a la rehabilitación de tuberías 
matrices mientras que el 19% restante representa la rehabilitación de pozos de 
inspección. Este costo comprende la intervención de 122 tramos de tuberías 
matrices y 158 pozos de inspección. 
 De acuerdo a las características de la zona en estudio como son: alta densidad de 
negocios y viviendas, importancia y vulnerabilidad de construcciones adyacentes, 
alto nivel de tráfico, entre otros, se recomienda aplicar mayoritariamente 
metodologías de rehabilitación sin zanja mientras que para las zonas de tránsito 
peatonal sigue siendo factible aplicar procesos de rehabilitación a zanja abierta; 
siempre que se realice un estudio de afectación al entorno circundante a los 
trabajos. 
 La aplicación de métodos de rehabilitación sin zanja resulta cada vez más necesaria 
debido al acelerado proceso de urbanización, altos niveles de tráfico y la creciente 
afectación social que se genera con los trabajos a zanja abierta. Sin embargo, 
actualmente la oferta local de tecnologías sin zanja es muy limitada, no se cuenta 
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con el equipo necesario, personal local capacitado o los costos resultan muy 
elevados. 
En el caso de la metodología CIPP, los costos alcanzan inclusive a cuadriplicar los 
costos de los trabajos a zanja abierta. Mientras que en la metodología de pipe 
bursting, pese a que los costos resultan considerablemente menores (alrededor del 
30% del costo de trabajos a zanja abierta) aún no se dispone localmente de un 
equipo con la potencia necesaria para intervenir en diámetros mayores a los 
200mm. 
 SWMM es una poderosa herramienta para la modelación hidráulica de redes de 
alcantarillado urbanas, presenta un entorno didáctico que facilita la conformación 
de las redes así como la interpretación de los resultados. La mayor limitación de 
este programa constituye la falta de conexión con los programas de información 
geográfica; lo cual aumenta de manera notable el tiempo necesario para conformar 
la red. 
6.2 Recomendaciones 
 Debido al alto porcentaje de discrepancia entre la base de datos de la cual se 
disponía inicialmente y los resultados levantados en campo, se recomienda 
actualizar la base de datos topológica y topográfica de las redes de alcantarillado, 
identificando cuencas de aporte e interconexiones entre sistemas. 
 Implementar dispositivos de medición de caudales en las redes de alcantarillado 
que permitan obtener parámetros de calibración para los modelos hidráulicos que se 
desarrollan. 
 Los resultados presentados se basan en el criterio de optimizar la red, usando parte 
de los elementos que se encuentran implementados. Para obtener los resultados 
óptimos de esta red de alcantarillado, se recomienda realizar un rediseño completo 
con el cual se obtendrá un parámetro de comparación respecto a las modificaciones 
propuestas. 
 Realizar el estudio hidráulico del Colector Sucre en base al Escenario 4 de la 
modelación hidráulica, a fin de proponer alternativas que permitan incrementar su 
capacidad hidráulica o plantear la construcción de obras de alivio. 
 Para obtener la calificación estructural y operativa de los tramos no inspeccionados, 
se recomienda ejecutar trabajos de limpieza profunda y corte o fresado de las 
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conexiones penetrantes, con la finalidad de establecer si se requiere o no intervenir 
sobre estas tuberías. 
 Establecer un parámetro que permita evaluar cuantitativamente la afectación por 
interrupción de tráfico, cierre de negocios, riesgos a la salud, entre otros, lo cual 
permita contrastar los costos de rehabilitación y sus beneficios frente a la afectación 
social. 





American Society for Testing and Materials. Test Methods for Flexural Properties of 
Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. West 
Conshohocken: ASTM, 1970. 11h. (ASTM D790-10) 
American Society for Testing and Materials. Specification for Cured-in-Place 
Thermosetting Resin Sewer Piping Systems. West Conshohocken: ASTM, 1995. 4h. 
(ASTM D5813-04) 
American Society for Testing and Materials. Practice for Rehabilitation of Existing 
Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube. West 
Conshohocken: ASTM, 1989. 7h. (ASTM D1216) 
American Society for Testing and Materials. Practice for Rehabilitation of Existing 
Pipelines and Conduits by Pulled-in-Place Installation of Cured-in-Place Thermosetting 
Resin Pipe (CIPP). West Conshohocken: ASTM, 1996. 8h. (ASTM D1743) 
American Society of Civil Engineers; Water Environment Federation y Environmental 
& Water Resources Institute. Existing sewer evaluation and rehabilitation. Estados Unidos 
de Norteamérica: Autores, McGraw-Hill, Tercera Edición, 2009. 
Arévalo, Gabriela. “Quito fue y es una ciudad de quebradas”. Revista Q, Nº37, (abril 
de 2013) Quito, 2013. 
Asociación de Fabricantes de Tubos de Concreto A.C. Mantenimiento y conservación 
de las redes de alcantarillado. México: Autor. Internet. 
http://www.atco.org.mx/formatos/mantenimiento.pdf. Acceso: 16 de agosto de 2013. 
Asociación Española de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado. Ejecución de 
zanja. Madrid: Autor. Internet. http://www.atha.es/atha_archivos/manual/c63.htm. Acceso: 
4 de septiembre de 2013 
Baur, Rolf; Herz, Raimund y Kroop, Ingo (edits.). Rehabilitation Management of 
Urban Infrastructure Networks. Dresden: Universidad Técnica de Dresden, 2003. 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. Normas de Diseño de 
Sistemas de Alcantarillado para la EMAAP-Q. Quito: Autor, 2009. 
119 
 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Programa para la 
Descontaminación de los ríos de Quito. Quito: Autor. Internet. 
http://www.emaapq.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid
=297. Acceso: 19 de agosto de 2013. 
Empresas Municipales de Cali, EMCALI. Aspectos técnicos para inspección de redes 
y estructuras del sistema de alcantarillado. Cali: Autor. Internet. 
http://www.emcali.com.co/documents/11733/129974/NMA-SE-RA-
010+Asp+Tec+inspe+redes+y+estruc+ALC. Acceso: 13 de febrero de 2014 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. “El Goliath de los 
colectores”. Periódico Agua\Vida, Nº18, (diciembre de 2013) Quito, 2013. 
Hazen and Sawyer y EPMAPS. Resumen Ejecutivo Plan Maestro de Alcantarillado. 
Estudio de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Distrito Metropolitano de Quito. Quito: Autor. 2011 
Inclam & Wasser. Estudios de optimización hidráulica de las redes de distribución de 
de agua potable de la ciudad de Quito. Informe de modelación Sector Itchimbía Medio. 
Quito: Autor. 2013 
International Pipe Bursting Association (IPBA). Guideline for Pipe Bursting. 
Maryland: Autor. 2012 
Insituform. Insituform CIPP. Chesterfield: Autor. Internet. 
http://www.insituform.com/Waterwastewater/PipeLiningsWastewater/InsituformCIPP.asp
x. Acceso: 26 de agosto de 2013 
Instituto Tecnológico del Agua (ITA). Análisis de redes de alcantarillado mediante el 
código SWMM 5. Valencia: Autor. 2011 
International Pipe Bursting Association (IPBA). Guideline for Pipe Bursting. 
Maryland: Autor. 2012 
Inspecciones Montero. Inspecciones de tuberías. Información del sistema de 
inspección de tuberías. Málaga: Autor. Internet. http://www.inspecciones-
montero.com/servicios/inspecciones-de-tuberias.html. Acceso: 16 de agosto de 2013. 
120 
 
Lanzo Lining Services. Engineering Design Guide for Rehabilitation with Cured in 
Place Pipe. Michigan: Autor. Internet. http://lanzo.net/pdf/lanzo-lining-guide-2410.pdf, 
Segunda Edición, 2010. Acceso: 30 de agosto de 2013. 
Marín Ibarra, Patricia. Estudio de la factibilidad técnica y económica, del uso de 
nuevos sistemas de instalación y/o reemplazo de tuberías, sin excavación de zanjas, para 
conducciones de agua potable. Memoria para optar al Título de Ingeniera Civil, Escuela de 
Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Físico-Mecánicas, Universidad Industrial de 
Santander. Bucaramanga, 2004. 
MacKenzie, A.F. Viabilidad de las nuevas metodologías para la rehabilitación y 
renovación de tuberías. Bogotá: Universidad de los Andes, 2006. 
Madero Engineers & Architects y Warren Environmental, Inc. Perfil de servicios para 
la rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras, incluyendo proyectos de nueva 
construcción. Guayaquil: Autores. 2010. 
Muenchmeyer, Gerry (preparador). Performance Specification Guideline for the 
Installation of Cured in Place Pipe (CIPP). Maryland: National Association of Sewer 
Service Companies, Segunda Edición, 2011. 
National Association of Sewer Service Companies, NASSCO. Programa de 
Certificación para la Evaluación de Tuberías (PACP). Marriotsville: Autor. 2012 
No-Dig Construction. Static Pipe Bursting. Internet. http://www.nodig-
construction.com/index.cfm?cmd=techniques&object_id=18. Acceso: 15 de agosto de 
2013. 
Paredes Méndez, Diego. Multi – Objective - Rehabilitation of Urban Drainage 
Systems within the Flood Risk Framework. Case Study: Quito - Ecuador. Memoria para 
optar al Título de Máster en Ciencias, UNESCO - IHE, Institute for Water Education. 
Holanda, 2013. 
Rameil, Meinolf (edit.). Handbook of Pipe Bursting Practice. Essen, Vulkan Verlag, 
2007. 
Read, Geoffrey (edit.). Sewers Replacement and New Construction. Gran Bretaña, 
Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. 
121 
 
Stein, Dietrich. Rehabilitation and Maintenance of Drains and Sewers. Alemania, 
Ernst & Sohn, 2001. 
Stein, Robert (coord.). Unitracc: Plataforma virtual. www.unitracc.com. Alemania. 
Simicevic, Jadranka y Sterling, Raymond L. (2001, Marzo). Guidelines for Pipe 
Bursting. Vicksburg. Internet. http://www.trenchless.tv/library/bursting.pdf. Acceso: 22 de 
agosto de 2013. 
Tracto Technik. Trenchless pipe renewal using the TT pipe bursting system. Alemania: 
Autor. 2003 
United States Environmental Protection Agency (1999, Septiembre). Folleto 
informativo de operación y mantenimiento del alcantarillado. Limpieza e inspección de 
tuberías. Washington, DC: Autor. Internet. 
http://water.epa.gov/scitech/wastetech/upload/2003_07_30_mtb_cs-99-031.pdf. Acceso: 
15 de agosto de 2013 
United States Environmental Protection Agency (1999, Septiembre). Folleto 
informativo de operación y mantenimiento del alcantarillado. Rehabilitación sin zanjas de 
colectores del alcantarillado. Washington, DC: Autor. Internet. 
http://water.epa.gov/scitech/wastetech/upload/2003_07_30_mtb_cs-99-032.pdf. Acceso: 
21 de agosto de 2013. 
Vásconez, Mario (coord); Carrión, Andrea; Qoetschb, Ana María; Sánchez, Nancy. 
Breve Historia de los Servicios Públicos en la ciudad de Quito. Quito, Centro de 
Investigaciones Ciudad, 1997. 
Water Research Centre (WRc). Sewerage Rehabilitation Manual. Wiltshire, Reino 
Unido: Autor. Cuarta Edición, 2001. 
Zambrano Garcés, Miguel; Escobar González, Diego. Construcción de la climatología 
en el Distrito Metropolitano de Quito para eventos meteorológicos extremos con técnicas 
matemáticas y su contraste con el modelo WRF. Memoria para optar al Título de 














Anexo 2: Evolución cronológica del sistema de alcantarillado en Quito 
Año Acontecimiento Responsables Observaciones 
Siglo 
XVII 
Las aguas servidas circulaban por los canales de agua 
ubicados en el centro de las calles. 
 Las quebradas en sentido occidente – oriente requerían 
puentes o socavones para atravesarlos. 
1610 Se cubren las quebradas  Zanguña y quebradas que bajan 
del Pichincha. 
  
1863 Se inicia el alcantarillado en las calles. Municipalidad del Gobierno de 
García Moreno. 
Los primeros sectores favorecidos fueron los de mayores 
recursos económicos. 
 
Se observa que no existe un río lo suficientemente caudaloso 
para desaguadero de desperdicios. 
1902 Se crea el fondo para el agua potable y canalización.  Los fondos se obtienen del impuesto al aguardiente y al cuero 
exportado. 
1904 Inicio de los estudios y diseños de canalización y 
conducción del agua potable.  
  
1906 Construcción de colectores de mampostería y cal, se 
construye alrededor de 50km de redes de alcantarillado. 
Creación de la Junta de Agua Potable y Canalización. 
Ing. Showeter A partir de 1908 se facilita el transporte de material pesado a 
través del ferrocarril. 
 
Los elementos constructivos de las redes de alcantarillado no 
aseguraban la hermeticidad del sistema. 
1914 Relleno y canalización de las Quebradas Jerusalén y Plaza 
Marín 
Dr. Andrade Marín La quebrada Jerusalén corresponde al actual sector de la 
Avenida 24 de Mayo. 
1919 Se adopta un sistema de alcantarillado combinado. Junta del Centenario. La adopción de este sistema se debe a la imposibilidad de 
purificar las aguas servidas. 
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Año Acontecimiento Responsables Observaciones 
1921 Contrato y ejecución de proyectos de canalización entre las 
calles Olmedo, Cuenca, Rocafuerte y Guayaquil, hasta las 
calles Elizalde y Maldonado. 
Ing. Showeter Políticas higienistas y sanitarias impulsadas alrededor de 
1920 permiten la construcción de importantes obras en 
materia de alcantarillado y agua potable. 
1925 Construcción del Colector Jerusalén y Manosalvas.   
1938-
1945 
Diseño y construcción de alcantarillas y colectores. El alcantarillado pasa a ser 
competencia del Servicio 
Cooperativo de Salud Pública. 
El primer colector de sección ovoide se construye en la calle 
Mejía. 
1962 Creación de la Empresa Municipal de Alcantarillado.  Se maneja el siguiente perímetro de cobertura: 
Norte: Av. Orellana 
Sur: Villaflora 
Este: Barrio la Tola y Av. Colombia 
Oeste: Barrio San Juan y Miraflores. 
Década 
de 1960 
Se comienza a utilizar tuberías de hormigón centrifugado.  La Empresa de Alcantarillado (EMA) implementa una fábrica 
de tuberías de hormigón centrifugado. 
1970 Plan puntual de rehabilitación de redes en el Centro 
Histórico. 
 Cambio de las redes de la calle Guayaquil a hormigón. 
No se interviene en las conexiones domiciliarias. 
1993 Unificación de las Empresas de Agua Potable y 
Alcantarillado (Empresa Municipal de Alcantarillado y 
Agua Potable, EMAAP) 
 Se maneja el siguiente perímetro de cobertura: 
Norte: Cotocollao 
Sur: Morán Valverde 
Este: Barrio la Tola 
Oeste: Barrios altos de la Av. Occidental 
 




Año Acontecimiento Responsables Observaciones 
1997 Ejecución el Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado. 
Asociación Tadhal IDCO. Se ejecutan trabajos de inspección televisiva de algunos 
tramos de redes y colectores del Centro Histórico 
2004 Inicio de obras de rehabilitación en los principales 
colectores. Ejecución de obras de drenaje profundo para 
alivio de colectores y redes superficiales. 
Las actividades están a cargo 
del Programa de Saneamiento 
Ambiental. 
El PSA no interviene en las conexiones domiciliarias. 
2007 Adquisición de los primeros equipos de inspección 
televisiva. 
 Estos equipos son empleados para el diagnóstico estructural 
de redes de alcantarillado. 
2010 La EMAAP es sucedida por la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  
  
2011 Estudio de actualización del Plan Maestro de 
Alcantarillado y Estudio de Descontaminación de los ríos 
del DMQ. 
Consultora Hazen and Sawyer  
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Elaborado por: Nathalie Chávez P.
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Anexo 3: Plan Maestro de Alcantarillado 
 
Recuperado de: Resumen Ejecutivo Plan Maestro de Alcantarillado, 2011
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Anexo 4: Curvas IDF Estación Toctiuco 
 
T retorno (años) 2 5 10 20 30 50 100
t  (min) I (mm/min) I (mm/min) I (mm/min) I (mm/min) I (mm/min) I (mm/min) I (mm/min)
5 1,0654 1,3216 1,5155 1,7093 1,8227 1,9655 2,1593
10 0,9268 1,1497 1,3183 1,4869 1,5855 1,7098 1,8784
15 0,8201 1,0174 1,1665 1,3157 1,4030 1,5130 1,6622
20 0,7355 0,9123 1,0461 1,1799 1,2582 1,3568 1,4906
25 0,6667 0,8270 0,9483 1,0695 1,1405 1,2299 1,3511
30 0,6096 0,7562 0,8671 0,9780 1,0429 1,1246 1,2356
35 0,5616 0,6966 0,7988 0,9010 0,9607 1,0360 1,1382
40 0,5206 0,6458 0,7405 0,8352 0,8906 0,9603 1,0550
45 0,4851 0,6018 0,6901 0,7783 0,8299 0,8950 0,9832
50 0,4542 0,5634 0,6461 0,7287 0,7770 0,8379 0,9206
55 0,4270 0,5297 0,6074 0,6851 0,7305 0,7877 0,8654
60 0,4029 0,4998 0,5730 0,6463 0,6892 0,7432 0,8165
120 0,2401 0,2978 0,3415 0,3852 0,4107 0,4429 0,4866
240 0,1328 0,1647 0,1889 0,2131 0,2272 0,2450 0,2691
360 0,0918 0,1139 0,1306 0,1473 0,1570 0,1693 0,1860
540 0,0627 0,0778 0,0892 0,1007 0,1073 0,1157 0,1272
720 0,0477 0,0591 0,0678 0,0765 0,0815 0,0879 0,0966
960 0,0361 0,0448 0,0513 0,0579 0,0617 0,0666 0,0732
1200 0,0290 0,0360 0,0413 0,0466 0,0497 0,0536 0,0589
1440 0,0243 0,0301 0,0346 0,0390 0,0416 0,0448 0,0493






























Curvas IDF Estación Toctiuco 
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Anexo 5: Datos de modelación 
5.1.- Caudales Sanitarios 
     Densidad poblacional (hab/ha) 98,81 
 








     






Caudal de aguas 
servidas (lts/s) 
Caudal de aguas 
servidas (m3/s) 
0 0,170 0 0,026 2,579E-05 
1 0,039 1 0,006 5,955E-06 
2 0,150 167 0,023 2,284E-05 
3 0,258 3 0,039 3,930E-05 
4 0,063 149 0,010 9,636E-06 
5 0,171 5 0,026 2,607E-05 
6 0,157 6 0,024 2,381E-05 
7 0,188 138 0,029 2,857E-05 
8 0,072 138 0,011 1,098E-05 
9 0,110 9 0,017 1,669E-05 
10 0,546 10 0,083 8,302E-05 
11 0,123 11 0,019 1,869E-05 
12 0,260 12 0,040 3,962E-05 
13 0,306 13 0,046 4,648E-05 
15 0,222 15 0,034 3,374E-05 
16 0,588 16 0,089 8,946E-05 
17 0,215 17 0,033 3,271E-05 
18 0,285 18 0,043 4,335E-05 
20 0,059 20 0,009 8,914E-06 
21 0,019 21 0,003 2,930E-06 
22 0,082 22 0,012 1,240E-05 
23 0,424 23 0,065 6,454E-05 
24 0,147 24 0,022 2,229E-05 
25 0,030 25 0,005 4,509E-06 
26 0,121 26 0,018 1,840E-05 
38 0,446 38 0,068 6,785E-05 
39 0,578 39 0,088 8,797E-05 
40 0,528 40 0,080 8,036E-05 
41 0,138 41 0,021 2,092E-05 
42 0,108 42 0,016 1,646E-05 
43 0,597 43 0,091 9,078E-05 
44 0,588 44 0,089 8,950E-05 








Caudal de aguas 
servidas (lts/s) 
Caudal de aguas 
servidas (m3/s) 
46 0,391 46 0,059 5,945E-05 
47 0,415 47 0,063 6,316E-05 
48 0,081 48 0,012 1,230E-05 
49 0,077 49 0,012 1,166E-05 
50 0,138 50 0,021 2,095E-05 
51 0,407 51 0,062 6,185E-05 
52 0,234 52 0,036 3,564E-05 
53 0,310 53 0,047 4,719E-05 
54 0,250 54 0,038 3,797E-05 
55 0,270 55 0,041 4,112E-05 
56 0,153 56 0,023 2,329E-05 
57 0,366 57 0,056 5,574E-05 
58 0,194 58 0,029 2,945E-05 
59 0,521 59 0,079 7,917E-05 
60 0,294 60 0,045 4,470E-05 
61 0,135 61 0,021 2,055E-05 
62 0,488 62 0,074 7,424E-05 
63 0,310 63 0,047 4,709E-05 
64 0,503 64 0,077 7,650E-05 
65 0,361 65 0,055 5,493E-05 
66 0,188 66 0,029 2,866E-05 
67 0,440 67 0,067 6,690E-05 
68 0,679 68 0,103 1,033E-04 
69 0,679 69 0,103 1,033E-04 
70 0,235 70 0,036 3,578E-05 
71 0,414 71 0,063 6,294E-05 
72 0,427 72 0,065 6,499E-05 
73 0,364 73 0,055 5,543E-05 
74 0,119 74 0,018 1,816E-05 
75 0,094 75 0,014 1,429E-05 
76 0,220 70 0,033 3,348E-05 
77 0,128 81 0,019 1,946E-05 
78 0,209 138 0,032 3,181E-05 
79 0,077 138 0,012 1,168E-05 
80 0,078 138 0,012 1,179E-05 
81 0,432 81 0,066 6,578E-05 
82 0,298 82 0,045 4,527E-05 
83 0,208 83 0,032 3,166E-05 
84 0,362 84 0,055 5,499E-05 
86 0,043 86 0,006 6,495E-06 
88 0,437 88 0,066 6,643E-05 








Caudal de aguas 
servidas (lts/s) 
Caudal de aguas 
servidas (m3/s) 
90 0,184 90 0,028 2,792E-05 
91 0,431 91 0,066 6,556E-05 
92 0,288 92 0,044 4,385E-05 
93 0,360 93 0,055 5,476E-05 
94 0,153 94 0,023 2,325E-05 
95 0,333 95 0,051 5,065E-05 
96 0,151 96 0,023 2,293E-05 
97 0,168 97 0,026 2,554E-05 
98 0,253 98 0,039 3,851E-05 
99 0,113 99 0,017 1,719E-05 
100 0,150 100 0,023 2,282E-05 
101 0,046 101 0,007 6,940E-06 
102 0,116 102 0,018 1,761E-05 
103 0,040 103 0,006 6,038E-06 
105 0,064 105 0,010 9,784E-06 
106 0,152 106 0,023 2,311E-05 
107 0,186 107 0,028 2,823E-05 
108 0,353 108 0,054 5,371E-05 
109 0,634 109 0,096 9,642E-05 
110 0,433 110 0,066 6,592E-05 
111 0,077 111 0,012 1,173E-05 
113 0,397 113 0,060 6,040E-05 
114 0,792 114 0,120 1,204E-04 
115 0,120 115 0,018 1,823E-05 
116 0,074 116 0,011 1,133E-05 
117 0,157 117 0,024 2,381E-05 
118 0,671 118 0,102 1,020E-04 
119 0,606 119 0,092 9,223E-05 
120 0,332 120 0,050 5,049E-05 
121 0,155 121 0,024 2,355E-05 
122 0,273 122 0,041 4,145E-05 
123 0,072 123 0,011 1,099E-05 
124 0,192 124 0,029 2,917E-05 
125 0,154 125 0,023 2,338E-05 
127 0,594 127 0,090 9,030E-05 
131 0,335 131 0,051 5,102E-05 
133 0,268 133 0,041 4,077E-05 
135 0,285 135 0,043 4,340E-05 
137 0,161 137 0,025 2,456E-05 
138 0,457 138 0,070 6,953E-05 
139 0,830 139 0,126 1,263E-04 








Caudal de aguas 
servidas (lts/s) 
Caudal de aguas 
servidas (m3/s) 
141 0,107 141 0,016 1,632E-05 
142 0,133 142 0,020 2,018E-05 
143 0,143 143 0,022 2,180E-05 
144 0,207 144 0,031 3,146E-05 
145 0,073 145 0,011 1,113E-05 
146 0,401 146 0,061 6,102E-05 
149 0,239 149 0,036 3,632E-05 
150 0,128 150 0,020 1,951E-05 
151 0,034 151 0,005 5,121E-06 
153 0,455 153 0,069 6,928E-05 
154 0,593 154 0,090 9,015E-05 
155 0,545 155 0,083 8,288E-05 
156 0,205 156 0,031 3,124E-05 
157 0,330 157 0,050 5,024E-05 
158 0,121 158 0,018 1,845E-05 
159 0,304 159 0,046 4,625E-05 
160 0,326 160 0,050 4,964E-05 
161 0,230 161 0,035 3,497E-05 
162 0,098 162 0,015 1,484E-05 
163 0,332 163 0,050 5,047E-05 
164 0,102 164 0,015 1,547E-05 
165 0,075 165 0,011 1,134E-05 
166 0,652 166 0,099 9,915E-05 
167 0,652 167 0,099 9,918E-05 
169 0,667 169 0,102 1,015E-04 
170 0,091 170 0,014 1,384E-05 
171 0,575 171 0,088 8,752E-05 
172 0,335 172 0,051 5,098E-05 
173 0,054 173 0,008 8,179E-06 
174 0,068 174 0,010 1,040E-05 
175 0,344 175 0,052 5,231E-05 
176 0,318 176 0,048 4,841E-05 
177 0,263 177 0,040 4,004E-05 
178 0,033 178 0,005 5,012E-06 
179 0,503 179 0,076 7,648E-05 
180 0,473 180 0,072 7,193E-05 
200 0,088 138 0,013 1,344E-05 
201 0,260 44 0,039 3,949E-05 
202 0,225 202 0,034 3,427E-05 
203 0,202 14 0,031 3,075E-05 





























S0 0,17 22,77 90 1,7073 0 S56 0,15 22,08 90 2,6191 56
S1 0,04 14,39 90 5,3576 1 S57 0,37 34,15 90 8,4177 57
S2 0,15 22,02 90 3,4412 167 S58 0,19 24,82 90 1,917 58
S3 0,26 28,68 90 4,019 3 S59 0,52 40,7 90 3,1042 59
S4 0,06 15,58 90 1,6322 149 S60 0,29 30,59 90 3,4305 60
S5 0,17 23,78 90 6,2943 5 S61 0,14 20,74 90 3,3541 61
S6 0,16 22,32 90 3,6508 6 S62 0,45 39,42 90 6,7896 62
S7 0,19 24,45 90 4,4643 138 S63 0,31 31,39 90 6,2887 63
S8 0,07 15,16 90 4,4598 138 S64 0,5 40,01 90 6,4225 64
S9 0,11 19,09 90 8,8031 9 S65 0,36 33,91 90 6,2187 65
S10 0,55 41,64 70 17,4076 10 S66 0,19 24,49 90 7,7654 66
S11 0,12 19,91 90 20,4008 11 S67 0,44 37,6 90 3,6603 67
S12 0,26 28,72 90 14,8911 12 S68 0,68 46,5 90 7,8135 68
S13 0,31 31,19 50 32,0156 13 S69 0,68 46,5 90 7,6635 69
S15 0,22 26,41 90 46,2768 15 S70 0,23 27,36 90 5,6046 70
S16 0,59 43,29 90 10,6301 16 S71 0,41 36,29 90 3,2775 71
S17 0,22 26,16 90 23,7315 17 S72 0,43 36,88 90 6,0304 72
S18 0,28 30,57 90 16,1188 18 S73 0,36 34,09 90 2,9584 73
S20 0,06 13,5 90 12,1529 20 S74 0,12 19,83 90 6,245 74
S21 0,02 7,81 90 9,0686 21 S75 0,09 18,25 90 2,6789 75
S22 0,08 15,93 90 11,9331 22 S76 0,22 26,47 90 1,5288 70
S23 0,42 36,64 90 1,5012 23 S77 0,13 20,18 90 4,9952 81
S24 0,15 21,62 90 2,4241 24 S78 0,21 25,8 90 2,6267 138
S25 0,03 9,53 90 5,1583 25 S79 0,08 15,63 90 5,3274 138
S26 0,12 19,5 90 3,2551 26 S80 0,08 15,71 90 7,6659 138
S38 0,45 38,28 90 6,6508 38 S81 0,43 37,1 90 3,4599 81
S39 0,58 42,91 90 7,2619 39 S82 0,3 30,78 90 5,289 82
S40 0,53 41,01 90 5,7601 40 S83 0,21 25,74 90 2,4782 83
S41 0,14 20,92 90 12,9179 41 S84 0,36 34,27 90 3,4912 84
S42 0,11 18,56 90 10,8563 41 S86 0,04 12,51 90 3,3555 86
S43 0,6 43,59 90 21,2437 43 S88 0,44 37,29 90 5,4151 88
S44 0,59 43,28 90 1,642 44 S89 0,4 36,38 90 1,7312 89
S45 0,25 28,27 90 22,4729 45 S90 0,18 24,17 90 5,4716 90
S46 0,39 35,27 90 5,6309 46 S91 0,43 37,04 90 2,6156 91
S47 0,41 36,36 90 13,8521 47 S92 0,29 30,29 90 2,0741 92
S48 0,08 16,04 90 10,7177 48 S93 0,36 33,85 90 2,8706 93
S49 0,08 16,16 90 11,7333 49 S94 0,15 22,06 90 6,9661 94
S50 0,14 21,61 90 12,6142 50 S95 0,33 32,56 90 6,4356 95
S51 0,41 36,06 90 11,5894 51 S96 0,15 21,91 90 1,2574 96
S52 0,23 27,03 90 10,8353 52 S97 0,17 23,12 90 2,9088 97
S53 0,31 31,43 90 1,5542 53 S98 0,25 28,59 90 0,6749 98
S54 0,25 28,16 90 9,9157 54 S99 0,11 19 90 0,9767 99


























S101 0,05 12,05 90 0,8832 101 S156 0,2 26,13 90 5,0885 156
S102 0,12 19,2 90 1,5506 102 S157 0,33 32,41 90 2,3665 157
S103 0,04 12,72 90 2,6797 103 S158 0,12 21,36 90 0,3772 158
S105 0,06 14,31 90 4,8233 105 S159 0,3 31,36 90 5,8971 159
S106 0,15 22,24 90 8,946 106 S160 0,33 32,23 90 9,5291 160
S107 0,19 24,32 90 3,9284 107 S161 0,23 27,79 90 2,5877 161
S108 0,35 33,53 90 1,6071 108 S162 0,1 18,93 90 0,151 162
S109 0,63 44,92 90 1,4132 109 S163 0,33 32,53 90 5,2113 163
S110 0,43 37,14 90 1,7835 110 S164 0,1 18,04 90 2,5029 164
S111 0,08 15,67 90 4,7599 111 S165 0,07 15,69 90 1,1129 165
S113 0,4 35,55 90 0,6331 139 S166 0,65 45,55 50 4,5156 166
S114 0,79 50,2 90 1,6193 114 S167 0,65 45,84 75 6,3601 167
S115 0,12 19,53 90 0,0536 115 S169 0,67 46,09 90 5,3166 169
S116 0,07 15,8 90 6,6915 116 S170 0,09 17,65 90 3,162 170
S117 0,16 22,32 90 7,3567 117 S171 0,57 43,14 90 3,2497 171
S118 0,67 46,21 90 4,4569 118 S172 0,34 32,66 90 1,4234 172
S119 0,61 43,93 90 2,3583 119 S173 0,05 15,12 90 0,1178 173
S120 0,33 32,5 90 2,6635 120 S174 0,07 14,75 90 0,8823 174
S121 0,16 22,2 90 5,8335 121 S175 0,34 33,11 90 1,2361 175
S122 0,27 29,45 90 6,5822 122 S176 0,32 31,83 90 37,5093 176
S123 0,07 15,16 90 5,2554 123 S177 0,26 28,95 90 37,6255 177
S124 0,19 24,94 90 2,0969 124 S178 0,03 9,23 90 3,0532 178
S125 0,15 22,12 90 6,3958 125 S179 0,5 40,01 50 4,9212 179
S127 0,59 43,84 90 3,586 127 S180 0,47 38,8 90 4,4358 180
S131 0,34 32,6 90 5,6101 131 S200 0,09 16,77 90 4,4586 138
S133 0,27 29,61 90 1,0202 133 S201 0,26 28,75 90 25,1695 44
S135 0,28 30,08 90 0,2664 135 S202 0,23 26,78 90 1,0173 202
S137 0,16 22,67 90 5,2338 137 S203 0,2 25,39 90 43,9189 14
S138 0,46 38,15 90 4,6379 138
S139 0,83 51,41 90 5,3746 139
S140 0,08 16,91 90 0,3475 140
S141 0,11 18,48 90 1,181 141
S142 0,13 20,55 90 2,0192 142
S143 0,14 21,69 60 1,6547 143
S144 0,21 25,66 60 1,8867 144
S145 0,07 15,26 60 4,7586 145
S146 0,4 35,74 90 6,2678 146
S149 0,24 27,86 90 1,975 149
S150 0,13 21,3 90 1,5588 150
S151 0,03 10,35 90 2,9353 151
S153 0,46 38,08 90 7,895 153
S154 0,59 43,44 90 1,4877 154
S155 0,55 41,65 90 4,0841 155
135 
 
5.3.- Datos de pozos 
 
0 2857,76 2,00 59 2833,22 1,80
1 2854,72 3,90 60 2835,21 1,80
3 2831,66 1,60 61 2835,79 1,50
5 2820,62 2,30 62 2838,36 2,20
6 2812,74 0,75 63 2835,92 1,60
9 2855,47 3,95 64 2838,9 1,50
10 2870,15 2,00 65 2841,7 1,90
11 2882,32 1,94 66 2841,1 1,90
12 2882,26 2,00 67 2842,74 1,95
13 2877,67 3,00 68 2836,47 1,95
14 2881,32 4,70 69 2831,32 2,50
15 2880,25 2,30 70 2827,32 2,00
16 2880,23 1,70 71 2829,37 1,70
17 2874,65 2,25 72 2823,52 2,20
18 2868,96 6,30 73 2825,34 1,90
20 2888,38 1,35 74 2827,15 1,70
21 2889,31 0,95 75 2828,08 1,90
22 2891,68 1,90 81 2821,54 2,00
23 2892,09 0,95 82 2817,63 2,20
24 2891,88 1,80 83 2818,31 2,10
25 2893,43 1,80 84 2819,1 2,20
26 2893,81 1,75 86 2820,82 2,10
38 2852,46 3,90 88 2814,73 2,20
39 2850,54 3,00 89 2812,25 2,53
40 2848,77 2,90 90 2811,84 2,10
41 2845,9 2,65 91 2810,39 2,20
43 2859,94 4,30 92 2815,43 2,20
44 2847,72 2,00 93 2816,09 2,20
45 2847,1 1,60 94 2809,24 3,60
46 2849,65 1,60 95 2808,54 2,10
47 2848,13 1,90 96 2805,27 2,10
48 2843,02 1,50 97 2804,93 2,40
49 2840,65 3,30 98 2806,24 1,50
50 2842,48 2,57 99 2804,64 1,50
51 2848,55 4,10 100 2804,59 1,70
52 2853,24 3,60 101 2803,82 1,90
53 2833,65 1,70 102 2803,63 2,40
54 2835,03 1,90 103 2831,51 1,90
55 2831,17 2,10 105 2803,11 2,60
56 2831,62 1,80 106 2802,78 2,30
57 2834,24 2,00 107 2798,89 2,10














109 2807,92 2,20 163 2800,91 1,70
110 2809,05 1,50 164 2797,38 2,40
111 2811,8 1,60 166 2824,56 1,70
114 2818,42 1,90 167 2838,83 1,90
115 2831,73 1,70 168 2823,08 2,60
116 2831,42 1,90 169 2807 4,30
117 2829,17 1,90 170 2803,58 2,10
118 2820,76 4,50 171 2830,48 2,50
119 2821,31 2,00 172 2819,46 1,90
120 2822,96 2,10 173 2812,41 2,31
121 2823,57 1,90 174 2814,51 1,50
122 2824,1 2,50 175 2810,52 0,75
123 2826,42 1,90 176 2869,92 2,50
124 2826,63 1,80 177 2861,04 2,10
125 2825,65 2,20 178 2834,57 1,00
127 2829,68 1,50 179 2827,89 1,40
131 2822,56 2,00 180 2826,38 1,60
133 2819,53 2,33 202 2798,18 2,84
135 2819,37 2,10 165 2796,35 4,20
137 2818,91 2,00 DESC1 2792,8 1,20
138 2818,13 3,40 DESC2 2828,05 0,30
139 2812,98 4,00 DESC3 2806,23 0,25
140 2814,18 1,40 DESC4 2820,79 0,25
141 2814,04 1,60 DESC5 2805,01 1,40





























5.4.- Datos de tuberías 
 
  
0.1 CIRCULAR 0 9 0,20 0,05 0,03 20,00 1,70 0,017
1.1 CIRCULAR 1 38 0,30 0,07 0,17 42,20 5,37 0,017
158.3 RECT_CLOSED 158 DESC5 0,60 0,12 0,71 95,20 4,24 0,017
3.1 CIRCULAR 3 71 0,40 0,10 0,50 54,50 4,21 0,011
3.2 CIRCULAR 3 117 0,35 0,09 0,28 28,50 6,29 0,017
5.1 CIRCULAR 5 133 0,15 0,04 0,01 98,80 1,10 0,017
6.1 CIRCULAR 6 175 0,20 0,05 0,07 60,90 3,65 0,011
9.1 CIRCULAR 9 52 0,40 0,10 0,44 29,30 7,64 0,017
10.1 CIRCULAR 10 9 0,20 0,05 0,10 73,20 17,45 0,017
11.1 CIRCULAR 11 12 0,20 0,05 0,01 30,70 0,20 0,017
11.2 CIRCULAR 11 10 0,20 0,05 0,11 59,50 20,90 0,017
12.1 CIRCULAR 12 13 0,20 0,05 0,11 24,10 19,39 0,017
13.1 CIRCULAR 13 176 0,20 0,05 0,12 25,80 22,48 0,017
14.1 CIRCULAR 14 13 0,20 0,05 0,05 144,30 3,71 0,017
14.2 CIRCULAR 14 16 0,20 0,05 0,07 52,10 8,06 0,017
14.3 CIRCULAR 14 15 0,30 0,07 0,43 2,60 33,79 0,017
15.1 CIRCULAR 15 43 0,20 0,05 0,19 39,60 59,83 0,017
16.1 CIRCULAR 16 17 0,20 0,05 0,09 47,30 11,77 0,017
17.1 CIRCULAR 17 18 0,20 0,05 0,15 6,90 34,15 0,017
18.1 RECT_CLOSED 18 39 1,00 0,19 2,92 134,70 13,80 0,025
20.1 CIRCULAR 20 18 0,20 0,05 0,09 119,00 13,02 0,017
21.1 CIRCULAR 21 20 0,25 0,06 0,13 5,90 8,21 0,017
22.1 CIRCULAR 22 21 0,25 0,06 0,13 27,80 8,54 0,017
23.1 CIRCULAR 23 22 0,25 0,06 0,05 36,40 0,99 0,017
24.1 CIRCULAR 24 22 0,25 0,06 0,09 4,00 3,75 0,017
25.1 CIRCULAR 25 24 0,25 0,06 0,10 30,10 5,16 0,017
26.1 CIRCULAR 26 25 0,25 0,06 0,09 10,10 3,76 0,017
38.1 CIRCULAR 38 39 0,30 0,07 0,16 42,30 4,54 0,017
39.1 CIRCULAR 39 65 0,35 0,09 0,28 136,90 6,47 0,017
39.2 CIRCULAR 39 40 0,20 0,05 0,05 44,30 4,00 0,017
40.1 CIRCULAR 40 41 0,20 0,05 0,06 54,20 5,30 0,017
41.1 CIRCULAR 41 62 0,30 0,07 0,26 61,90 12,28 0,017
43.1 CIRCULAR 43 41 0,25 0,06 0,19 76,30 16,60 0,017
44.1 CIRCULAR 44 45 0,20 0,05 0,03 62,10 1,00 0,017
45.1 RECT_CLOSED 45 57 0,70 0,17 2,49 55,50 23,83 0,030
46.1 CIRCULAR 46 45 0,20 0,05 0,06 45,20 5,65 0,017
46.2 CIRCULAR 46 47 0,20 0,05 0,05 44,90 3,38 0,017
47.1 CIRCULAR 47 48 0,20 0,05 0,09 39,80 12,96 0,017
48.1 CIRCULAR 48 49 0,20 0,05 0,03 5,30 1,31 0,017
49.1 CIRCULAR 49 54 0,40 0,10 0,49 59,90 9,43 0,017

























51.1 CIRCULAR 51 50 0,50 0,12 0,88 65,60 9,30 0,017
52.1 CIRCULAR 52 51 0,50 0,12 1,01 38,70 12,22 0,017
53.1 RECT_CLOSED 53 55 0,80 0,15 0,92 134,00 1,85 0,017
54.1 CIRCULAR 54 53 0,40 0,10 0,47 15,90 8,73 0,017
55.1 EGG 55 179 0,90 0,17 1,70 65,20 5,04 0,017
56.1 CIRCULAR 56 55 0,50 0,12 0,81 5,80 7,83 0,017
57.1 CIRCULAR 57 56 0,50 0,12 0,81 33,40 7,86 0,017
58.1 CIRCULAR 58 55 0,40 0,10 0,30 17,20 3,66 0,017
59.1 CIRCULAR 59 58 0,40 0,10 0,28 45,80 3,10 0,017
60.1 CIRCULAR 60 59 0,40 0,10 0,30 57,80 3,44 0,017
61.1 CIRCULAR 61 60 0,35 0,09 0,29 8,40 6,89 0,017
62.1 CIRCULAR 62 61 0,35 0,09 0,26 48,10 5,35 0,017
63.1 CIRCULAR 63 60 0,35 0,09 0,33 8,10 8,81 0,017
64.1 CIRCULAR 64 63 0,35 0,09 0,29 44,90 6,66 0,017
65.1 CIRCULAR 65 64 0,35 0,09 0,26 51,60 5,44 0,017
65.2 CIRCULAR 65 66 0,25 0,06 0,15 9,30 10,87 0,017
66.1 CIRCULAR 66 68 0,30 0,07 0,21 59,00 7,87 0,017
67.1 CIRCULAR 67 66 0,30 0,07 0,14 46,20 3,55 0,017
68.1 CIRCULAR 68 69 0,30 0,07 0,22 58,80 8,79 0,017
69.1 CIRCULAR 69 70 0,30 0,07 0,19 58,80 6,82 0,017
70.1 CIRCULAR 70 72 0,35 0,09 0,27 64,20 5,93 0,017
71.1 CIRCULAR 71 70 0,40 0,10 0,39 53,40 2,53 0,011
72.1 CIRCULAR 72 82 0,25 0,06 0,11 97,70 6,04 0,017
72.2 CIRCULAR 72 81 0,40 0,10 0,29 58,40 3,39 0,017
73.1 CIRCULAR 73 72 0,25 0,06 0,09 51,20 3,56 0,017
74.1 CIRCULAR 74 168 0,30 0,07 0,18 50,80 6,05 0,017
74.2 CIRCULAR 74 73 0,25 0,06 0,10 51,20 4,72 0,017
75.1 CIRCULAR 75 74 0,25 0,06 0,09 42,10 3,87 0,017
75.2 CIRCULAR 75 DESC2 0,30 0,07 0,02 28,70 0,10 0,017
81.1 CIRCULAR 81 138 0,45 0,11 0,41 58,10 3,46 0,017
82.1 CIRCULAR 82 88 0,25 0,06 0,12 54,80 6,39 0,017
82.2 CIRCULAR 82 93 0,40 0,10 0,27 55,10 2,79 0,017
83.1 CIRCULAR 83 82 0,30 0,07 0,13 23,30 2,92 0,017
84.1 CIRCULAR 84 83 0,30 0,07 0,13 25,60 3,09 0,017
86.1 CIRCULAR 86 84 0,25 0,06 0,09 48,20 4,19 0,017
86.2 CIRCULAR 86 DESC4 0,25 0,06 0,03 26,20 0,11 0,010
88.1 CIRCULAR 88 90 0,25 0,06 0,10 55,10 5,25 0,017
89.1 CIRCULAR 89 90 0,30 0,07 0,07 48,00 0,85 0,017
90.1 CIRCULAR 90 94 0,25 0,06 0,16 20,10 13,05 0,017
90.2 CIRCULAR 90 91 0,40 0,10 0,27 49,40 2,94 0,017
























92.1 CIRCULAR 92 139 0,40 0,10 0,26 31,60 2,69 0,017
93.1 CIRCULAR 93 92 0,40 0,10 0,27 22,90 2,88 0,017
94.1 CIRCULAR 94 95 0,25 0,06 0,07 31,70 2,21 0,017
95.1 CIRCULAR 95 96 0,25 0,06 0,12 50,80 6,45 0,017
96.1 CIRCULAR 96 108 0,30 0,07 0,10 45,40 1,92 0,017
97.1 CIRCULAR 97 105 0,25 0,06 0,08 55,70 3,27 0,017
98.1 CIRCULAR 98 97 0,25 0,06 0,07 60,50 2,17 0,017
99.1 CIRCULAR 99 100 0,20 0,05 0,01 15,10 0,33 0,017
100.1 CIRCULAR 100 102 0,20 0,05 0,04 31,60 3,04 0,017
101.1 CIRCULAR 101 170 0,25 0,06 0,09 5,70 4,24 0,017
102.1 CIRCULAR 102 105 0,30 0,07 0,12 20,40 2,55 0,017
103.1 CIRCULAR 103 116 0,60 0,15 1,19 3,40 2,68 0,011
105.1 CIRCULAR 105 106 0,50 0,12 0,46 13,00 2,55 0,017
106.1 CIRCULAR 106 107 0,50 0,12 0,84 45,70 8,54 0,017
107.1 CIRCULAR 107 165 0,50 0,12 1,39 11,30 23,12 0,017
108.1 CIRCULAR 108 153 0,30 0,07 0,09 45,20 1,39 0,017
109.1 CIRCULAR 109 169 0,40 0,10 0,17 84,20 1,09 0,017
110.1 CIRCULAR 110 109 0,30 0,07 0,16 24,60 4,61 0,017
111.1 CIRCULAR 111 110 0,30 0,07 0,16 59,70 4,61 0,017
113.1 CIRCULAR 174 139 0,40 0,10 0,15 157,30 0,91 0,017
114.1 CIRCULAR 114 138 0,50 0,12 0,18 74,50 0,39 0,017
115.1 CIRCULAR 115 103 0,60 0,15 0,57 35,50 0,62 0,011
116.1 CIRCULAR 116 75 0,30 0,07 0,19 50,00 6,69 0,017
117.1 CIRCULAR 117 74 0,35 0,09 0,24 30,20 4,70 0,017
118.1 EGG 118 138 1,20 0,23 5,74 21,40 12,38 0,017
119.1 EGG 119 118 1,20 0,23 1,33 82,90 0,66 0,017
120.1 CIRCULAR 120 119 0,60 0,15 0,70 66,00 2,20 0,017
121.1 RECT_CLOSED 121 120 0,90 0,16 1,32 6,90 8,86 0,030
122.1 CIRCULAR 122 121 0,20 0,05 0,02 17,30 0,58 0,017
123.1 RECT_CLOSED 123 121 0,60 0,12 0,74 54,30 4,70 0,017
124.1 RECT_CLOSED 124 123 0,60 0,12 0,40 5,10 4,16 0,030
125.1 CIRCULAR 125 131 0,25 0,06 0,12 51,50 6,79 0,017
125.2 CIRCULAR 125 121 0,40 0,10 0,29 63,10 3,30 0,017
127.1 RECT_CLOSED 127 124 0,60 0,12 0,39 76,70 3,98 0,030
131.1 CIRCULAR 131 133 0,25 0,06 0,11 48,10 6,31 0,017
133.1 CIRCULAR 133 135 0,25 0,06 0,03 37,30 0,43 0,017
135.1 CIRCULAR 172 135 0,35 0,09 0,05 41,70 0,22 0,017
137.1 CIRCULAR 137 146 0,30 0,07 0,26 43,10 5,25 0,011
138.1 EGG 138 139 1,20 0,23 3,74 98,10 5,26 0,017
139.1 EGG 139 169 1,20 0,23 3,89 105,50 5,68 0,017

























141.1 CIRCULAR 141 142 0,30 0,07 0,08 27,20 1,18 0,017
142.1 CIRCULAR 142 143 0,30 0,07 0,05 18,60 0,43 0,017
143.1 CIRCULAR 143 144 0,35 0,09 0,17 28,80 2,32 0,017
144.1 RECT_CLOSED 144 145 0,50 0,11 0,49 25,70 3,28 0,017
145.1 RECT_CLOSED 145 151 0,60 0,12 0,23 9,20 0,43 0,017
146.1 CIRCULAR 146 174 0,30 0,07 0,26 42,10 5,09 0,011
149.1 CIRCULAR 149 125 0,25 0,06 0,07 48,90 2,17 0,017
150.1 CIRCULAR 150 151 0,20 0,05 0,02 45,90 0,48 0,017
151.1 CIRCULAR 151 111 0,35 0,09 0,18 5,10 2,74 0,017
153.1 EGG 153 202 1,20 0,23 3,69 74,20 5,11 0,017
154.1 CIRCULAR 154 153 0,50 0,12 0,31 59,80 1,19 0,017
155.1 CIRCULAR 155 154 0,35 0,09 0,23 62,10 4,25 0,017
156.1 CIRCULAR 156 155 0,35 0,09 0,23 62,10 4,28 0,017
156.2 CIRCULAR 156 DESC6 0,30 0,07 0,17 54,50 1,87 0,010
157.1 CIRCULAR 157 156 0,30 0,07 0,10 48,20 1,95 0,017
158.1 CIRCULAR 158 157 0,30 0,07 0,07 47,70 0,88 0,017
158.2 CIRCULAR 158 159 0,20 0,05 0,05 45,60 4,15 0,017
159.1 CIRCULAR 159 160 0,25 0,06 0,09 45,40 4,36 0,017
160.1 CIRCULAR 160 163 0,30 0,07 0,20 55,30 7,18 0,017
161.1 CIRCULAR 161 160 0,30 0,07 0,11 34,90 2,03 0,017
162.1 CIRCULAR 162 161 0,30 0,07 0,07 72,90 0,84 0,017
163.1 CIRCULAR 163 164 0,30 0,07 0,19 54,10 6,53 0,017
164.1 CIRCULAR 164 165 0,40 0,10 0,29 30,60 3,37 0,017
165.1 EGG 165 DESC1 1,80 0,35 8,83 105,30 3,37 0,017
166.1 EGG 166 119 0,90 0,17 1,69 65,50 4,97 0,017
167.1 RECT_CLOSED 167 3 0,50 0,14 0,66 117,50 6,11 0,030
168.1 CIRCULAR 168 86 0,30 0,07 0,16 46,20 4,90 0,017
169.1 EGG 169 153 1,20 0,23 3,69 98,40 5,12 0,017
170.1 CIRCULAR 170 106 0,25 0,06 0,00 18,70 0,00 0,017
171.1 RECT_CLOSED 171 127 0,60 0,12 0,23 55,50 1,44 0,030
172.1 CIRCULAR 172 114 0,50 0,12 0,34 73,30 1,42 0,017
172.2 CIRCULAR 172 137 0,20 0,05 0,08 9,50 10,06 0,017
173.1 CIRCULAR 173 89 0,25 0,06 0,06 48,40 1,59 0,017
173.2 CIRCULAR 173 DESC3 0,25 0,06 0,19 103,80 5,96 0,010
175.1 CIRCULAR 175 156 0,20 0,05 0,10 31,20 6,55 0,011
176.1 RECT_CLOSED 176 177 0,50 0,11 0,87 24,80 32,15 0,030
177.1 CIRCULAR 177 45 0,50 0,12 1,80 38,40 39,01 0,017
178.1 CIRCULAR 178 53 0,30 0,07 0,11 7,20 2,36 0,017
179.1 EGG 179 180 0,90 0,17 1,80 26,70 5,67 0,017
180.1 EGG 180 166 0,90 0,17 1,45 38,70 3,67 0,017






















5.5.- Parámetros de infiltración 
Tasa máxima de infiltración 200m/h 
Tasa mínima de infiltración 12.7mm/h 
Constante de decaimiento 2 
Tiempo de secado 5 días 
Almacenamiento en superficies permeables 3.5mm 
Almacenamiento en superficies impermeables 2mm 
Área impermeable sin almacenamiento 10% 
 
5.6.- Coeficientes de rugosidad de Manning 
Asfalto 0.015 
Superficies permeables 0.04 
Hormigón simple 0.017 
PVC 0.011 
Mampostería de ladrillo 0.025 




Anexo 6: Análisis hidráulico de red existente 
6.1.- Tiempo de trabajo a presión en tuberías 
Tubería 













0.1 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 
5.1 0,20 0,20 0,20 0,04 0,04 
10.1 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 
16.1 0,10 0,10 0,10 0,04 0,08 
20.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
21.1 0,10 0,10 0,10 0,02 0,10 
22.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,04 
23.1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 
24.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,04 
38.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
39.1 0,21 0,21 0,22 0,09 0,13 
39.2 0,26 0,26 0,26 0,01 0,06 
40.1 0,18 0,18 0,18 0,27 0,18 
41.1 0,16 0,16 0,16 0,01 0,06 
43.1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
44.1 0,01 0,01 0,01 0,33 0,01 
46.1 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 
46.2 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
47.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,07 
48.1 0,15 0,15 0,15 0,25 0,15 
49.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
54.1 0,09 0,09 0,09 0,07 0,09 
55.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
56.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,05 
58.1 0,28 0,28 0,28 0,31 0,28 
59.1 0,34 0,34 0,34 0,33 0,34 
60.1 0,33 0,33 0,33 0,04 0,15 
61.1 0,31 0,31 0,31 0,01 0,01 
62.1 0,18 0,18 0,18 0,16 0,18 
63.1 0,31 0,31 0,31 0,01 0,01 
64.1 0,28 0,28 0,28 0,01 0,01 
65.1 0,26 0,26 0,26 0,03 0,08 
65.2 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
66.1 0,13 0,13 0,14 0,01 0,01 
67.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
68.1 0,16 0,16 0,16 0,01 0,01 
69.1 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 

















71.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
72.1 0,11 0,11 0,12 0,02 0,08 
72.2 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 
73.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 
75.2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 
81.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
82.1 0,11 0,11 0,12 0,01 0,01 
82.2 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
83.1 0,09 0,09 0,10 0,08 0,09 
84.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
86.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
86.2 0,03 0,03 0,03 0,28 0,03 
88.1 0,07 0,07 0,07 0,18 0,07 
89.1 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 
90.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
90.2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
91.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,03 
92.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
93.1 0,11 0,11 0,11 0,06 0,11 
94.1 0,21 0,21 0,21 0,26 0,21 
95.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,01 
96.1 0,26 0,26 0,26 0,11 0,15 
97.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
99.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
100.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
108.1 0,14 0,14 0,14 0,30 0,14 
109.1 0,20 0,20 0,20 0,04 0,04 
110.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
111.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,02 
113.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
114.1 0,19 0,19 0,19 0,15 0,15 
119.1 0,01 0,01 0,01 0,14 0,01 
120.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
122.1 0,07 0,07 0,07 0,17 0,07 
131.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
133.1 0,31 0,31 0,31 0,25 0,26 
135.1 0,09 0,09 0,09 0,24 0,01 
139.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
142.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
144.1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 

















149.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
150.1 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09 
151.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,08 
153.1 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 
154.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
155.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
156.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 
160.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
163.1 0,12 0,12 0,12 0,10 0,11 
164.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
166.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,01 
169.1 0,15 0,15 0,15 0,01 0,10 
170.1 0,01 0,01 0,01 0,44 0,01 
172.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
175.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,03 
179.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 
180.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,09 
 











m3/s hr:min m/s 
0.1 0,039 0:35 1,30 0,92 4 
1.1 0,027 0:35 0,62 0,63 3 
3.1 0,134 0:35 2,14 0,68 3 
3.2 0,084 0:35 2,43 0,39 2 
5.1 0,016 0:31 0,92 1,00 5 
6.1 0,039 0:35 1,65 0,76 3 
9.1 0,177 0:35 3,17 0,46 2 
10.1 0,118 0:33 3,84 1,00 4 
11.1 0,002 0:35 0,19 0,46 2 
11.2 0,030 0:35 1,31 0,67 3 
12.1 0,069 0:35 2,83 0,74 3 
13.1 0,111 0:35 4,01 0,84 3 
14.1 0,000 0:00 0,00 0,00 1 
14.2 0,000 0:00 0,00 0,50 2 
14.3 0,053 0:35 2,92 0,30 1 
15.1 0,112 0:35 4,27 0,77 3 













m3/s hr:min m/s 
17.1 0,141 0:35 4,75 0,89 3 
18.1 0,301 0:35 1,85 0,58 2 
20.1 0,097 0:32 3,24 1,00 4 
21.1 0,137 0:34 2,80 1,00 4 
22.1 0,132 0:34 2,69 1,00 4 
23.1 0,067 0:33 1,36 1,00 4 
24.1 0,073 0:35 1,48 1,00 4 
25.1 0,038 0:35 1,02 0,71 3 
26.1 0,030 0:35 1,47 0,44 2 
38.1 0,114 0:35 1,70 1,00 4 
39.1 0,300 0:38 3,12 1,00 5 
39.2 0,050 0:37 1,58 1,00 5 
40.1 0,071 0:32 2,29 1,00 5 
41.1 0,254 0:36 3,60 1,00 4 
43.1 0,207 0:33 4,31 1,00 4 
44.1 0,047 0:35 1,83 0,91 4 
45.1 0,436 0:35 2,68 0,34 2 
46.1 0,065 0:35 2,19 0,91 4 
46.2 0,029 0:35 1,08 1,00 4 
47.1 0,090 0:34 2,86 1,00 4 
48.1 0,100 0:33 3,18 1,00 4 
49.1 0,442 0:34 3,60 1,00 4 
50.1 0,369 0:35 3,54 0,68 3 
51.1 0,335 0:35 4,29 0,42 2 
52.1 0,236 0:35 3,18 0,40 2 
53.1 0,559 0:35 1,83 0,79 3 
54.1 0,503 0:34 4,00 1,00 4 
56.1 0,549 0:35 2,80 1,00 4 
57.1 0,514 0:35 3,14 0,81 3 
58.1 0,344 0:34 2,74 1,00 5 
59.1 0,321 0:31 2,55 1,00 5 
60.1 0,300 0:48 2,42 1,00 5 
61.1 0,201 0:30 2,10 1,00 5 
62.1 0,272 0:33 2,82 1,00 5 
63.1 0,205 0:32 2,13 1,00 5 
64.1 0,263 0:38 2,78 1,00 5 
65.1 0,261 0:36 2,71 1,00 5 
65.2 0,130 0:33 2,75 1,00 4 
66.1 0,197 0:36 2,78 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
68.1 0,198 0:36 2,79 1,00 4 
69.1 0,223 0:32 3,15 1,00 5 
70.1 0,313 0:40 3,26 1,00 4 
71.1 0,223 0:35 2,54 1,00 4 
72.1 0,116 0:34 2,73 1,00 4 
72.2 0,324 0:35 2,58 1,00 4 
73.1 0,079 0:35 1,62 1,00 4 
74.1 0,148 0:35 2,76 0,71 3 
74.2 0,000 0:00 0,00 0,50 2 
75.1 0,000 0:00 0,00 0,44 2 
81.1 0,455 0:35 2,88 0,98 4 
82.1 0,094 0:35 1,92 1,00 4 
82.2 0,227 0:36 1,97 1,00 4 
83.1 0,150 0:36 2,13 1,00 4 
84.1 0,119 0:35 1,68 1,00 4 
86.1 0,060 0:38 1,40 1,00 4 
88.1 0,132 0:34 2,72 1,00 4 
89.1 0,083 0:35 1,20 1,00 4 
90.1 0,077 0:31 1,98 1,00 4 
90.2 0,196 0:34 1,88 1,00 4 
91.1 0,285 0:35 2,28 1,00 4 
92.1 0,368 0:35 2,93 1,00 4 
93.1 0,304 0:35 2,42 1,00 4 
94.1 0,095 0:31 1,95 1,00 5 
95.1 0,113 0:31 2,41 1,00 5 
96.1 0,118 0:31 1,67 1,00 5 
97.1 0,082 0:35 1,74 0,92 4 
98.1 0,046 0:35 1,23 0,73 3 
99.1 0,026 0:35 0,82 1,00 4 
100.1 0,058 0:35 1,86 0,99 4 
101.1 0,012 0:35 0,35 0,67 3 
102.1 0,085 0:35 1,42 0,79 3 
103.1 0,023 0:35 1,02 0,13 1 
105.1 0,181 0:35 1,87 0,50 2 
106.1 0,251 0:35 3,81 0,37 2 
107.1 0,295 0:35 2,16 0,66 3 
108.1 0,165 0:34 2,34 1,00 4 
109.1 0,217 0:33 1,73 1,00 5 
110.1 0,137 0:33 1,94 1,00 5 













m3/s hr:min m/s 
113.1 0,153 0:36 1,22 1,00 4 
114.1 0,278 0:35 1,41 1,00 5 
115.1 0,013 0:35 0,80 0,11 1 
116.1 0,042 0:35 0,84 0,66 3 
117.1 0,122 0:35 2,37 0,53 2 
120.1 0,519 0:36 1,83 1,00 4 
121.1 0,461 0:36 1,98 0,96 4 
122.1 0,068 0:35 2,18 1,00 4 
123.1 0,289 0:36 2,68 0,65 3 
124.1 0,274 0:36 1,88 0,61 3 
125.1 0,000 0:00 0,00 0,50 2 
125.2 0,103 0:35 1,22 0,71 3 
127.1 0,236 0:35 1,43 0,69 3 
131.1 0,082 0:35 1,66 1,00 4 
133.1 0,089 0:32 1,82 1,00 5 
135.1 0,122 0:35 1,32 1,00 4 
137.1 0,081 0:35 2,36 0,57 2 
140.1 0,016 0:35 0,57 0,44 2 
141.1 0,040 0:36 0,71 0,77 3 
142.1 0,070 0:35 1,12 0,84 3 
143.1 0,102 0:35 1,70 0,78 3 
144.1 0,123 0:35 1,05 1,00 4 
145.1 0,120 0:36 0,75 1,00 4 
146.1 0,171 0:35 2,83 0,89 3 
149.1 0,068 0:35 1,57 0,83 3 
150.1 0,031 0:35 0,98 1,00 4 
151.1 0,140 0:37 1,50 1,00 4 
154.1 0,333 0:34 1,70 1,00 5 
155.1 0,240 0:34 2,50 1,00 4 
156.1 0,172 0:33 2,13 1,00 4 
157.1 0,071 0:35 1,18 0,82 3 
158.1 0,002 0:35 0,09 0,38 2 
158.2 0,004 0:35 0,24 0,53 2 
159.1 0,075 0:35 2,07 0,76 3 
160.1 0,187 0:34 3,06 1,00 4 
161.1 0,068 0:35 1,49 0,80 3 
162.1 0,016 0:35 0,51 0,46 2 
163.1 0,209 0:34 2,96 1,00 4 
164.1 0,229 0:34 1,82 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
168.1 0,146 0:36 2,14 0,96 4 
170.1 0,034 0:35 0,80 0,80 3 
171.1 0,119 0:35 0,92 0,54 2 
172.1 0,170 0:39 1,14 1,00 4 
172.2 0,043 0:35 2,28 0,58 2 
173.1 0,002 0:35 0,08 0,57 2 
175.1 0,094 0:34 2,99 1,00 4 
176.1 0,193 0:35 15,05 0,28 1 
177.1 0,261 0:35 5,46 0,29 1 





Anexo 7: Análisis hidráulico Escenario 1 












5.1 150 98,80 200 PVC 
39.1 350 136,90 400 PVC 
39.2 200 44,30 250 PVC 
40.1 200 54,20 250 PVC 
58.1 400 17,20 450 PVC 
59.1 400 45,80 450 PVC 
60.1 400 57,80 450 PVC 
61.1 350 8,40 400 PVC 
62.1 350 48,10 400 PVC 
63.1 350 8,10 400 PVC 
64.1 350 44,90 400 PVC 
65.1 350 51,60 400 PVC 
69.1 300 58,80 350 PVC 
94.1 250 31,70 300 PVC 
95.1 250 50,80 300 PVC 
96.1 300 45,40 350 PVC 
109.1 400 84,20 450 PVC 
110.1 300 24,60 350 PVC 
114.1 500 74,50 550 PVC 
133.1 250 37,30 300 PVC 
154.1 500 59,80 550 PVC 
10.1 200 73,20 250 PVC 
16.1 200 47,30 250 PVC 
41.1 300 61,90 350 PVC 
43.1 250 76,30 300 PVC 
44.1 200 62,10 250 PVC 
47.1 200 39,80 250 PVC 
48.1 200 5,30 250 PVC 
66.1 300 59,00 350 PVC 
68.1 300 58,80 350 PVC 
70.1 350 64,20 400 PVC 
83.1 300 23,30 350 PVC 
88.1 250 55,10 300 PVC 
113.1 400 157,30 450 PVC 
133.1 250 37,30 300 PVC 
151.1 350 5,10 400 PVC 













163.1 300 54,10 350 PVC 
175.1 200 31,20 250 PVC 
135.1 350 41,70 350 PVC 




Cota invert original (msnm) 2819.46 
Altura original (m) 1.90 
Cota invert modificado (msnm) 2818.46 
Altura modificada (m) 2.50 
 
7.2.- Resultados análisis hidráulico 
























17 0,04 0,04 0:35 0,003 3,00 
20 0,08 0,06 0:34 0,007 7,00 
21 0,08 0,03 0:35 0,005 5,00 
23 0,07 0,05 0:35 0,007 7,00 
44 0,09 0,06 0:35 0,01 10,00 
56 0,06 0,07 0:33 0,006 6,00 
58 0,08 0,08 0:35 0,018 18,00 
59 0,15 0,16 0:35 0,05 50,00 
60 0,16 0,12 0:35 0,052 52,00 
61 0,16 0,33 0:35 0,119 119,00 
62 0,04 0,06 0:35 0,005 5,00 
63 0,14 0,26 0:35 0,097 97,00 
64 0,03 0,06 0:33 0,001 1,00 
69 0,05 0,10 0:36 0,01 10,00 
70 0,08 0,23 0:35 0,046 46,00 
72 0,13 0,25 0:35 0,066 66,00 
96 0,15 0,10 0:35 0,032 32,00 
108 0,18 0,11 0:35 0,038 38,00 
109 0,12 0,42 0:37 0,114 114,00 


























119 0,14 0,41 0:36 0,139 139,00 
154 0,08 0,25 0:34 0,038 38,00 
166 0,01 0,19 0:33 0,001 1,00 
169 0,01 0,78 0:35 0,002 2,00 
174 0,01 0,20 0:37 0,003 3,00 
179 0,13 0,34 0:35 0,118 118,00 
180 0,09 0,11 0:32 0,016 16,00 
Total 1,011 1011 
 
7.2.2.- Tiempos de trabajo a presión en tuberías 
Tubería 













0.1 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 
5.1 0,07 0,07 0,07 0,02 0,03 
17.1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
20.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
21.1 0,10 0,10 0,10 0,02 0,10 
22.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,04 
23.1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 
24.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,04 
39.2 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
40.1 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 
44.1 0,01 0,01 0,01 0,15 0,01 
48.1 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 
49.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,04 
54.1 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 
55.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,08 
56.1 0,13 0,13 0,13 0,01 0,08 
57.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
58.1 0,24 0,24 0,24 0,01 0,23 
59.1 0,22 0,22 0,22 0,01 0,13 
60.1 0,20 0,20 0,20 0,01 0,01 
61.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
62.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,07 
63.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 
64.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,01 
65.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 

















69.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,06 
70.1 0,13 0,13 0,14 0,01 0,01 
71.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
72.1 0,11 0,11 0,11 0,14 0,10 
72.2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
73.1 0,14 0,14 0,14 0,01 0,01 
75.2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 
81.1 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 
82.1 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 
82.2 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
83.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
84.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,05 
86.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
86.2 0,01 0,01 0,01 0,28 0,01 
89.1 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 
90.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
90.2 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
91.1 0,07 0,07 0,07 0,02 0,03 
92.1 0,06 0,06 0,06 0,10 0,06 
93.1 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 
94.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,11 
95.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
96.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,01 
97.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
99.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
100.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
108.1 0,21 0,21 0,21 0,29 0,21 
109.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
110.1 0,16 0,16 0,16 0,01 0,01 
111.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,01 
113.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
114.1 0,16 0,16 0,16 0,04 0,07 
119.1 0,01 0,01 0,01 0,17 0,01 
120.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
122.1 0,07 0,07 0,07 0,17 0,07 
133.1 0,10 0,10 0,10 0,13 0,10 
135.1 0,09 0,09 0,09 0,03 0,06 
139.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
142.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
145.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 

















150.1 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 
151.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 
153.1 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 
154.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
155.1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
164.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
166.1 0,15 0,15 0,15 0,01 0,01 
169.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,13 
170.1 0,01 0,01 0,01 0,44 0,01 
172.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 
179.1 0,14 0,14 0,14 0,01 0,01 
180.1 0,14 0,14 0,14 0,01 0,14 
 











m3/s hr:min m/s 
0.1 0,039 0:35 1,30 0,92 4 
1.1 0,010 0:35 0,38 0,40 2 
3.1 0,134 0:35 2,27 0,68 3 
3.2 0,084 0:35 2,43 0,39 2 
5.1 0,043 0:34 1,37 1,00 4 
6.1 0,039 0:35 1,96 0,60 2 
9.1 0,203 0:35 3,28 0,49 2 
10.1 0,136 0:35 5,65 0,49 2 
11.1 0,002 0:35 0,19 0,46 2 
11.2 0,030 0:35 1,93 0,49 2 
12.1 0,069 0:35 2,83 0,74 3 
13.1 0,111 0:35 4,01 0,84 3 
14.1 0,000 0:00 0,00 0,00 1 
14.2 0,000 0:00 0,00 0,25 1 
14.3 0,053 0:35 2,92 0,30 1 
15.1 0,112 0:35 4,71 0,71 3 
16.1 0,142 0:35 3,83 0,80 3 
17.1 0,162 0:34 5,17 1,00 4 
18.1 0,324 0:35 2,66 0,22 1 
20.1 0,103 0:32 3,38 1,00 4 
21.1 0,137 0:34 2,80 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
23.1 0,067 0:33 1,36 1,00 4 
24.1 0,073 0:35 1,48 1,00 4 
25.1 0,038 0:35 1,02 0,71 3 
26.1 0,030 0:35 1,47 0,44 2 
38.1 0,115 0:35 1,99 0,77 3 
39.1 0,502 0:35 4,71 0,84 3 
39.2 0,102 0:32 2,44 1,00 4 
40.1 0,180 0:35 3,67 1,00 4 
41.1 0,494 0:35 5,23 0,96 4 
43.1 0,260 0:35 6,42 0,56 2 
44.1 0,120 0:35 2,73 0,86 3 
45.1 0,497 0:35 2,71 0,57 2 
46.1 0,054 0:35 1,95 0,82 3 
46.2 0,039 0:35 1,63 0,71 3 
47.1 0,143 0:35 3,53 0,77 3 
48.1 0,164 0:35 3,34 1,00 4 
49.1 0,467 0:37 3,72 1,00 4 
50.1 0,373 0:35 3,39 0,84 3 
51.1 0,374 0:35 4,31 0,54 2 
52.1 0,261 0:35 3,51 0,42 2 
53.1 0,575 0:36 1,78 0,84 3 
54.1 0,516 0:36 4,11 1,00 4 
56.1 0,524 0:34 2,67 1,00 4 
57.1 0,521 0:36 3,13 1,00 4 
58.1 0,592 0:32 3,72 1,00 5 
59.1 0,572 0:41 3,60 1,00 5 
60.1 0,534 0:31 3,60 1,00 5 
61.1 0,348 0:31 2,92 1,00 5 
62.1 0,540 0:36 4,30 1,00 4 
63.1 0,333 0:36 3,06 1,00 5 
64.1 0,519 0:36 4,15 1,00 4 
65.1 0,442 0:36 3,89 1,00 4 
65.2 0,126 0:36 2,84 0,85 3 
66.1 0,249 0:36 3,58 0,75 3 
67.1 0,101 0:35 2,27 0,62 3 
68.1 0,382 0:36 4,07 1,00 4 
69.1 0,421 0:37 4,38 1,00 4 
70.1 0,510 0:36 4,05 1,00 4 
71.1 0,220 0:35 2,74 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
72.2 0,374 0:32 2,98 1,00 4 
73.1 0,075 0:35 1,57 1,00 4 
74.1 0,148 0:35 2,76 0,71 3 
74.2 0,000 0:00 0,00 0,50 2 
75.1 0,000 0:00 0,00 0,44 2 
81.1 0,459 0:35 2,90 0,98 4 
82.1 0,126 0:35 2,65 0,99 4 
82.2 0,231 0:35 1,93 1,00 4 
83.1 0,174 0:35 2,17 1,00 4 
84.1 0,142 0:34 2,15 1,00 4 
86.1 0,070 0:37 1,52 1,00 4 
88.1 0,233 0:35 3,65 0,91 4 
89.1 0,083 0:35 1,21 1,00 4 
90.1 0,138 0:38 2,96 1,00 4 
90.2 0,213 0:35 1,90 1,00 4 
91.1 0,290 0:35 2,33 1,00 4 
92.1 0,370 0:35 2,94 1,00 4 
93.1 0,307 0:35 2,45 1,00 4 
94.1 0,162 0:35 2,30 1,00 4 
95.1 0,238 0:35 3,37 1,00 4 
96.1 0,165 0:36 1,72 1,00 5 
97.1 0,082 0:35 1,74 0,92 4 
98.1 0,046 0:35 1,23 0,73 3 
99.1 0,026 0:35 0,82 1,00 4 
100.1 0,058 0:35 1,86 0,99 4 
101.1 0,012 0:35 0,35 0,67 3 
102.1 0,085 0:35 1,42 0,79 3 
103.1 0,023 0:35 1,02 0,13 1 
105.1 0,181 0:35 1,87 0,50 2 
106.1 0,251 0:35 3,81 0,37 2 
107.1 0,295 0:35 2,16 0,66 3 
108.1 0,171 0:33 2,42 1,00 5 
109.1 0,321 0:34 2,02 1,00 5 
110.1 0,216 0:34 2,54 1,00 5 
111.1 0,155 0:34 2,53 1,00 4 
113.1 0,144 0:35 1,15 1,00 4 
114.1 0,395 0:35 1,66 1,00 5 
115.1 0,013 0:35 0,80 0,11 1 
116.1 0,042 0:35 0,84 0,66 3 













m3/s hr:min m/s 
120.1 0,519 0:36 1,84 1,00 4 
121.1 0,462 0:37 1,91 0,97 4 
122.1 0,068 0:35 2,18 1,00 4 
123.1 0,289 0:36 2,67 0,65 3 
124.1 0,274 0:36 1,88 0,61 3 
125.1 0,000 0:00 0,00 0,45 2 
125.2 0,103 0:35 1,23 0,71 3 
127.1 0,236 0:35 1,43 0,69 3 
131.1 0,075 0:36 1,62 0,95 4 
133.1 0,164 0:35 2,32 1,00 4 
135.1 0,205 0:35 2,13 1,00 4 
137.1 0,040 0:35 1,58 0,39 2 
140.1 0,016 0:35 0,57 0,44 2 
141.1 0,040 0:36 0,71 0,77 3 
142.1 0,070 0:35 1,11 0,84 3 
143.1 0,095 0:36 1,70 0,67 3 
144.1 0,124 0:35 1,18 0,95 4 
145.1 0,123 0:34 0,93 1,00 4 
146.1 0,136 0:35 3,05 0,73 3 
149.1 0,069 0:35 1,58 0,83 3 
150.1 0,031 0:35 0,98 1,00 4 
151.1 0,150 0:34 1,60 1,00 4 
154.1 0,390 0:34 1,98 1,00 5 
155.1 0,325 0:35 3,16 1,00 4 
156.1 0,228 0:35 2,65 0,95 4 
157.1 0,072 0:35 1,21 0,81 3 
158.1 0,002 0:35 0,09 0,37 2 
158.2 0,004 0:35 0,23 0,53 2 
159.1 0,075 0:35 2,07 0,69 3 
160.1 0,196 0:34 3,05 0,89 3 
161.1 0,068 0:36 1,50 0,66 3 
162.1 0,016 0:35 0,51 0,47 2 
163.1 0,272 0:35 3,27 0,81 3 
164.1 0,297 0:35 2,37 1,00 4 
167.1 0,162 0:35 1,82 0,30 1 
168.1 0,147 0:36 2,18 0,92 4 
170.1 0,034 0:35 0,80 0,80 3 
171.1 0,119 0:35 0,92 0,54 2 
172.1 0,267 0:35 1,36 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
173.1 0,012 0:35 0,35 0,65 3 
175.1 0,106 0:35 2,59 0,78 3 
176.1 0,193 0:35 15,08 0,28 1 
177.1 0,261 0:35 5,18 0,31 2 





Anexo 8: Análisis hidráulico Escenario 2 












17.1 200 6,90 250 PVC 
20.1 200 119,00 250 PVC 
72.1 250 97,70 400 PVC 
74.1 300 50,80 350 PVC 
82.1 250 54,80 400 PVC 
84.1 300 25,60 350 PVC 
86.1 250 48,20 350 PVC 
88.1 300 55,10 400 PVC 
90.1 250 20,10 400 PVC 
94.1 300 31,70 400 PVC 
95.1 300 50,80 400 PVC 
96.1 350 45,40 400 PVC 
108.1 300 45,20 400 PVC 
168.1 300 46,20 350 PVC 
44.1 250 62,10 300 PVC 
109.1 450 84,20 500 PVC 
110.1 350 24,60 400 PVC 
11.1 200 30,70 200 PVC 
11.2 200 59,50 200 PVC 
18.1 600x1000 134,70 300 PVC 
105.1 500 13,00 500 PVC 
98.1 250 60,50 250 PVC 
 
8.2.- Resultados análisis hidráulico 
























23 0,07 0,05 0:35 0,006 6,00 
56 0,07 0,15 0:35 0,012 12,00 
58 0,08 0,08 0:35 0,019 19,00 
59 0,15 0,16 0:35 0,051 51,00 
60 0,16 0,12 0:35 0,053 53,00 
61 0,16 0,33 0:35 0,12 120,00 
62 0,04 0,06 0:35 0,006 6,00 
63 0,15 0,26 0:35 0,102 102,00 


























      
70 0,06 0,18 0:34 0,024 24,00 
88 0,03 0,05 0:35 0,003 3,00 
93 0,02 0,01 0:35 0,001 1,00 
96 0,15 0,29 0:35 0,087 87,00 
109 0,11 0,46 0:37 0,127 127,00 
119 0,14 0,41 0:36 0,138 138,00 
154 0,11 0,34 0:35 0,074 74,00 
166 0,01 0,18 0:33 0,001 1,00 
169 0,01 0,86 0:35 0,002 2,00 
174 0,01 0,12 0:38 0,001 1,00 
179 0,13 0,34 0:35 0,119 119,00 
180 0,09 0,10 0:32 0,016 16,00 
Total 0,988 988 
 
8.2.2.- Tiempos de trabajo a presión en tuberías 
Tubería 













0.1 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 
5.1 0,07 0,07 0,07 0,02 0,03 
21.1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
22.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
23.1 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 
24.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,04 
39.2 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
40.1 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 
44.1 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 
48.1 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 
49.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,04 
54.1 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 
55.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,09 
56.1 0,13 0,13 0,13 0,01 0,09 
57.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 
58.1 0,23 0,23 0,23 0,01 0,23 
59.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,12 
60.1 0,20 0,20 0,20 0,01 0,01 
61.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
62.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,07 
63.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 

















65.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,02 
65.2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
68.1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
69.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,06 
70.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
71.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
75.2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 
82.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
82.2 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
83.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
84.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
86.2 0,01 0,01 0,01 0,28 0,01 
88.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,07 
89.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
90.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
90.2 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
91.1 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 
92.1 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 
93.1 0,10 0,10 0,10 0,06 0,10 
94.1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
95.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
96.1 0,18 0,18 0,18 0,03 0,16 
97.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
99.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
100.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
108.1 0,19 0,19 0,19 0,17 0,19 
109.1 0,16 0,16 0,16 0,01 0,01 
110.1 0,13 0,13 0,14 0,01 0,01 
111.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
113.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
114.1 0,14 0,14 0,15 0,04 0,07 
119.1 0,01 0,01 0,01 0,17 0,01 
120.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
122.1 0,07 0,07 0,07 0,17 0,07 
133.1 0,09 0,09 0,09 0,13 0,09 
135.1 0,08 0,08 0,08 0,03 0,06 
139.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
142.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
145.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 
149.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

















151.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
153.1 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 
154.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
155.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
164.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
166.1 0,15 0,15 0,16 0,01 0,01 
169.1 0,16 0,16 0,16 0,01 0,07 
170.1 0,01 0,01 0,01 0,44 0,01 
172.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
179.1 0,14 0,14 0,14 0,01 0,01 
180.1 0,13 0,13 0,13 0,01 0,13 
 











m3/s hr:min m/s 
0.1 0,039 0:35 1,30 0,92 4 
1.1 0,010 0:35 0,38 0,40 2 
3.1 0,134 0:35 2,34 0,67 3 
3.2 0,084 0:35 2,43 0,39 2 
5.1 0,043 0:34 1,38 1,00 4 
6.1 0,039 0:35 1,96 0,60 2 
9.1 0,204 0:35 3,28 0,49 2 
10.1 0,137 0:35 5,65 0,50 2 
11.1 0,002 0:33 0,21 0,43 2 
11.2 0,030 0:35 2,16 0,46 2 
12.1 0,069 0:35 2,83 0,73 3 
13.1 0,111 0:35 4,01 0,83 3 
14.1 0,000 0:00 0,00 0,00 1 
14.2 0,000 0:00 0,00 0,22 1 
14.3 0,053 0:35 2,92 0,30 1 
15.1 0,112 0:35 4,71 0,71 3 
16.1 0,143 0:35 4,20 0,78 3 
17.1 0,199 0:35 5,07 0,75 3 
18.1 0,419 0:35 6,20 0,91 4 
20.1 0,152 0:35 5,25 0,57 2 
21.1 0,138 0:35 2,80 1,00 4 
22.1 0,133 0:35 2,70 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
24.1 0,073 0:35 1,49 1,00 4 
25.1 0,038 0:35 1,01 0,71 3 
26.1 0,030 0:35 1,48 0,44 2 
38.1 0,115 0:35 1,87 0,82 3 
39.1 0,576 0:35 4,82 0,93 4 
39.2 0,105 0:31 2,48 1,00 4 
40.1 0,181 0:35 3,69 1,00 4 
41.1 0,495 0:35 5,23 0,97 4 
43.1 0,260 0:35 6,42 0,56 2 
44.1 0,180 0:35 2,90 0,82 3 
45.1 0,553 0:35 2,76 0,64 3 
46.1 0,054 0:35 1,88 0,86 3 
46.2 0,039 0:35 1,63 0,71 3 
47.1 0,143 0:35 3,53 0,77 3 
48.1 0,164 0:35 3,34 1,00 4 
49.1 0,467 0:37 3,72 1,00 4 
50.1 0,373 0:35 3,39 0,84 3 
51.1 0,375 0:35 4,31 0,54 2 
52.1 0,262 0:35 3,51 0,42 2 
53.1 0,575 0:36 1,77 0,84 3 
54.1 0,516 0:36 4,11 1,00 4 
56.1 0,527 0:34 2,68 1,00 4 
57.1 0,627 0:35 3,20 1,00 4 
58.1 0,592 0:32 3,72 1,00 5 
59.1 0,572 0:41 3,59 1,00 5 
60.1 0,535 0:31 3,60 1,00 5 
61.1 0,348 0:31 2,91 1,00 5 
62.1 0,540 0:36 4,30 1,00 4 
63.1 0,333 0:36 2,94 1,00 5 
64.1 0,519 0:36 4,17 1,00 4 
65.1 0,494 0:35 3,93 1,00 4 
65.2 0,170 0:35 3,46 1,00 4 
66.1 0,300 0:35 3,90 0,82 3 
67.1 0,103 0:35 2,24 0,68 3 
68.1 0,426 0:36 4,43 1,00 4 
69.1 0,421 0:37 4,38 1,00 4 
70.1 0,602 0:36 5,02 0,92 4 
71.1 0,221 0:34 2,79 1,00 4 
72.1 0,487 0:37 4,80 0,92 4 













m3/s hr:min m/s 
73.1 0,079 0:35 1,73 0,88 3 
74.1 0,149 0:35 3,75 0,43 2 
74.2 0,000 0:00 0,00 0,38 2 
75.1 0,000 0:00 0,00 0,32 2 
81.1 0,383 0:36 2,70 0,85 3 
82.1 0,485 0:36 3,90 1,00 4 
82.2 0,248 0:36 1,97 1,00 4 
83.1 0,206 0:35 2,24 1,00 4 
84.1 0,170 0:34 2,47 1,00 4 
86.1 0,087 0:36 1,94 0,68 3 
88.1 0,576 0:34 4,59 1,00 4 
89.1 0,081 0:34 1,14 1,00 4 
90.1 0,416 0:36 3,68 1,00 4 
90.2 0,240 0:35 2,06 1,00 4 
91.1 0,333 0:35 2,67 1,00 4 
92.1 0,369 0:35 2,93 1,00 4 
93.1 0,313 0:36 2,49 1,00 4 
94.1 0,450 0:35 3,58 1,00 4 
95.1 0,527 0:35 4,20 1,00 4 
96.1 0,360 0:33 2,86 1,00 5 
97.1 0,083 0:35 1,77 0,91 4 
98.1 0,047 0:35 1,40 0,66 3 
99.1 0,026 0:35 0,82 1,00 4 
100.1 0,058 0:35 1,85 1,00 4 
101.1 0,012 0:35 0,35 0,67 3 
102.1 0,085 0:35 1,52 0,74 3 
103.1 0,023 0:35 1,02 0,13 1 
105.1 0,181 0:35 2,07 0,46 2 
106.1 0,252 0:35 3,81 0,37 2 
107.1 0,295 0:35 2,16 0,66 3 
108.1 0,418 0:34 3,33 1,00 5 
109.1 0,330 0:35 1,68 1,00 5 
110.1 0,225 0:34 2,60 1,00 4 
111.1 0,156 0:34 2,57 1,00 4 
113.1 0,145 0:35 1,16 1,00 4 
114.1 0,395 0:35 1,66 1,00 4 
115.1 0,013 0:35 0,80 0,11 1 
116.1 0,042 0:35 0,84 0,66 3 
117.1 0,122 0:35 2,37 0,53 2 













m3/s hr:min m/s 
121.1 0,462 0:37 1,91 0,97 4 
122.1 0,068 0:35 2,18 1,00 4 
123.1 0,289 0:36 2,67 0,65 3 
124.1 0,274 0:36 1,88 0,61 3 
125.1 0,000 0:00 0,00 0,44 2 
125.2 0,103 0:35 1,23 0,71 3 
127.1 0,236 0:35 1,43 0,69 3 
131.1 0,075 0:36 1,64 0,94 4 
133.1 0,165 0:35 2,33 1,00 4 
135.1 0,206 0:35 2,14 1,00 4 
137.1 0,040 0:35 1,58 0,39 2 
140.1 0,016 0:35 0,57 0,44 2 
141.1 0,040 0:35 0,71 0,77 3 
142.1 0,070 0:35 1,11 0,84 3 
143.1 0,092 0:35 1,70 0,57 2 
144.1 0,124 0:35 1,18 0,89 3 
145.1 0,132 0:35 0,92 1,00 4 
146.1 0,136 0:35 3,05 0,71 3 
149.1 0,069 0:35 1,58 0,83 3 
150.1 0,031 0:35 0,98 1,00 4 
151.1 0,153 0:34 1,54 1,00 4 
154.1 0,373 0:34 1,97 1,00 5 
155.1 0,326 0:35 3,14 1,00 4 
156.1 0,224 0:34 2,65 0,96 4 
157.1 0,072 0:35 1,21 0,81 3 
158.1 0,002 0:35 0,09 0,37 2 
158.2 0,004 0:35 0,23 0,53 2 
159.1 0,075 0:35 2,07 0,69 3 
160.1 0,196 0:34 3,05 0,89 3 
161.1 0,068 0:36 1,50 0,66 3 
162.1 0,016 0:35 0,51 0,47 2 
163.1 0,272 0:35 3,26 0,81 3 
164.1 0,297 0:35 2,36 1,00 4 
167.1 0,162 0:35 1,82 0,30 1 
168.1 0,149 0:35 2,02 0,72 3 
170.1 0,034 0:35 0,80 0,80 3 
171.1 0,119 0:35 0,92 0,54 2 
172.1 0,268 0:36 1,37 1,00 4 
172.2 0,000 0:00 0,00 0,20 1 













m3/s hr:min m/s 
175.1 0,106 0:35 2,59 0,78 3 
176.1 0,193 0:35 15,11 0,28 1 
177.1 0,261 0:35 5,80 0,32 2 





Anexo 9: Análisis hidráulico Escenario 3 












96.1 400 45,40 450 PVC 
108.1 400 45,20 450 PVC 
109.1 500 84,20 550 PVC 
154.1 550 59,80 600 PVC 
 
9.2.- Resultados análisis hidráulico 
























23 0,06 0,05 0:35 0,006 6,00 
56 0,07 0,15 0:35 0,012 12,00 
58 0,08 0,08 0:35 0,019 19,00 
59 0,15 0,16 0:35 0,051 51,00 
60 0,16 0,12 0:35 0,053 53,00 
61 0,16 0,33 0:35 0,12 120,00 
62 0,04 0,06 0:35 0,006 6,00 
63 0,15 0,26 0:35 0,102 102,00 
64 0,05 0,09 0:35 0,008 8,00 
68 0,02 0,09 0:35 0,001 1,00 
69 0,06 0,15 0:35 0,017 17,00 
70 0,06 0,18 0:34 0,024 24,00 
88 0,03 0,05 0:35 0,003 3,00 
93 0,02 0,01 0:35 0,001 1,00 
96 0,11 0,20 0:35 0,037 37,00 
109 0,11 0,47 0:37 0,132 132,00 
119 0,14 0,41 0:36 0,138 138,00 
153 0,01 0,58 0:34 0,001 1,00 
154 0,12 0,42 0:36 0,099 99,00 
166 0,01 0,19 0:33 0,001 1,00 
169 0,01 0,91 0:35 0,002 2,00 
174 0,01 0,10 0:38 0,001 1,00 
179 0,13 0,34 0:35 0,119 119,00 
180 0,09 0,10 0:32 0,016 16,00 





9.2.2.-Tiempos de trabajo a presión en tuberías 
Tubería 













0.1 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 
5.1 0,07 0,07 0,07 0,02 0,03 
21.1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
22.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
23.1 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 
24.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,04 
39.2 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
40.1 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 
44.1 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 
48.1 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 
49.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,04 
54.1 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 
55.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,09 
56.1 0,13 0,13 0,13 0,01 0,09 
57.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 
58.1 0,23 0,23 0,23 0,01 0,23 
59.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,12 
60.1 0,20 0,20 0,20 0,01 0,01 
61.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
62.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,07 
63.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 
64.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
65.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,02 
65.2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
68.1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
69.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,06 
70.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
71.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
75.2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 
82.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
82.2 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
83.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
84.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
86.2 0,01 0,01 0,01 0,28 0,01 
88.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,07 
89.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
90.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
90.2 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
91.1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 

















93.1 0,10 0,10 0,10 0,06 0,10 
94.1 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 
95.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,01 
96.1 0,15 0,15 0,15 0,01 0,13 
97.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
99.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
100.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
108.1 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 
109.1 0,15 0,15 0,15 0,01 0,01 
110.1 0,13 0,13 0,13 0,01 0,01 
111.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
113.1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
114.1 0,14 0,14 0,15 0,04 0,07 
119.1 0,01 0,01 0,01 0,17 0,01 
120.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
122.1 0,07 0,07 0,07 0,17 0,07 
133.1 0,09 0,09 0,09 0,13 0,09 
135.1 0,08 0,08 0,08 0,03 0,06 
139.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
142.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
145.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 
149.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
150.1 0,12 0,12 0,12 0,08 0,09 
151.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
153.1 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 
154.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
155.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 
164.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
166.1 0,15 0,15 0,16 0,01 0,01 
169.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,04 
170.1 0,01 0,01 0,01 0,44 0,01 
172.1 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 
179.1 0,14 0,14 0,14 0,01 0,01 


















m3/s hr:min m/s 
0.1 0,039 0:35 1,30 0,92 4 
1.1 0,010 0:35 0,38 0,40 2 
3.1 0,134 0:35 2,34 0,67 3 
3.2 0,084 0:35 2,43 0,39 2 
5.1 0,043 0:34 1,38 1,00 4 
6.1 0,039 0:35 1,96 0,60 2 
9.1 0,204 0:35 3,28 0,49 2 
10.1 0,137 0:35 5,65 0,50 2 
11.1 0,002 0:33 0,21 0,43 2 
11.2 0,030 0:35 2,16 0,46 2 
12.1 0,069 0:35 2,83 0,73 3 
13.1 0,111 0:35 4,01 0,83 3 
14.1 0,000 0:00 0,00 0,00 1 
14.2 0,000 0:00 0,00 0,22 1 
14.3 0,053 0:35 2,92 0,30 1 
15.1 0,112 0:35 4,71 0,71 3 
16.1 0,143 0:35 4,20 0,78 3 
17.1 0,199 0:35 5,07 0,75 3 
18.1 0,419 0:35 6,20 0,91 4 
20.1 0,152 0:35 5,25 0,57 2 
21.1 0,138 0:35 2,80 1,00 4 
22.1 0,133 0:35 2,70 1,00 4 
23.1 0,067 0:33 1,36 1,00 4 
24.1 0,073 0:35 1,49 1,00 4 
25.1 0,038 0:35 1,01 0,71 3 
26.1 0,030 0:35 1,48 0,44 2 
38.1 0,115 0:35 1,87 0,82 3 
39.1 0,576 0:35 4,82 0,93 4 
39.2 0,105 0:31 2,48 1,00 4 
40.1 0,181 0:35 3,68 1,00 4 
41.1 0,495 0:35 5,23 0,97 4 
43.1 0,260 0:35 6,42 0,56 2 
44.1 0,180 0:35 2,90 0,82 3 
45.1 0,553 0:35 2,76 0,64 3 
46.1 0,054 0:35 1,88 0,86 3 
46.2 0,039 0:35 1,63 0,71 3 
47.1 0,143 0:35 3,53 0,77 3 
48.1 0,164 0:35 3,34 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
50.1 0,373 0:35 3,39 0,84 3 
51.1 0,375 0:35 4,31 0,54 2 
52.1 0,262 0:35 3,51 0,42 2 
53.1 0,575 0:36 1,77 0,84 3 
54.1 0,516 0:36 4,11 1,00 4 
56.1 0,527 0:34 2,68 1,00 4 
57.1 0,628 0:35 3,20 1,00 4 
58.1 0,592 0:32 3,72 1,00 5 
59.1 0,572 0:41 3,59 1,00 5 
60.1 0,535 0:31 3,60 1,00 5 
61.1 0,348 0:31 2,91 1,00 5 
62.1 0,540 0:36 4,30 1,00 4 
63.1 0,333 0:36 2,94 1,00 5 
64.1 0,519 0:36 4,17 1,00 4 
65.1 0,494 0:35 3,93 1,00 4 
65.2 0,170 0:35 3,46 1,00 4 
66.1 0,300 0:35 3,90 0,82 3 
67.1 0,103 0:35 2,24 0,68 3 
68.1 0,426 0:36 4,43 1,00 4 
69.1 0,421 0:37 4,38 1,00 4 
70.1 0,602 0:36 5,02 0,92 4 
71.1 0,221 0:34 2,79 1,00 4 
72.1 0,487 0:37 4,80 0,92 4 
72.2 0,282 0:36 2,33 0,92 4 
73.1 0,079 0:35 1,73 0,88 3 
74.1 0,149 0:35 3,75 0,43 2 
74.2 0,000 0:00 0,00 0,38 2 
75.1 0,000 0:00 0,00 0,32 2 
81.1 0,383 0:36 2,70 0,85 3 
82.1 0,485 0:36 3,90 1,00 4 
82.2 0,248 0:36 1,97 1,00 4 
83.1 0,206 0:35 2,24 1,00 4 
84.1 0,169 0:34 2,47 1,00 4 
86.1 0,087 0:36 1,93 0,68 3 
88.1 0,576 0:34 4,63 1,00 4 
89.1 0,083 0:34 1,18 1,00 4 
90.1 0,415 0:36 3,81 1,00 4 
90.2 0,242 0:34 2,07 1,00 4 
91.1 0,333 0:35 2,67 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
93.1 0,313 0:36 2,49 1,00 4 
94.1 0,450 0:35 3,58 1,00 4 
95.1 0,527 0:35 4,19 1,00 4 
96.1 0,478 0:34 3,00 1,00 4 
97.1 0,083 0:35 1,77 0,91 4 
98.1 0,047 0:35 1,40 0,66 3 
99.1 0,026 0:35 0,82 1,00 4 
100.1 0,058 0:35 1,85 1,00 4 
101.1 0,012 0:35 0,35 0,67 3 
102.1 0,085 0:35 1,52 0,74 3 
103.1 0,023 0:35 1,02 0,13 1 
105.1 0,181 0:35 2,07 0,46 2 
106.1 0,252 0:35 3,81 0,37 2 
107.1 0,295 0:35 2,16 0,66 3 
108.1 0,544 0:34 3,42 1,00 5 
109.1 0,331 0:35 1,40 1,00 4 
110.1 0,228 0:34 2,80 1,00 4 
111.1 0,157 0:34 2,57 1,00 4 
113.1 0,145 0:35 1,16 1,00 4 
114.1 0,395 0:35 1,66 1,00 4 
115.1 0,013 0:35 0,80 0,11 1 
116.1 0,042 0:35 0,84 0,66 3 
117.1 0,122 0:35 2,37 0,53 2 
120.1 0,519 0:36 1,84 1,00 4 
121.1 0,462 0:37 1,91 0,96 4 
122.1 0,068 0:35 2,18 1,00 4 
123.1 0,289 0:36 2,67 0,65 3 
124.1 0,274 0:36 1,88 0,61 3 
125.1 0,000 0:00 0,00 0,44 2 
125.2 0,103 0:35 1,23 0,71 3 
127.1 0,236 0:35 1,43 0,69 3 
131.1 0,075 0:36 1,64 0,94 4 
133.1 0,165 0:35 2,33 1,00 4 
135.1 0,206 0:35 2,14 1,00 4 
137.1 0,040 0:35 1,58 0,39 2 
140.1 0,016 0:35 0,57 0,44 2 
141.1 0,040 0:36 0,71 0,77 3 
142.1 0,070 0:35 1,11 0,84 3 
143.1 0,092 0:35 1,70 0,56 2 













m3/s hr:min m/s 
145.1 0,132 0:35 0,92 1,00 4 
146.1 0,136 0:35 3,05 0,71 3 
149.1 0,069 0:35 1,58 0,83 3 
150.1 0,031 0:35 0,98 1,00 4 
151.1 0,150 0:35 1,54 1,00 4 
154.1 0,365 0:45 1,96 1,00 5 
155.1 0,327 0:35 3,28 1,00 4 
156.1 0,224 0:34 2,65 0,96 4 
157.1 0,072 0:35 1,21 0,81 3 
158.1 0,002 0:35 0,09 0,37 2 
158.2 0,004 0:35 0,23 0,53 2 
159.1 0,075 0:35 2,07 0,69 3 
160.1 0,196 0:34 3,05 0,89 3 
161.1 0,068 0:36 1,50 0,66 3 
162.1 0,016 0:35 0,51 0,47 2 
163.1 0,272 0:35 3,26 0,81 3 
164.1 0,297 0:35 2,36 1,00 4 
167.1 0,162 0:35 1,82 0,30 1 
168.1 0,149 0:35 2,02 0,72 3 
170.1 0,034 0:35 0,80 0,80 3 
171.1 0,119 0:35 0,92 0,54 2 
172.1 0,269 0:36 1,37 1,00 4 
172.2 0,000 0:00 0,00 0,20 1 
173.1 0,037 0:35 0,88 0,79 3 
175.1 0,106 0:35 2,59 0,78 3 
176.1 0,193 0:35 15,11 0,28 1 
177.1 0,261 0:35 5,80 0,32 2 





Anexo 10: Análisis hidráulico Escenario 4 












109.1 550 84,20 500 PVC 













55.1 900 65,20 1200 H. Armado 
118.1 1200 21,40 1500 H. Armado 
119.1 1200 82,90 1500 H. Armado 
138.1 1200 98,10 1500 H. Armado 
139.1 1200 105,50 1500 H. Armado 
153.1 1200 74,20 1500 H. Armado 
166.1 900 65,50 1200 H. Armado 
169.1 1200 98,40 1500 H. Armado 
179.1 900 26,70 1200 H. Armado 
180.1 900 38,70 1200 H. Armado 
 
10.2.- Resultados análisis hidráulico 
























23 0,06 0,05 0:35 0,006 6,00 
59 0,14 0,11 0:31 0,023 23,00 
60 0,16 0,12 0:35 0,053 53,00 
61 0,16 0,33 0:35 0,12 120,00 
62 0,04 0,06 0:35 0,006 6,00 
63 0,15 0,26 0:35 0,102 102,00 
64 0,05 0,09 0:35 0,008 8,00 
68 0,02 0,09 0:35 0,001 1,00 
69 0,06 0,15 0:35 0,017 17,00 
70 0,06 0,18 0:34 0,024 24,00 
88 0,02 0,04 0:33 0,002 2,00 


























96 0,07 0,10 0:33 0,01 10,00 
119 0,03 0,18 0:34 0,007 7,00 
Total 0,38 380 
 
10.2.2.- Tiempos de trabajo a presión en tuberías 
Tubería 













0.1 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 
5.1 0,07 0,07 0,07 0,02 0,02 
21.1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
22.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,06 
23.1 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 
24.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,04 
39.2 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
40.1 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 
44.1 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 
48.1 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 
49.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,04 
54.1 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 
56.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,08 
58.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,21 
59.1 0,21 0,21 0,21 0,01 0,20 
60.1 0,20 0,20 0,20 0,01 0,02 
61.1 0,18 0,18 0,18 0,01 0,01 
62.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,07 
63.1 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 
64.1 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 
65.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,02 
65.2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
68.1 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
69.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,06 
70.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
71.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
75.2 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 
82.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
82.2 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
83.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
84.1 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 

















88.1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 
89.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
90.1 0,05 0,05 0,06 0,01 0,01 
90.2 0,05 0,05 0,06 0,01 0,01 
91.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
92.1 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 
93.1 0,10 0,10 0,10 0,06 0,10 
94.1 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 
95.1 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 
96.1 0,14 0,14 0,14 0,09 0,13 
97.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
99.1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06 
100.1 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
108.1 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 
109.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
114.1 0,14 0,14 0,14 0,03 0,07 
119.1 0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 
120.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
122.1 0,06 0,06 0,06 0,17 0,06 
133.1 0,09 0,09 0,10 0,13 0,09 
135.1 0,08 0,08 0,08 0,03 0,06 
142.1 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 
145.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
149.1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
150.1 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 
151.1 0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 
154.1 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 
164.1 0,11 0,11 0,11 0,01 0,06 
170.1 0,01 0,01 0,01 0,44 0,01 
172.1 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 
 











m3/s hr:min m/s 
0.1 0,039 0:35 1,30 0,92 4 
1.1 0,010 0:35 0,38 0,40 2 
3.1 0,134 0:35 2,33 0,67 3 













m3/s hr:min m/s 
5.1 0,043 0:34 1,38 1,00 4 
6.1 0,039 0:35 1,96 0,60 2 
9.1 0,204 0:35 3,28 0,49 2 
10.1 0,137 0:35 5,65 0,50 2 
11.1 0,002 0:33 0,21 0,43 2 
11.2 0,030 0:35 2,16 0,46 2 
12.1 0,069 0:35 2,83 0,73 3 
13.1 0,111 0:35 4,01 0,83 3 
14.1 0,000 0:00 0,00 0,00 1 
14.2 0,000 0:00 0,00 0,22 1 
14.3 0,053 0:35 2,92 0,30 1 
15.1 0,112 0:35 4,71 0,71 3 
16.1 0,143 0:35 4,20 0,78 3 
17.1 0,199 0:35 5,07 0,75 3 
18.1 0,419 0:35 6,20 0,91 4 
20.1 0,152 0:35 5,25 0,57 2 
21.1 0,138 0:35 2,80 1,00 4 
22.1 0,133 0:35 2,70 1,00 4 
23.1 0,067 0:33 1,36 1,00 4 
24.1 0,073 0:35 1,49 1,00 4 
25.1 0,038 0:35 1,01 0,71 3 
26.1 0,030 0:35 1,48 0,44 2 
38.1 0,115 0:35 1,87 0,82 3 
39.1 0,576 0:35 4,82 0,93 4 
39.2 0,105 0:31 2,48 1,00 4 
40.1 0,181 0:35 3,68 1,00 4 
41.1 0,495 0:35 5,23 0,97 4 
43.1 0,260 0:35 6,42 0,56 2 
44.1 0,180 0:35 2,89 0,82 3 
45.1 0,553 0:35 2,82 0,43 2 
46.1 0,054 0:35 1,88 0,86 3 
46.2 0,039 0:35 1,63 0,71 3 
47.1 0,143 0:35 3,53 0,77 3 
48.1 0,164 0:35 3,34 1,00 4 
49.1 0,469 0:37 3,73 1,00 4 
50.1 0,374 0:35 3,39 0,84 3 
51.1 0,375 0:35 4,31 0,54 2 
52.1 0,262 0:35 3,51 0,42 2 
53.1 0,581 0:36 1,97 0,75 3 













m3/s hr:min m/s 
56.1 0,652 0:35 3,32 1,00 4 
57.1 0,618 0:35 3,29 0,91 4 
58.1 0,601 0:32 3,78 1,00 5 
59.1 0,577 0:31 3,63 1,00 5 
60.1 0,540 0:31 3,60 1,00 5 
61.1 0,348 0:31 2,90 1,00 5 
62.1 0,540 0:36 4,30 1,00 4 
63.1 0,333 0:36 2,95 1,00 5 
64.1 0,519 0:36 4,18 1,00 4 
65.1 0,494 0:35 3,93 1,00 4 
65.2 0,170 0:35 3,46 1,00 4 
66.1 0,300 0:35 3,91 0,82 3 
67.1 0,103 0:35 2,24 0,68 3 
68.1 0,426 0:36 4,43 1,00 4 
69.1 0,421 0:37 4,38 1,00 4 
70.1 0,603 0:36 5,02 0,92 4 
71.1 0,222 0:34 2,77 1,00 4 
72.1 0,490 0:37 4,80 0,92 4 
72.2 0,282 0:36 2,33 0,92 4 
73.1 0,079 0:35 1,73 0,88 3 
74.1 0,149 0:35 3,75 0,43 2 
74.2 0,000 0:00 0,00 0,38 2 
75.1 0,000 0:00 0,00 0,32 2 
81.1 0,383 0:36 2,70 0,85 3 
82.1 0,485 0:36 3,86 1,00 4 
82.2 0,248 0:36 1,97 1,00 4 
83.1 0,206 0:35 2,23 1,00 4 
84.1 0,169 0:34 2,47 1,00 4 
86.1 0,087 0:36 1,93 0,68 3 
88.1 0,576 0:34 4,63 1,00 4 
89.1 0,083 0:34 1,18 1,00 4 
90.1 0,408 0:35 3,86 1,00 4 
90.2 0,242 0:34 2,07 1,00 4 
91.1 0,334 0:35 2,67 0,98 4 
92.1 0,369 0:35 2,93 1,00 4 
93.1 0,313 0:36 2,49 1,00 4 
94.1 0,447 0:35 3,56 1,00 4 
95.1 0,521 0:35 4,15 1,00 4 
96.1 0,486 0:37 3,05 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
98.1 0,047 0:35 1,40 0,66 3 
99.1 0,026 0:35 0,82 1,00 4 
100.1 0,058 0:35 1,85 1,00 4 
101.1 0,012 0:35 0,35 0,67 3 
102.1 0,085 0:35 1,52 0,74 3 
103.1 0,023 0:35 1,02 0,13 1 
105.1 0,181 0:35 2,07 0,46 2 
106.1 0,252 0:35 3,81 0,37 2 
107.1 0,295 0:35 2,16 0,66 3 
108.1 0,546 0:35 3,43 1,00 4 
109.1 0,339 0:35 1,73 1,00 4 
110.1 0,234 0:35 2,63 0,79 3 
111.1 0,156 0:36 2,60 0,89 3 
113.1 0,145 0:35 1,16 0,74 3 
114.1 0,382 0:36 1,61 1,00 4 
115.1 0,013 0:35 0,80 0,11 1 
116.1 0,042 0:35 0,84 0,66 3 
117.1 0,122 0:35 2,37 0,53 2 
120.1 0,513 0:38 1,81 1,00 4 
121.1 0,467 0:38 2,10 0,94 4 
122.1 0,068 0:35 2,18 1,00 4 
123.1 0,298 0:35 2,79 0,60 2 
124.1 0,274 0:36 1,87 0,61 3 
125.1 0,000 0:00 0,00 0,44 2 
125.2 0,103 0:35 1,15 0,71 3 
127.1 0,236 0:35 1,43 0,69 3 
131.1 0,074 0:36 1,66 0,94 4 
133.1 0,165 0:35 2,33 1,00 4 
135.1 0,206 0:35 2,14 1,00 4 
137.1 0,040 0:35 1,58 0,39 2 
140.1 0,016 0:35 0,57 0,44 2 
141.1 0,040 0:35 0,71 0,77 3 
142.1 0,070 0:35 1,11 0,84 3 
143.1 0,092 0:35 1,70 0,55 2 
144.1 0,124 0:35 1,18 0,65 3 
145.1 0,124 0:35 0,92 1,00 4 
146.1 0,136 0:35 3,05 0,61 3 
149.1 0,069 0:35 1,58 0,83 3 
150.1 0,031 0:35 0,98 1,00 4 













m3/s hr:min m/s 
154.1 0,416 0:35 2,08 1,00 4 
155.1 0,333 0:35 3,27 0,81 3 
156.1 0,218 0:36 2,67 0,81 3 
157.1 0,072 0:35 1,18 0,81 3 
158.1 0,002 0:35 0,09 0,37 2 
158.2 0,004 0:35 0,23 0,53 2 
159.1 0,075 0:35 2,07 0,69 3 
160.1 0,196 0:34 3,05 0,89 3 
161.1 0,068 0:36 1,50 0,66 3 
162.1 0,016 0:35 0,51 0,47 2 
163.1 0,271 0:35 3,22 0,82 3 
164.1 0,296 0:35 2,36 1,00 4 
167.1 0,162 0:35 1,82 0,30 1 
168.1 0,149 0:35 2,02 0,72 3 
170.1 0,034 0:35 0,80 0,80 3 
171.1 0,119 0:35 0,92 0,54 2 
172.1 0,260 0:36 1,32 1,00 4 
172.2 0,001 0:36 0,18 0,23 1 
173.1 0,028 0:35 0,72 0,75 3 
175.1 0,106 0:35 2,59 0,78 3 
176.1 0,193 0:35 15,11 0,28 1 
177.1 0,261 0:35 5,80 0,32 2 





Anexo 11: Codificación de defectos PACP y Clasificación de Tubería 
 
La clasificación de tubos está basada en el número de ocurrencias de cada condición 
encontrada en el tubo. Las clasificaciones son calculadas de manera separada para Defectos 
Estructurales y Defectos de OM (Operación y Mantenimiento). Las siguientes son las formas y 
características utilizadas para expresar la condición del segmento de alcantarillado por el Sistema 
de Clasificación para la Condición de las tuberías PACP. 
Puntuaciones de Segmento – Cada segmento tendrá una Puntuación de Segmento para cada 
uno de los cinco grados. El número de ocurrencias para cada segmento de tubería es multiplicado 
por la puntuación del tubo para calcular la puntuación del segmento. Por ejemplo, seis defectos 
Grado 5 equivalen a una Puntuación de Segmento de 30 (6x5) en el grado 5. Si el segmento de 
tubería no tiene defectos de un grado en particular, su Puntuación de Segmento para ese grado en 
particular será de 0. 
Clasificación Global de la Tubería - Las cinco Puntuaciones de Segmento son sumadas para 
calcular la Clasificación Global de la Tubería. Las Clasificaciones Estructurales son calculadas 
usando únicamente Defectos Estructurales, así mismo Clasificaciones de OM son calculadas 
utilizando únicamente Defectos de tipo OM. 
Clasificación Rápida de PACP – La Clasificación Rápida de PACP es un método rápido de 
expresar el número de ocurrencias de los dos grados más altos. La Clasificación Rápida de PACP 
es una clasificación de cuatro caracteres: 
1. El primer carácter es el grado de mayor severidad. 
2. El segundo carácter es el número total de ocurrencias del grado de mayor severidad. Si 
el número total excede 9 se utilizan caracteres del alfabeto de la siguiente manera: 10 
a 14 –A; 15 a 19 –B; 20 a 24 –C; etc. 
3. El tercer carácter es el segundo de mayor severidad. 
4. El cuarto carácter es el número en total de ocurrencias del segundo grado de mayor 
severidad y se codifica de la misma manera descrita en el numeral 2. 
Por ejemplo 
4B27 
Este código muestra que no hay defectos de grado 5 o de grado 3, sin embargo existen entre 





Dos defectos de grado 3 y cuatro de grado 2, sin embargo no existen defectos de grado 5 ó 4. 
Si un tubo sólo tiene defectos de un grado en particular, los primeros dos caracteres son la 
cantidad y el grado del defecto y los últimos dos caracteres son 00 (denotando que no existen otros 
grados). Un segmento de alcantarilla sin defecto alguno tiene una Clasificación Rápida de PACP de 
0000 (todos ceros). 
La Clasificación Rápida de PACP provee la habilidad de resumir el número y la severidad de 
los defectos encontrados. Como con la Clasificación Total del Tubo, las Clasificaciones 
Estructurales Rápidas son calculadas utilizando exclusivamente los Grados de Defectos 
Estructurales, y Clasificaciones Rápidas de OM son calculadas utilizando exclusivamente Grados 
de Defectos de OM. 
La Clasificación Rápida es una excelente manera de revisas para determinar qué segmentos de 
tubería requieren mayor atención. Si un tubo no tiene defectos de un grado mayor a 1 ó 2 entonces 
probablemente ese tubo no requiere mayor investigación. 
Índice de Clasificación de Tuberías – Este es un indicador de la distribución de la severidad 
del defecto. El Índice es calculado al dividir la Clasificación Total del Tubo por el número de 
defectos. Por ejemplo, el Índice de Clasificación Estructural del Tubo es entonces la Clasificación 
Estructural dividida por el número de defectos estructurales. Los índices son calculados por 
Estructural, de OM y General. Un segmento con una Clasificación de Tubo de cero (0) tendrá un 
Índice de Clasificación de Tubo de cero (0). 
 




Anexo 12: Costos por tubería del Plan de Rehabilitación 












10.1 5132 4137 4 73,16 14592,45 
16.1 5341 2800 4 47,31 9560,58 
17.1 1400 0 3 6,93 1222,94 
18.1 331E 4331 2 134,73 78816,29 
20.1 513E 4132 4 119,05 19094,11 
39.1 3F1Z 312B 5 136,90 52540,86 
39.2 5138 3122 5 44,30 12771,96 
40.1 423F 3424 5 54,20 17254,74 
41.1 3C1E 5238 4 61,90 19260,16 
43.1 - - 4 76,30 22190,56 
44.1 413G 5141 4 62,10 10603,31 
47.1 3E1E 3126 4 39,80 7624,65 
48.1 1400 0 4 5,30 709,39 
58.1 4131 4634 5 17,20 7402,54 
59.1 5131 3528 5 45,80 14662,03 
60.1 1Q00 4B31 5 57,80 15549,29 
61.1 5141 0 5 8,40 1783,75 
62.1 3F29 4133 5 48,10 17016,36 
63.1 1300 2100 5 8,10 2404,95 
64.1 311M 312C 5 44,90 11391,48 
65.1 3B1E 3400 5 51,60 11138,55 
66.1 3C21 3523 4 59,00 15976,40 
68.1 513F 3824 4 58,80 19250,11 
69.1 3D1J 3A24 5 58,80 18599,66 
70.1 513B 413A 4 64,20 20681,38 
72.1 5243 3A2A 4 97,70 32876,18 
74.1 5231 3326 3 50,80 14798,70 
82.1 3122 312B 4 54,80 16368,18 
83.1 1F00 3124 4 23,30 6858,38 
84.1 221F 3224 4 25,60 7325,24 
86.1 331N 3224 4 48,20 11352,91 
88.1 5342 392B 4 55,10 18159,56 
90.1 513ª 2600 4 20,10 5421,99 
94.1 423C 352A 5 31,70 14910,20 
95.1 5231 5135 5 50,80 16234,60 
96.1 311M 4134 5 45,40 14410,43 
105.1 1600 5531 2 13,00 4546,07 
108.1 341M 3222 4 45,20 12427,78 














110.1 - - 5 24,60 6527,17 
113.1 3422 5141 4 157,30 55189,98 
114.1 381J 392A 5 74,50 32550,41 
133.1 1500 5133 5 37,30 7996,58 
135.1 - - 4 41,70 10311,72 
151.1 - - 4 5,10 1052,98 
154.1 3121 3626 5 59,80 24150,88 
155.1 4235 3527 4 62,10 16865,33 
163.1 - - 4 54,10 14072,62 
168.1 3221 3121 4 46,20 10402,52 
172.1 - - 4 73,30 24887,59 
175.1 1300 2C00 4 31,20 3025,27 
Total 2697,78 840520,67 
 












5.1 3221 44331 5 98,80 14950,31 
11.2 1E00 5400 3 59,50 8089,15 
14.2 513C 3125 2 52,10 4754,57 
Total 210,40 27794,03 
 












1.1 511G 3421 3 42,20 472,60 
14.1 5122 2A00 1 144,30 195,82 
38.1 513A 3525 4 42,30 454,25 
51.1 5141 3A26 2 65,60 1298,12 
57.1 523C 4133 3 33,40 619,85 
67.1 5236 3325 4 46,20 2191,39 
71.1 1700 3200 4 53,40 214,97 
73.1 513E 3428 4 51,20 239,22 
81.1 5132 3221 4 58,10 859,08 
98.1 1I00 5333 3 60,50 1965,56 
106.1 5121 3221 2 45,70 349,45 
116.1 3D23 5341 3 50,00 1249,37 
120.1 5239 362A 4 66,00 1152,24 
125.1 4136 5132 2 51,50 245,86 
131.1 513D 5133 4 48,10 403,38 














158.2 1I00 4124 2 45,60 251,61 
171.1 423D 443F 2 55,50 446,80 














49.1 3F21 3125 4 59,90 62430,58 
72.2 3721 3125 4 58,40 56209,31 
125.2 3G22 2100 3 63,10 51712,90 
149.1 3E21 5127 3 48,90 37537,11 
156.1 5425 513A 4 62,10 77792,40 
159.1 3B1I 2A00 3 45,40 40499,23 
160.1 3F23 3125 4 55,30 49840,10 
Total 393,10 376021,63 
 












3.2 311F 5131 2 28,50 24,23 
11.1 3417 5141 2 30,70 26,88 
23.1 311C 423C 4 36,40 31,87 
24.1 0 3200 4 4,00 3,50 
26.1 211A 3324 2 10,10 8,84 
46.2 211D 332A 4 44,90 39,31 
91.1 1C00 3321 4 49,20 43,07 
102.1 1A00 2200 3 20,40 17,86 
121.1 0 3400 4 6,90 6,04 
124.1 2200 3400 3 5,10 4,47 
127.1 3100 3I22 3 76,70 67,15 
141.1 311D 3227 3 27,20 23,81 
146.1 3116 2600 3 42,10 36,86 
150.1 1B00 3327 4 45,90 40,19 
172.2 0 3225 2 9,50 8,32 





Anexo 13: Información de las tuberías de la red rehabilitada 




0.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
1.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
3.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
3.2 0,017 Circular 0,35 Tubería de hormigón 
5.1 0,011 Circular 0,20 Tubería plástica 
6.1 0,011 Circular 0,20 Tubería plástica 
9.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
10.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
11.1 0,011 Circular 0,20 Tubería plástica 
11.2 0,011 Circular 0,20 Tubería plástica 
12.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
13.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
14.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
14.2 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
14.3 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
15.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
16.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
17.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
18.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
20.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
21.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
22.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
23.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
24.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
25.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
26.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
38.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
39.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
39.2 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
40.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
41.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
43.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
44.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
45.1 0,03 Rect_closed 0,7x0,7 Colector de mampostería de piedra 
46.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
46.2 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
47.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
48.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
49.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
50.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
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51.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
52.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
53.1 0,017 Rect_closed 0,8x0,5 Colector de hormigón simple 
54.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
56.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
57.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
58.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
59.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
60.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
61.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
62.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
63.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
64.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
65.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
65.2 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
66.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
67.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
68.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
69.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
70.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
71.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
72.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
72.2 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
73.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
74.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
74.2 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
75.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
81.1 0,017 Circular 0,45 Tubería de hormigón 
82.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
82.2 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
83.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
84.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
86.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
88.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
89.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
90.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
90.2 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
91.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
92.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
93.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
94.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
95.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
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96.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
97.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
98.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
99.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
100.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
101.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
102.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
103.1 0,011 Circular 0,60 Tubería plástica 
105.1 0,011 Circular 0,50 Tubería plástica 
106.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
107.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 
108.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
109.1 0,011 Circular 0,55 Tubería plástica 
110.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
111.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
113.1 0,011 Circular 0,45 Tubería plástica 
114.1 0,011 Circular 0,55 Tubería plástica 
115.1 0,011 Circular 0,60 Tubería plástica 
116.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
117.1 0,017 Circular 0,35 Tubería de hormigón 
120.1 0,017 Circular 0,60 Tubería de hormigón 
121.1 0,03 Rect_closed 0,9x0,5 Colector de mampostería de piedra 
122.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
123.1 0,017 Rect_closed 0,6x0,4 Colector de hormigón simple 
124.1 0,03 Rect_closed 0,6x0,4 Colector de mampostería de piedra 
125.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
125.2 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
127.1 0,03 Rect_closed 0,6x0,4 Colector de mampostería de piedra 
131.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
133.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
135.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
137.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
140.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
141.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
142.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
143.1 0,017 Circular 0,35 Tubería de hormigón 
144.1 0,017 Rect_closed 0,5x0,4 Colector de hormigón simple 
145.1 0,017 Rect_closed 0,6x0,4 Colector de hormigón simple 
146.1 0,011 Circular 0,30 Tubería plástica 
149.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
150.1 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
151.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
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154.1 0,011 Circular 0,60 Tubería plástica 
155.1 0,011 Circular 0,40 Tubería plástica 
156.1 0,017 Circular 0,35 Tubería de hormigón 
157.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
158.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
158.2 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
159.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
160.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
161.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
162.1 0,017 Circular 0,30 Tubería de hormigón 
163.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
164.1 0,017 Circular 0,40 Tubería de hormigón 
167.1 0,03 Rect_closed 0,5x0,6 Colector de mampostería de piedra 
168.1 0,011 Circular 0,35 Tubería plástica 
170.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
171.1 0,03 Rect_closed 0,6x0,4 Colector de mampostería de piedra 
172.1 0,011 Circular 0,50 Tubería plástica 
172.2 0,017 Circular 0,20 Tubería de hormigón 
173.1 0,017 Circular 0,25 Tubería de hormigón 
175.1 0,011 Circular 0,25 Tubería plástica 
176.1 0,03 Rect_closed 0,5x0,4 Colector de mampostería de piedra 
177.1 0,017 Circular 0,50 Tubería de hormigón 





Anexo 14: Análisis de costos para la rehabilitación de pozos 
Número de pozos: 145 
Altura media de pozos (m): 2,21 






Estribo de varilla 16mm galvanizado en 
caliente (pozos alc.) (provision y montaje) u 5,39 1054 5681,06 
Instalacion y nivelacion de anillos para 
alzada de pozo incl.  Retiro y reinstalacion 
tapa y cerco existente, nivelacion y 
materiales epoxicos u 69,42 13 902,46 
Recubrimiento estructural epóxico 301 
e=3mm o similar – Incluye preparación de 
superficie m2 230,24 1202 276748,48 
Tapa con cerco hierro ductil abisagrada 
d=600mm (materias,transporte) u 306,43 3 919,29 
Limpieza y desalojo de fondo de pozo de 
revisión u 9,15 145 1326,75 
Pozo revision h.s. h=2.26-2.75m (tapa cerco 






Anexo 15: Análisis de costos de rehabilitación por tramo 
Diámetro (mm) 300
Longitud (m) 42,20
Conexiones 4 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 3,90 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 2,35
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 49 464,49
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 45 307,27
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 2,48 115 285,71
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 208 2007,12
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 329 2053,96
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 42 267,13
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 66 93,34
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 42 1152,48
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 4 64,32
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 80 497,81
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 80 3272,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 49 58,49
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 66 2184,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,79
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2084 750,33
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 211 407,23
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 433,48
14882,84
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 84 71,74
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 84 409,34
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN300mm e= 
6.0mm m 451,31 42 19045,28
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 42 22410,31
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,79
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1511,32
51888,50
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 6,67
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 3 26,95
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 4 34,18
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 8 48,67
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 1 6,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 1 27,31
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 5,71
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 8,48
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,84
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 10,47
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 13 24,13







Zanja abierta 14882,84 80 14882,84
CIPP 51888,50 40 60707,77 408












Conexiones 5 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 3,45 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 2,13
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 54 510,90
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 51 347,31
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 2,48 102 253,34
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 199 1917,34
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 292 1821,27
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 42 267,76
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 72 101,94
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 42 1155,21
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 5 80,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 77 475,54
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 77 3125,88
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 54 64,33
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 72 2385,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,84
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1991 716,76
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 212 408,20
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 428,87
14724,61
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 85 71,91
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 85 410,31
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 5 8593,65
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 42 22463,42
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 10 1369,50
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 5 458,65
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,84
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1004,12
34474,67
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 6,67
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 2 23,84
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 3 30,23
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 7 43,06
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 1 6,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 1 27,31
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 1 16,08
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 5,05
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 7,50
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,84
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 9,26
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 13 24,13







Zanja abierta 14724,61 80 14724,61
CIPP 34474,67 40 40334,20 274












Conexiones 4 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,90 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,35
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 49 469,45
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 83 565,46
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 108 1039,50
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 127 791,98
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 33 309,28
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 57 80,93
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 33 2392,44
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 4 118,36
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 42 257,82
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 42 1694,72
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 49 59,11
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 57 1894,20
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 33 18,04
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1079 388,60
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 167 322,31
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 328,87
11291,12
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 67 56,78
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 67 323,98
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 4 22,64
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 6 34,74
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN500mm e= 
6.0mm m 1437,18 33 48001,81
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 33 18,04
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1703,86
58499,29
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 2 17,15
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 3 23,29
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 4 42,81
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 8 47,42
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 2 18,52
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 2 2,82
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 2 143,26
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 2 59,18
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 2 7,15
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 2 10,62
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 2 2,16
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 2 66,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 13,12
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 10 19,30







Zanja abierta 11291,12 80 11291,12
CIPP 58499,29 40 68442,18 606












Conexiones 8 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 1
Prof. Excavación (m) 2,43 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,62
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 85 808,38
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 175 1190,58
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 227 2188,68
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 301 1877,20
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 48 185,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 62 391,83
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 110 154,96
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 48 460,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 62 1721,44
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 8 194,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 87 542,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 87 3568,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 85 101,79
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 110 3626,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 62 33,43
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2273 818,20
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 310 597,34







Zanja abierta 19260,16 80 19260,16
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,65 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 7 64,04
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 11 75,51
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 14 138,81
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 28 172,97
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 8 70,14
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 8 11,84
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 8 385,73
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 6 34,43
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 6 226,31
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 7 8,06
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 8 277,20
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 8 4,54
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 144 51,89
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 42 81,06







Zanja abierta 1783,75 80 1783,75
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 12 Conexiones penetrantes 10
Conexiones a reparar 1
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 4,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 104 992,79
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 185 1260,51
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 241 2317,22
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 267 1666,27
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 72 278,64
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 62 518,54
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 62 87,56
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 72 690,48
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 62 1727,00
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 12 291,72
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 93 574,72
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 93 3777,81
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 104 125,01
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 134 4425,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 62 33,53
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2406 866,25
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 311 599,27
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 614,09
21083,70
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 124 105,57
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 124 602,37
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 10 1636,20
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 12 20624,76
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN350mm e= 7.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 597,17 62 37084,26
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 24 3286,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 12 1100,76
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 62 33,53
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1936,64
66491,17
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 8 74,33
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 14 92,14
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 18 169,38
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 24 147,58
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 4 33,40
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 10 14,10
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 4 111,24
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 4 97,24
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 8 57,12
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 7 28,28
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 7 42,01
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 8 9,36
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 10 330,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 9 51,89
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 20 38,60







Zanja abierta 21083,70 80 21083,70
CIPP 66491,17 40 77792,40 369












Conexiones 5 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 74 702,17
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 130 884,46
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 169 1625,92
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 242 1511,27
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 62 518,54
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 62 87,56
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 62 2851,63
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 5 129,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 65 403,26
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 65 2650,77
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 74 88,42
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 92 3039,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 62 33,53
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1688 607,82
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 311 599,27







Zanja abierta 16865,33 80 16865,33
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 2 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,35 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,58
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 48 457,63
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 105 717,82
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 137 1319,59
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 212 1325,63
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 45 286,12
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 57 80,65
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 45 2094,57
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 2 54,56
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 53 327,29
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 53 2151,36
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 48 57,62
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 57 1887,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,41
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1370 493,30
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 226 436,18







Zanja abierta 12427,78 80 12427,78
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 5 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 1
Prof. Excavación (m) 2,25 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,53
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 63 596,48
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 123 840,54
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 160 1545,19
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 204 1274,83
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 45 287,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 75 106,31
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 45 2103,84
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 5 136,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 62 383,24
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 62 2519,16
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 63 75,11
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 75 2488,20
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,52
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1605 577,64
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 227 438,11







Zanja abierta 14410,43 80 14410,43
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 6 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,80 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,80
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 83 787,37
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 52 353,03
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 151 1487,37
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 263 2535,55
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 335 2089,65
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 60 553,75
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 96 135,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM (MAT.TRAN.INST) m 84,25 60 5038,15
SILLA YEE 600 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 35,43 6 212,58
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 101 628,87
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 101 4133,76
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 83 99,14
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 96 3161,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 60 32,29
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2633 947,87
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 299 577,07







Zanja abierta 24150,88 80 24150,88
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 4 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 10,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 59 557,74
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 103 702,00
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 134 1290,51
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 236 1472,33
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 61 336,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 85 119,15
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 61 1083,56
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 4 74,96
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 52 320,08
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 52 2103,94
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 59 70,23
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 85 2788,50
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 61 32,67
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1340 482,43
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 303 583,83
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 375,94
12907,23
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 121 102,85
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 121 586,85
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 61 32176,32
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 61 32,67
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1239,49
42555,90
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 7 61,95
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 13 86,32
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 16 158,68
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 39 243,36
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 10 55,60
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 10 14,10
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 10 179,10
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 6 26,49
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 6 39,36
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 7 7,80
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 10 330,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 8 48,61
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 13 25,09







Zanja abierta 12907,23 80 12907,23
CIPP 42555,90 40 49788,96 386












Conexiones 1 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,45 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 10,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,63
Calif. Operacional 5
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 17 157,25
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 36 248,33
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 47 456,51
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 64 397,49
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 60 117,60
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 13 120,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 13 18,33
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 13 931,19
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 1 29,59
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 18 113,22
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 18 744,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 17 19,80
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 19 627,00
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 13 7,02
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 474 170,66
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 65 125,45
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 132,41
4546,07
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 9 85,77
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 22 150,16
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 29 276,04
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 49 305,76
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 10 92,60
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 10 14,10
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 10 716,30
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 0 0,00
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 4 28,56
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 11 46,08
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 11 68,47
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 9 10,80
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 10 330,00
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 287 103,19
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 50 96,50







Zanja abierta 4546,07 80 4546,07
CIPP 0,00 40 0,00 0










Conexiones 3 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,20 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,50
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 56 529,20
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 112 763,31
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 146 1403,20
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 201 1254,74
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 46 423,18
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 64 89,82
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 46 3273,49
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 3 88,77
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 56 348,03
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 56 2287,68
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 56 66,64
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 64 2102,10
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,68
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1457 524,56
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 229 441,01
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 421,58
14474,21
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 91 77,69
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 91 443,29
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 2 327,24
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 3 5156,19
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN500mm e= 
6.0mm m 1437,18 46 65679,13
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 6 821,70
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 3 275,19
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,68
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 2186,56
75071,95
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 8,58
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 2 13,48
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 3 24,79
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 4 27,46
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 12 23,52
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 1 9,26
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 1 71,63
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 1 29,59
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 4,14
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 6,15
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 1,08
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 7,59
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 2 3,47







Zanja abierta 14474,21 80 14474,21
CIPP 75071,95 40 87831,62 607












Conexiones 24 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 4,65 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 50,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 2,73
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESEMPEDRADO m2 1,76 209 368,70
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 314 2137,80
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00‐6.00m (EN TIERRA) m3 3,60 974 3506,86
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 1674 16125,08
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 1253 7816,91
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 100 196,00
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 144 557,28
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO (HERRAMIENTA MENOR) m2 2,2 81 177,80
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 279 392,97
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 144 1380,96
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 135 3678,66
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 24 385,92
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 644 3999,39
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 644 26289,07
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 209 251,39
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 8,97 209 1879,13
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 16745 6028,07
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 674 1299,86







Zanja abierta 78816,29 80 78816,29
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 13 Conexiones penetrantes 8
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 3,34 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 3,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 2,07
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 121 1157,32
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 129 879,63
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 2,48 406 1005,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 695 6694,88
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 438 2734,42
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 78 301,86
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 66 607,46
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 144 202,48
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 78 748,02
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 66 4698,93
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 13 384,67
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 267 1660,48
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 267 10914,81
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 121 145,73
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 144 4738,80
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 66 35,42
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 6952 2502,76
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 328 633,04
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1205,69
41395,23
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 131 111,52
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 131 636,32
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 8 1308,96
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 13 22343,49
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN500mm e= 
6.0mm m 1437,18 66 94279,01
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 26 3560,70
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 13 1192,49
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 66 35,42
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 3706,45
127254,64
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 3 25,73
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 9 89,01
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 12 112,90
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 20 125,05
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 3 27,78
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 3 4,23
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 3 214,89
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 6 42,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 5 18,85
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 5 28,00
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 3 3,24
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 3 99,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 6 34,58
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 5 10,42







Zanja abierta 41395,23 80 41395,23
CIPP 127254,64 40 148883,60 360












Conexiones 8 Conexiones penetrantes 6
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,93 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,37
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 86 176,26
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 144 982,31
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 188 1805,81
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 283 1763,12
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 48 185,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 73 332,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 121 170,89
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 48 460,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 73 1311,01
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 8 149,92
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 72 447,88
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 72 2944,05
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 86 103,18
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 134 1763,18
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1875 675,07
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 366 706,38







Zanja abierta 14592,45 80 14592,45
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,97 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 15,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,39
Calif. Operacional 4
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 84 171,59
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 137 931,67
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 178 1712,71
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 234 1462,84
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 60 270,13
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 120 168,50
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 60 924,63
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 10 177,50
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 68 424,79
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 68 2792,27
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 84 100,44
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 84 1101,49
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1779 640,27
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 298 574,18
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 373,52
12824,08
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 119 101,15
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 119 577,15
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 5 818,10
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 10 17187,30
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 60 42934,61
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 20 2739,00
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 10 917,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 60 32,13
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1961,61
67348,63
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 28 57,81
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 44 301,83
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 58 554,87
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 59 368,78
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 20 39,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 15 68,10
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 39 54,99
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 15 233,10
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 4 71,00
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 6 42,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 22 92,63
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 22 137,62
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 28 33,84
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 28 371,11
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 29 169,97
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 56 108,85
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 91,30
3134,55
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 49 100,45
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 89 854,41
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 6 9,24
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 60 2267,55
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 10 2587,90
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 49 58,80
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 877 315,81
POZO REVISION H.S. H=1.76‐2.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 754,98 1 754,98
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 49 644,84
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 98 189,14







Zanja abierta 12824,08 80 12824,08
CIPP 67348,63 40 78795,60 614
Reparación puntual 3134,55 80 3134,55 24













Conexiones 1 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,40 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,10
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 26 249,45
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 35 239,75
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 46 440,73
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 29 237,98
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 29 40,19
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 29 792,59
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 1 24,31
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 18 109,31
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 18 718,53
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 26 31,41
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 35 1138,50
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 29 15,39
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 458 164,76
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 143 275,03
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 141,05
4842,64
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 57 48,45
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 57 276,45
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 1 1718,73
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN350mm e= 
6.0mm m 556,89 29 15871,37
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 2 273,90
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 1 91,73
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 29 15,39
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 549,90
18879,87
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total








Zanja abierta 4842,64 80 4842,64
CIPP 18879,87 40 22088,81 456












Conexiones 9 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,65 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,23
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 81 774,79
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 116 788,50
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 151 1449,51
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 168 1046,07
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 51 321,56
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 105 147,77
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 51 1412,75
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 9 218,79
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 58 359,51
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 58 2363,17
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 81 97,56
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 105 3458,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 51 27,43
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1505 541,87
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 254 490,22







Zanja abierta 14798,70 80 14798,70
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 1 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,35 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,58
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 39 375,96
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 89 606,00
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 116 1114,03
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 217 1354,95
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 46 292,45
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 52 73,60
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 46 1284,82
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 1 24,31
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 44 276,31
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 44 1816,23
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 39 47,34
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 52 1722,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,95
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1157 416,46
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 231 445,83







Zanja abierta 10402,52 80 10402,52
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 3 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,00 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,40
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 51 481,74
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 92 629,65
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 120 1157,51
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 193 1203,07
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 48 267,99
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 66 93,34
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 48 1340,44
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 3 72,93
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 46 287,09
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 46 1887,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 51 60,66
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 66 2184,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 26,03
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1202 432,71
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 241 465,13







Zanja abierta 11352,91 80 11352,91
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,93 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,37
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 66 628,41
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 108 737,39
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 141 1355,56
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 178 1112,79
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 46 292,45
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 88 124,36
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 46 1261,72
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 7 112,56
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 54 336,21
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 54 2210,00
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 66 79,13
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 88 2910,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,95
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1408 506,75
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 231 445,83
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 384,70
13208,13
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 92 78,54
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 92 448,14
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 5 818,10
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 7 12031,11
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 46 24534,51
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 14 1917,30
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 7 642,11
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,95
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1217,25
41792,29
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 16 150,57
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 22 152,26
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 29 279,90
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 8 48,17
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 2 12,66
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 20 28,20
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 2 54,62
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 3 48,24
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 4 28,56
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 11 46,73
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 11 69,42
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 16 18,96
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 20 660,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 15 85,74
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 32 60,99







Zanja abierta 13208,13 80 13208,13
CIPP 41792,29 40 48895,56 370












Conexiones 7 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,80 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,30
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 73 691,21
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 114 774,66
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 148 1424,09
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 165 1028,85
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 46 465,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 88 123,80
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 46 2122,37
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 7 190,96
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 57 353,21
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 57 2321,72
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 73 87,04
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 88 2897,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,73
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1479 532,37
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 229 441,97







Zanja abierta 14662,03 80 14662,03
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 5 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 39 368,05
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 62 418,88
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 80 770,03
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 67 418,58
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 17 174,75
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 47 66,55
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 17 797,05
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 5 136,40
EMPATE A COLECTOR MORTERO 1:3 u 10,75 1 10,75
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 1 10,76
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 31 190,99
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 31 1255,40
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 39 46,34
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 47 1557,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 17 9,29
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 800 287,86
DESALOJO MATERIALES SOBRANTES (VOLQUETA Y MANO DE OBRA) hora 31,06 0,00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 86 165,98







Zanja abierta 7402,54 80 7402,54
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 5 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,80 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,30
Calif. Operacional 4
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 70 669,39
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 114 779,28
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 149 1432,57
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 208 1298,42
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 58 587,25
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 88 123,80
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 58 2678,45
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 5 136,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 57 355,31
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 57 2335,56
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 70 84,29
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 88 2897,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 58 31,21
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1488 535,54
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 289 557,77







Zanja abierta 15549,29 80 15549,29
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 1 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,70 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,25
Calif. Operacional 0
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 11 107,50
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 17 115,88
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 22 213,02
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 28 171,85
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 8 67,64
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 14 19,88
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 8 371,95
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 1 25,88
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 9 52,83
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 9 347,30
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 11 13,54
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 14 465,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 8 4,37
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 221 79,63
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 41 78,17







Zanja abierta 2404,95 80 2404,95
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 4 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,55 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,18
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 55 525,29
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 78 532,79
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 102 979,44
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 139 868,55
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 45 374,92
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 69 97,15
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 45 2061,81
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 4 103,52
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 39 242,92
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 39 1596,80
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 55 66,14
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 69 2273,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,25
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1017 366,14
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 225 433,29







Zanja abierta 11391,48 80 11391,48
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,93 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,37
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 78 741,91
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 131 893,92
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 171 1643,33
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 228 1421,10
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 59 373,47
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 101 142,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 59 1640,79
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 7 170,17
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 66 407,58
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 66 2679,15
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 78 93,42
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 101 3333,00
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 59 31,86
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1706 614,33
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 295 569,35







Zanja abierta 15976,40 80 15976,40
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,23 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,52
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 92 877,71
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 171 1164,94
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 222 2141,54
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 262 1636,43
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 59 372,20
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 119 167,51
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 59 1635,23
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 10 243,10
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 86 531,15
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 86 3491,40
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 92 110,52
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 119 3920,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 59 31,75
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2224 800,57
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 294 567,42







Zanja abierta 19250,11 80 19250,11
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 9 Conexiones penetrantes 6
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,25 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,53
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 87 831,97
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 165 1124,37
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 215 2066,95
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 265 1651,10
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 59 372,20
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 113 159,05
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 59 1635,23
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 9 218,79
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 83 512,65
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 83 3369,79
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 87 104,76
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 113 3722,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 59 31,75
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2146 772,69
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 294 567,42







Zanja abierta 18599,66 80 18599,66
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 9 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,10 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,45
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 95 901,16
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 170 1161,08
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 222 2134,44
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 270 1682,55
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 64 536,07
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 64 90,52
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 64 2948,06
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 9 232,92
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 85 529,39
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 85 3479,82
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 95 113,47
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 118 3900,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 64 34,67
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2216 797,92
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 321 619,53







Zanja abierta 20681,38 80 20681,38
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 8 Conexiones penetrantes 8
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 4,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 82 786,03
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 151 1031,12
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 197 1895,53
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 237 1478,44
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 48 185,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 55 306,36
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 103 145,37
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 48 460,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 55 2530,19
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 8 207,04
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 76 470,13
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 76 3090,32
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 151 181,69
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 103 3402,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 55 29,75
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1968 708,61
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 276 531,72







Zanja abierta 18159,56 80 18159,56
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,85 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 16 153,24
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 46 452,32
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 60 573,72
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 115 714,92
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 40 78,40
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 20 111,76
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 20 28,34
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 20 922,99
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 23 142,30
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 23 935,35
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 16 19,30
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 20 663,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 20 10,85
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 596 214,48
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 101 193,97







Zanja abierta 5421,99 80 5421,99
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 8 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,85 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,83
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 64 607,63
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 70 477,24
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 72 713,36
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 185 1782,15
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 181 1127,51
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 40 78,40
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 48 185,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 32 176,25
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 80 112,38
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 48 460,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 32 1455,66
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 8 207,04
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 71 442,02
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 71 2905,49
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 64 76,51
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 80 2630,10
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 32 17,12
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1851 666,23
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 159 305,91







Zanja abierta 14910,20 80 14910,20
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,90 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,35
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 77 738,00
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 129 876,15
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 167 1610,64
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 208 1299,42
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 55 304,69
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 97 136,49
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 55 2516,42
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 7 181,16
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 64 399,48
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 64 2625,87
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 77 92,93
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 97 3194,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 55 29,59
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1673 602,11
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 274 528,82







Zanja abierta 16368,18 80 16368,18
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,10 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 12,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,45
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 74 707,51
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 134 912,98
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 174 1678,35
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 213 1331,37
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 51 282,45
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 93 130,85
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 51 2332,74
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 7 181,16
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 67 416,27
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 67 2736,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 74 89,09
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 93 3062,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 51 27,43
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1743 627,42
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 254 490,22







Zanja abierta 16234,60 80 16234,60
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 3 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 32 303,77
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 59 400,50
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 76 736,26
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 100 625,19
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 40 78,40
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 23 147,49
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 41 58,23
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 23 647,97
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 3 72,93
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 29 182,61
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 29 1200,34
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 32 38,25
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 41 1362,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 23 12,58
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 765 275,24
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 117 224,85







Zanja abierta 6858,38 80 6858,38
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 15 Conexiones penetrantes 10
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,20 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 5,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,50
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 150 1431,02
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 280 1906,47
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 364 3504,72
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 430 2682,45
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 90 348,30
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 98 543,21
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 188 264,66
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 90 863,10
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 98 4486,38
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 15 388,20
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 140 869,25
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 140 5713,82
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 150 180,19
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 188 6194,10
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 98 52,76
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 3639 1310,18
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 489 942,81







Zanja abierta 32876,18 80 32876,18
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 3 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 34 320,21
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 63 425,76
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 81 782,69
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 110 686,90
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 26 162,05
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 44 61,48
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 26 711,94
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 3 72,93
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 31 194,12
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 31 1276,03
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 34 40,32
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 44 1438,80
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 26 13,82
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 813 292,59
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 128 247,04







Zanja abierta 7325,24 80 7325,24
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,05 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,43
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 67 637,37
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 116 790,67
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 151 1453,51
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 210 1309,90
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 51 284,67
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 93 131,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 51 916,99
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 7 131,18
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 58 360,50
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 58 2369,68
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 67 80,26
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 93 3075,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 51 27,65
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1509 543,37
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 256 494,08
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 400,86
13762,98
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 102 87,04
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 102 496,64
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 5 818,10
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 10 57,90
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 7 12031,11
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 51 27230,21
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 14 1917,30
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 7 642,11
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 51 27,65
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1300,60
44653,94
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 6,19
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 9,07
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 16,68
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 4 25,58
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 6 11,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 1 5,56
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 1 17,91
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,78
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 4,14
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,78
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 5,11
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 1 2,51







Zanja abierta 13762,98 80 13762,98
CIPP 44653,94 40 52243,59 380












Conexiones 3 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,00 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,40
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 64 607,87
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 119 809,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 155 1488,88
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 232 1450,18
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 450mm m 7,20 58 418,32
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 76 107,30
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 58 2692,35
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 3 81,84
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 59 369,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 59 2427,36
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 64 76,54
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 76 2511,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 58 31,37
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1546 556,59
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 291 560,67
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 438,66
15060,67
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 116 98,77
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 116 563,57
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 3 5156,19
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN450mm e= 10.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 776,47 58 45112,91
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 6 821,70
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 3 275,19
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 58 31,37
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1569,45
53884,37
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 6 53,84
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 8 57,34
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 11 105,41
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 4 24,96
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 10 19,60
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 450mm m 7,20 1 7,20
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 1 46,34
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 1 27,28
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 4 17,60
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 4 26,14
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 6 6,78
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 7 231,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 5 32,29
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 11 21,81







Zanja abierta 15060,67 80 15060,67
CIPP 53884,37 40 63042,88 419












Conexiones 26 Conexiones penetrantes 13
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,45 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,63
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 234 2233,07
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 471 3208,35
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 612 5898,00
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 671 4185,85
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 100 196,00
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 156 603,72
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 137 1143,12
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 293 412,99
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 156 1496,04
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 137 6286,45
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 26 672,88
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 236 1462,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 236 9615,64
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 234 281,18
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 293 9665,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 137 73,93
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 6125 2204,86
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 685 1321,09







Zanja abierta 52540,86 80 52540,86
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 2 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,88
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 38 365,90
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 18 122,58
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 113 1117,93
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 171 1643,31
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 261 1630,95
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 44 201,12
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 56 79,38
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 44 793,41
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 2 37,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 66 407,58
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 66 2679,12
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 38 46,07
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 56 1857,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 44 23,92
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1706 614,32
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 222 427,50







Zanja abierta 12771,96 80 12771,96
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,50 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,65
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 82 778,98
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 164 1113,78
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 213 2047,48
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 241 1503,84
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 48 305,11
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 108 152,56
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 48 1316,34
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 10 160,80
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 82 507,82
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 82 3338,06
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 34 40,49
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 48 1590,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 26,03
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2126 765,41
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 241 465,13
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 453,30
15563,29
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 96 81,94
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 96 467,54
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 4 654,48
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 10 57,90
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 10 17187,30
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 48 25596,61
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 20 2739,00
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 10 917,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 26,03
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1433,20
49206,58
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 6,67
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 2 11,92
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 21,91
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 5 31,20
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 6 11,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 1 6,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 1 27,31
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 3,66
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 5,43
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,84
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 6,71
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 1 2,70







Zanja abierta 15563,29 80 15563,29
CIPP 49206,58 40 57570,02 370












Conexiones 9 Conexiones penetrantes 6
Conexiones a reparar 1
Prof. Excavación (m) 3,00 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,85 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,90
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 177 1685,90
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 82 558,96
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 2,48 531 1316,17
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 797 7671,58
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 944 5889,31
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 157 1598,17
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 211 297,93
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) m 46,34 157 7289,28
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 27,28 9 245,52
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 306 1902,73
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 306 12507,15
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 177 212,29
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 211 6972,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 157 84,94
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 7966 2867,88
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 787 1517,95







Zanja abierta 55189,98 80 55189,98
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 1 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,05 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,43
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 55 526,82
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 110 751,31
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 143 1381,15
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 259 1614,35
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 63 641,10
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 69 97,43
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 63 2897,55
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 1 25,88
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 55 342,56
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 55 2251,71
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 55 66,34
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 69 2280,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 63 34,07
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1434 516,32
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 316 608,92
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 429,20
14735,71
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 126 107,27
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 126 612,07
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 3 17,37
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 1 1718,73
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN400mm e= 8.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 631,52 63 39848,91
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 2 273,90
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 1 91,73
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 63 34,07







Zanja abierta 14735,71 80 14735,71
CIPP 44200,34 40 51712,90 351










Conexiones 2 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 41 394,40
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 82 561,81
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 107 1032,79
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 210 1312,08
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 49 271,88
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 61 85,87
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 49 875,80
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 2 37,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 41 256,16
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 41 1683,78
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 41 49,66
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 61 2009,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 49 26,41
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1072 386,09
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 245 471,89
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 294,22
10101,49
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 98 83,13
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 98 474,33
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 2 327,24
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 3 17,37
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 2 3437,46
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 49 26006,98
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 4 547,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 2 183,46
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 49 26,41







Zanja abierta 10101,49 80 10101,49
CIPP 32083,94 40 37537,11 372










Conexiones 2 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,20 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,50
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 49 466,59
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 101 687,76
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 131 1264,32
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 216 1350,84
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 49 499,87
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 61 86,29
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 49 2259,26
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 2 51,76
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 50 313,58
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 50 2061,25
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 49 58,75
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 61 2019,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 49 26,57
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1313 472,64
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 246 474,78
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 373,36
12818,70
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 98 83,64
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 98 477,24
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 5 28,95
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 2 3437,46
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN400mm e= 8.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 631,52 49 31070,78
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 4 547,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 2 183,46
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 49 26,57
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1081,94
37146,75
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 49 41,82







Zanja abierta 12818,70 80 12818,70
CIPP 37146,75 40 43460,43 339












Conexiones 4 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,10 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,45
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 66 628,22
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 126 857,73
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 164 1576,79
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 245 1530,55
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 58 593,34
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 82 116,18
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 58 2681,73
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 4 103,52
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 63 391,08
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 63 2570,68
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 66 79,10
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 82 2719,20
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 58 31,54
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1637 589,46
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 292 563,56
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 466,37
16012,05
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 117 99,28
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 117 566,48
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 4 654,48
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 5 28,95
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN400mm e= 8.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 631,52 58 36880,77
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 58 31,54







Zanja abierta 16012,05 80 16012,05
CIPP 48043,54 40 56209,31 351










Conexiones 13 Conexiones penetrantes 9
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,65 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,95 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,73
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 133 1269,16
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 295 2010,27
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 384 3695,53
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 395 2463,86
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 78 301,86
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 75 689,87
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 153 215,03
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 78 748,02
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 550MM (MAT.TRAN.INST) m 71,79 75 5348,36
SILLA YEE 550 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 30,46 13 395,98
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 148 916,58
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 148 6024,90
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 133 159,81
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 153 5032,50
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 75 40,23
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 3838 1381,51
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 373 718,93







Zanja abierta 32550,41 80 32550,41
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 8
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 3,25 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,95 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 2,03
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 128 1219,74
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 97 661,93
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 2,48 260 644,72
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 464 4471,38
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 547 3415,15
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 84 855,47
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 144 203,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 550MM (MAT.TRAN.INST) m 71,79 84 6044,72
SILLA YEE 550 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 30,46 10 304,60
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 179 1109,01
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 179 7289,79
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 128 153,59
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 144 4758,60
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 84 45,47
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 4643 1671,54
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 421 812,53







Zanja abierta 35698,90 80 35698,90
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 8 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 3
Prof. Excavación (m) 1,90 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,35
Calif. Operacional 4
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESEMPEDRADO m2 1,76 73 129,18
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 118 805,90
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 154 1481,50
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 190 1185,60
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 48 185,76
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 50 316,50
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 98 138,18
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 48 460,32
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 50 1365,50
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 8 128,64
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 59 367,45
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 59 2415,32
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 73 88,08
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 8,97 73 658,40
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 50 27,00
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1538 553,83
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 250 482,50
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 329,39
11309,00
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 100 85,00
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 100 485,00
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 7 1145,34
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 10 57,90
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 8 13749,84
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 50 26552,50
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 16 2191,20
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 8 733,84
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 50 27,00
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1352,19
46425,09
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESEMPEDRADO m2 1,76 14 25,34
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 19 132,39
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 25 243,37
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 17 106,70
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 18 25,38
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 3 48,24
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 6 42,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 10 40,63
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 10 60,36
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 14 17,28
REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 4,77 14 68,69
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 13 74,55
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 29 55,58







Zanja abierta 11309,00 80 11309,00
CIPP 46425,09 40 54315,77 480












Conexiones 10 Conexiones penetrantes 7
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,85 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,33
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 86 824,15
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 135 917,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 175 1687,41
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 178 1110,53
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 48 401,64
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 108 152,42
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 48 2208,75
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 10 258,80
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 67 418,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 67 2751,02
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 86 103,78
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 108 3567,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 25,97
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1752 630,81
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 241 464,17







Zanja abierta 17016,36 80 17016,36
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 4 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,25 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,53
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 54 509,95
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 96 651,56
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 124 1197,79
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 204 1274,83
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 45 252,42
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 69 97,85
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 45 813,11
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 4 74,96
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 48 297,08
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 48 1952,78
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 54 64,21
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 69 2290,20
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,52
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1244 447,77
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 227 438,11
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 327,00
11227,15
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 91 77,18
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 91 440,38
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 3 490,86
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 45 24145,54
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,52







Zanja abierta 11227,15 80 11227,15
CIPP 34615,74 40 40499,23 361










Conexiones 5 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 63 597,63
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 108 738,78
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 141 1358,12
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 216 1345,78
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 55 350,05
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 85 120,27
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 55 1510,24
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 5 80,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 54 336,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 54 2214,17
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 63 75,25
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 85 2814,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 55 29,86
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1410 507,71
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 277 533,65
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 396,22
13603,63
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 111 94,01
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 111 536,41
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 5 818,10
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 5 8593,65
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 55 29367,07
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 10 1369,50
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 5 458,65
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 55 29,86







Zanja abierta 13603,63 80 13603,63
CIPP 42599,61 40 49840,10 366










Conexiones 2 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,30 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,55
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 37 352,23
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 78 529,87
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 101 974,08
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 210 1308,90
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 46 207,02
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 58 81,22
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 46 708,62
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 2 35,50
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 39 241,59
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 39 1588,06
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 37 44,35
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 58 1900,80
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1012 364,14
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 228 440,04
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 273,84
9401,75
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 91 77,52
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 91 442,32
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 2 327,24
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 4 23,16
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 2 3437,46
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 46 32904,50
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 4 547,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 2 183,46
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 46 24,62
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1140,40
39153,77
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 5,72
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 9,40
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 17,28
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 5 28,70
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 5 9,80
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 1 4,54
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 1 15,54
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 1 10,76
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 1 7,14
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,88
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 4,28
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,72
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 5,29
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 1 2,32
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 5,17
177,62
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 11 101,02
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 22 208,43
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 5 7,70
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 46 1737,82
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 2 517,58
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 11 12,72
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 207 74,68
POZO REVISION H.S. H=2.26‐2.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 810,20 1 810,20
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 13 429,00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 2 3,86







Zanja abierta 9401,75 80 9401,75
CIPP 39153,77 40 45808,58 487
Reparación puntual 177,62 80 177,62 2













Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,97 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 18 37,76
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 36 247,12
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 47 454,28
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 121 754,78
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 20 39,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 31 139,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 31 43,29
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 31 477,08
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 18 112,67
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 18 740,63
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 18 22,10
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 18 242,41
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 472 169,83
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 154 296,26
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 114,77
3940,38
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 61 52,19
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 61 297,79
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 31 22152,81
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 676,44
23224,52
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 31 26,10
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 0,78
26,88
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 1 2,05
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 22,15
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 3 4,62
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 31 1169,98
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 1,20
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 9,74
POZO REVISION H.S. H=1.76‐2.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 754,98 1 754,98
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 1 13,16
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 2 3,86







Zanja abierta 3940,38 80 3940,38
CIPP 23224,52 40 27171,89 690
Reparación puntual 26,88 ‐ 26,88 1













Conexiones 1 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,40 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,10
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 91 187,33
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 126 861,41
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 164 1583,55
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 404 2521,21
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 100 196,00
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 144 655,12
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 150 211,92
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 144 2242,42
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 1 17,75
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 63 392,76
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 63 2581,70
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 91 109,66
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 91 1202,56
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1644 591,98
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 722 1392,50
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 446,32
15323,80
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 289 245,31
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 289 1399,71
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 4 23,16
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 1 1718,73
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 144 104125,44
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 2 273,90
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 1 91,73
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 3237,70
111160,95
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 1 1,23
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 5,72
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 1 10,52
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 3 17,47
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 5 9,80
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 1 4,54
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 1 15,54
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 0 1,76
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 0 2,61
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,72
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 1 7,90
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 3,22
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 16,39
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 1 1,93
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 3,45
118,48
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 6 11,89
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 9 88,25
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 15 23,10
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 144 5499,27
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 1 258,79
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 6 6,96
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 83 29,75
POZO REVISION H.S. H=1.26‐1.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 684,35 1 684,35
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 6 76,33
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 12 22,39







Zanja abierta 15323,80 80 15323,80
CIPP 111160,95 40 130054,53 849
Reparación puntual 118,48 80 118,48 1













Conexiones 4 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,60 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 10,00
Calif. Estructural 3 Prof media a conex (m) 1,20
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 50 103,44
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 73 497,51
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 95 914,59
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 167 1040,33
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 52 236,53
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 76 107,30
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 52 809,63
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 4 71,00
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 37 226,84
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 37 1491,07
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 50 60,55
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 50 664,05
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 950 341,90
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 261 502,77
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 227,42
7807,94
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 104 88,57
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 104 505,37
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 6 34,74
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 4 6874,92
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 52 37594,84
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 8 1095,60
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 4 366,92
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1403,10
48172,95
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 16 31,98
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 20 138,92
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 27 255,39
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 32 199,68
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 20 39,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 10 45,40
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 22 31,02
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 10 155,40
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 2 35,50
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 10 42,64
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 10 63,34
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 16 18,72
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 16 205,30
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 13 78,23
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 31 426,19
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 31 60,22
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 60,09
2063,02
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 20 41,41
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 32 310,59
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 5 7,70
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 52 1985,53
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 4 1035,16
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 20 24,24
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 314 112,87
POZO REVISION H.S. H=1.26‐1.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 684,35 1 684,35
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 20 265,83
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 40 77,97







Zanja abierta 7807,94 80 7807,94
CIPP 48172,95 40 56360,72 722
Reparación puntual 2063,02 80 2063,02 26













Conexiones 6 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 4,00
Calif. Estructural 3 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 60 122,07
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 100 677,95
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 129 1246,30
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 184 1151,09
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 47 214,74
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 83 117,45
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 47 847,14
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 6 112,44
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 50 309,11
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 50 2031,87
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 60 71,45
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 60 783,61
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1294 465,91
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 237 456,45







Zanja abierta 9560,58 80 9560,58
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,55 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 4 9,19
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 11 77,88
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 15 143,18
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 35 219,59
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 7 31,33
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 7 9,73
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 7 123,58
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 6 35,51
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 6 233,42
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 4 5,38
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 4 59,02
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 149 53,52
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 35 66,59







Zanja abierta 1222,94 80 1222,94
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 9 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 1
Prof. Excavación (m) 1,80 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,30
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 121 247,13
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 195 1330,61
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 254 2446,09
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 428 2673,22
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 119 540,26
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 173 243,93
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 119 2131,29
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 9 168,66
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 98 606,69
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 98 3987,91
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 121 144,66
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 121 990,92
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2540 914,43
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 595 1148,35







Zanja abierta 19094,11 80 19094,11
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,90 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,35
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 81 776,46
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 128 874,42
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 167 1607,47
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 196 1221,17
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 60 232,20
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 52 286,34
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 112 157,22
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 52 922,37
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 10 187,40
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 64 398,69
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 64 2620,70
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 81 97,77
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 112 3679,50
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 52 27,81
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1669 600,92
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 258 496,98
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 448,58
15401,34
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 103 87,55
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 103 499,55
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 4 654,48
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 10 57,90
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 10 17187,30
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 52 27389,76
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 20 2739,00
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 10 917,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 52 27,81
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1488,18
51094,11
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 52 43,78
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 6,19
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 8,41
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 15,46
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 4 23,71
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 1 5,56
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 1 17,91
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,58
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,83
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 0,78
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 4,74
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 1 2,51







Zanja abierta 15401,34 80 15401,34
CIPP 51094,11 40 59778,37 388












Conexiones 9 Conexiones penetrantes 5
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,15 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,48
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 74 709,65
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 131 891,70
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 170 1639,23
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 207 1290,62
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 54 208,98
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 48 267,44
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 102 143,96
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 54 517,86
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 48 861,47
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 9 168,66
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 65 406,57
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 65 2672,48
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 74 89,36
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 102 3369,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 25,97
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1702 612,80
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 241 464,17
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 435,91
14966,08
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 96 81,77
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 96 466,57
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 5 818,10
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 10 57,90
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 9 15468,57
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 48 25581,50
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 18 2465,10
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 9 825,57
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 48 25,97
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1375,09
47211,43
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 12,39
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 3 19,03
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 4 34,99
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 9 53,66
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 8 15,68
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 2 11,12
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 2 2,82
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 2 35,82
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 1 10,76
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 3 21,42
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 5,84
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 8,68
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 1,56
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 10,72
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 3 5,02







Zanja abierta 14966,08 80 14966,08
CIPP 47211,43 40 55235,76 369












Conexiones 1 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,20 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,50
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 31 294,57
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 65 440,21
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 84 809,25
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 164 1024,11
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 48 94,08
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 37 207,39
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 43 61,05
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 37 1018,66
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 1 16,08
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 32 200,71
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 32 1319,34
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 31 37,09
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 43 1428,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 37 20,14
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 840 302,52
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 187 359,95







Zanja abierta 7996,58 80 7996,58
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,75 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA  ACERA/GRADAS m2 3,83 1 5,46
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 3 27,16
DESADOQUINADO m2 2,05 1 2,92
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 10 67,93
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 13 124,88
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 33 207,48
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 10 19,60
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 10 43,13
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 10 13,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 10 147,63
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 5 30,97
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 5 203,59
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 6 6,84
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 5 156,75
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 5 39,05
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 130 46,68
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 48 91,68
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 38,52
1322,50
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 19 16,15
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 19 92,15
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 10 6855,11
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 210,26
7218,95
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 10 8,08







Zanja abierta 1322,50 80 1322,50
CIPP 7218,95 40 8445,92 639












Conexiones 6 Conexiones penetrantes 6
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,75 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,28
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA  ACERA/GRADAS m2 3,83 3 11,29
DESADOQUINADO m2 2,05 55 113,41
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 88 601,27
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 115 1105,33
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 147 919,46
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 42 266,49
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 78 110,12
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 42 1149,75
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 6 96,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 44 274,15
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 44 1802,05
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 58 69,92
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 4 138,93
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 55 454,76
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,73
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1148 413,21
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 211 406,27
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 258,90
8889,05
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 84 71,57
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 84 408,37
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 6 981,72
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 6 34,74
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 6 10312,38
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 42 22357,21
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 12 1643,40
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 6 550,38
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,73
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1092,83
37520,61
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 42 35,79







Zanja abierta 8889,05 80 8889,05
CIPP 37520,61 40 43897,84 494












Conexiones 5 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,75 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,28
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 51 104,43
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 78 529,44
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 101 973,29
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 157 980,62
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 45 203,85
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 75 105,61
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 45 697,75
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 5 88,75
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 39 241,40
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 39 1586,78
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 51 61,13
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 51 418,73
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,25
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1011 363,85
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 225 433,29
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 222,21
7629,10
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 90 76,33
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 90 435,53
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 2 327,24
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 6 34,74
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 5 8593,65
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 45 32399,39
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 10 1369,50
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 5 458,65
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 45 24,25
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1312,94
45077,49
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 45 38,17
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1,14
39,31
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 25 51,25
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 42 405,23
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 4 6,16
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 45 1711,14
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 5 1293,95
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 25 30,00
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 412 148,25
POZO REVISION H.S. H=1.26‐1.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 684,35 1 684,35
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 25 329,00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 50 96,50







Zanja abierta 7629,10 80 7629,10
CIPP 45077,49 40 52739,13 691
Reparación puntual 39,31 ‐ 39,31 1













Conexiones 6 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,70 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,25
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 55 112,07
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 80 544,66
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 104 1001,26
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 135 844,40
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 40 78,40
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 40 180,69
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 76 106,88
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 40 712,82
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 6 112,44
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 40 248,33
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 40 1632,37
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 55 65,60
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 55 449,39
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 40 21,49
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1040 374,30
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 199 384,07







Zanja abierta 7624,65 80 7624,65
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 4 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,80 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,30
Calif. Operacional 4
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 63 128,47
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 103 702,83
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 134 1292,04
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 224 1395,01
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 62 281,93
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 86 121,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 62 1695,95
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 4 64,32
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 52 320,45
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 52 2106,43
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 63 75,20
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 63 515,15
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1342 483,00
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 311 599,27







Zanja abierta 10603,31 80 10603,31
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 6 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,78 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 2,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,79
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 64 131,26
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 52 351,07
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 178 1756,89
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 298 2873,80
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 301 1880,44
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 54 246,07
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 90 127,18
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 54 970,72
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 6 112,44
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 115 712,77
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 115 4685,23
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 64 76,84
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 64 526,33
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 54 29,27
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2984 1074,32
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 271 523,03







Zanja abierta 17254,74 80 17254,74
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 1 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,70 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,25
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 46 439,14
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 76 518,76
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 99 953,65
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 175 1094,75
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 52 430,86
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 58 81,22
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 52 2369,47
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 1 25,88
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 38 236,53
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 38 1554,75
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 46 55,30
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 58 1900,80
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 52 27,86
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 990 356,50
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 258 497,94







Zanja abierta 11138,55 80 11138,55
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,50 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 14 29,27
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 36 243,12
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 46 446,93
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 102 636,48
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 10 19,60
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 20 129,13
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 20 28,76
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 20 557,12
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 18 110,85
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 18 728,64
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 14 17,14
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 14 187,92
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 20 11,02
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 464 167,08
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 102 196,86
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 106,76
3665,52
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 41 34,68
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 41 197,88
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 6 33,96
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 20 10833,42
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 20 11,02
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm m 0,78 0,00
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 333,33
11444,28
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 20 17,34







Zanja abierta 3665,52 80 3665,52
CIPP 11444,28 40 13389,42 365












Conexiones 6 Conexiones penetrantes 4
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,60 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,70
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 77 731,14
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 174 1181,89
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 226 2172,70
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 311 1943,64
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 60 608,58
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 96 135,22
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 60 2750,61
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 6 155,28
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 87 538,88
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 87 3542,20
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 77 92,06
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 96 3164,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 60 32,35
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2256 812,22
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 300 578,04
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 573,42
19687,44
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 120 101,83
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 120 581,03
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 4 654,48
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 10 56,60
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 6 10312,38
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN400mm e= 8.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 631,52 60 37828,05
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 12 1643,40
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 6 550,38
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 60 32,35







Zanja abierta 19687,44 80 19687,44
CIPP 53361,02 40 62430,58 317










Conexiones 1 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,60 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,20
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA  ACERA/GRADAS m2 3,83 2 7,29
DESADOQUINADO m2 2,05 22 44,97
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 36 246,69
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 47 453,49
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 87 543,13
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 6 23,22
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 27 172,18
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 33 46,81
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 6 57,54
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 27 742,83
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 1 16,08
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 18 112,48
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 18 739,33
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 24 28,61
ADOQUINADO (F'C=400 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 14,60 24 348,06
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 27 14,69
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 471 169,53
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 136 262,48
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 124,46
4273,26
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 54 46,24
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 54 263,84
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 2 11,58
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 1 1718,73
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN300mm e= 6.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,05 27 14444,56
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 2 273,90
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 1 91,73
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 27 14,69
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 512,23
17586,39
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 27 23,12







Zanja abierta 4273,26 80 4273,26
CIPP 17586,39 40 20575,48 481












Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,85 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 28 262,46
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 51 346,96
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 66 637,83
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 170 1059,74
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 46 208,39
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 46 64,72
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 46 713,29
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 25 158,20
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 25 1039,87
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 28 33,05
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 46 1514,70
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 662 238,44
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 230 442,94
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 207,32
7117,85
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 92 78,03
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 92 445,23
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN200mm e= 4.5mm 
(Totalmente Deteriorada) m 721,59 46 33120,98
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1010,69
34700,21
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 46 39,02
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1,17
40,19
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 1 9,53
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 22,15
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 5 7,70
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 46 1749,25
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 1,20
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 2 11,80
POZO REVISION H.S. H=1.76‐2.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 754,98 1 754,98
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 1 33,00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 2 3,86







Zanja abierta 7117,85 80 7117,85
CIPP 34700,21 40 40598,06 570
Reparación puntual 40,19 ‐ 40,19 1













Conexiones 2 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,78 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,29
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 16 33,14
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 24 163,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 31 301,33
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 36 224,37
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 24 47,04
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 10 56,16
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 22 31,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 10 180,89
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 2 37,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 12 74,74
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 12 491,26
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 16 19,40
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 16 212,73
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 313 112,65
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 51 97,47
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 68,82
2362,90
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 20 17,17
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 20 97,97
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 2 327,24
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 2 3437,46
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 10 5371,58
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 4 547,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 2 183,46
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 10 5,45
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 302,39
10382,13
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 10 8,59







Zanja abierta 2362,90 80 2362,90
CIPP 10382,13 40 12146,74 514












Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,83 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 0 Prof media a conex (m) 1,32
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 3 5,33
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 5 32,40
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 6 59,57
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 15 91,35
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 24 47,04
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 4 22,24
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 4 5,64
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 4 71,64
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 2 14,77
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 2 97,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 3 3,12
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 3 34,22
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 62 22,27
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 20 38,60
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 17,82
611,96
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 8 6,80
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 8 38,80
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 4 2127,36
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 4 2,16
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 68,00
2334,72
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 4 3,40







Zanja abierta 611,96 80 611,96
CIPP 2334,72 40 2731,54 446












Conexiones 3 Conexiones penetrantes 3
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,40 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,10
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 38 78,02
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 49 333,44
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 64 612,98
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 18 69,66
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 36 202,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 54 76,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 18 172,62
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 36 651,92
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 18,74 3 56,22
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 24 152,03
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 24 999,36
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 38 45,67
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 38 500,87
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 637 229,15
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 182 351,26
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 139,55
4791,25
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 73 61,88
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 73 353,08
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 3 490,86
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 8 46,32
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 3 5156,19
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN250mm e= 5.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 531,84 36 19358,98
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 6 821,70
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 3 275,19
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 36 19,66
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 798,87
27428,01
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 36 30,94







Zanja abierta 4791,25 80 4791,25
CIPP 27428,01 40 32089,83 670












Conexiones 4 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,00 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 3 Prof media a conex (m) 1,40
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 58 553,22
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO (HERRAMIENTA MENOR) m2 2,2 111 244,20
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 105 712,19
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 136 1309,24
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 222 1385,28
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 80 112,10
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 56 1515,71
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 4 64,32
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 52 324,72
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 52 2134,48
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 58 69,66
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 80 2623,50
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 56 29,97
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1360 489,43
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 278 535,58
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 379,91
13043,53
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 56 47,18
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 5 42,89
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 9 61,29
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 12 112,67
REVOCADO MAMPOSTERIA LADRILLO m2 3,32 2 6,64
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 5 18,81
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 5 27,95
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 3 99,00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 9 17,37







Zanja abierta 13043,53 80 13043,53
CIPP 0,00 40 0,00 0










Conexiones 6 Conexiones penetrantes 2
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,65 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural 3 Prof media a conex (m) 1,23
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 82 786,13
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO (HERRAMIENTA MENOR) m2 2,2 153 337,48
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 124 843,54
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 161 1550,71
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 253 1579,41
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 36 139,32
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 113 158,91
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 36 345,24
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 77 2094,68
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 6 96,48
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 62 384,61
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 62 2528,16
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 82 98,99
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 113 3719,10
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 77 41,42
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1610 579,70
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 384 740,16
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 487,83
16748,86
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 77 65,20







Zanja abierta 16748,86 80 16748,86
CIPP 0,00 40 0,00 0










Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,85 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA  ACERA/GRADAS m2 3,83 1 3,83
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO (HERRAMIENTA MENOR) m2 2,2 10 22,44
DESADOQUINADO m2 2,05 4 7,32
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 7 44,98
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 9 82,68
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 5 7,19
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 5 139,28
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 3 20,51
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 3 134,80
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 4 4,28
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 4 46,98
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 5 2,75
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 86 30,91
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 26 49,22
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 21,50
738,06
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 5 4,34







Zanja abierta 738,06 80 738,06
CIPP 0,00 40 0,00 0










Conexiones 2 Conexiones penetrantes 1
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,50 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 1,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,15
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 52 107,26
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 75 511,57
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 98 940,43
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 160 999,65
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 400mm m 10,16 53 542,54
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 65 92,21
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 53 2452,13
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 2 51,76
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 38 233,25
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 38 1533,20
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 52 62,78
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 52 430,07
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 53 28,84
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 977 351,56
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 267 515,31
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 276,12
9480,15
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 107 90,78
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CON CÁMARA AUTOPROPULSADA m 4,85 107 517,98
FRESADO DE CONEXION PENETRANTES DOMICILIARIAS CON ROBOT, INCL. CAMARA DE TV, 
PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 163,62 1 163,62
BOMBEO EN COLECTOR PRINCIPAL POR TUBO FLEXIBLE PARA RENOVACION POR CIPP DE RED 
DE ALCANTARILLADO hora 5,66 8 45,28
BOMBEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA RENOVACION POR CIPP DE RED DE 
ALCANTARILLADO hora 5,79 4 23,16
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DE POLIESTER DN150mm e= 
4.0mm u 1718,73 2 3437,46
RENOVACION POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO CON RESINA DN400mm e= 8.0mm 
(Totalmente Deteriorada) m 631,52 53 33723,17
APERTURA DE DOMICILIARIA CON ROBOT FRESADOR, INCL. CAMARA DE TV, PARA RENOVACION 
POR CIPP DE RED DE ALCANTARILLADO u 136,95 4 547,80
CAJA DOMICILIARIA H=0.60‐1.50M CON TAPA H.A. u 91,73 2 183,46
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 53 28,84
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 1162,85
39924,39
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 1 1,64
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 8,17
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 2 15,02
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 3 18,72
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 10 19,60
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 1 1,41
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 1 45,92
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 1 10,76
EMPATE A TUBERIA PLASTICA u 12,44 1 12,44
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,51
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,73
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 1 1,20
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 1 6,58
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 1 4,60
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 2 3,09







Zanja abierta 9480,15 80 9480,15
CIPP 39924,39 40 46710,18 493












Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,25 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 3 32,83
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 4 29,33
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 6 53,91
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 24 47,04
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 5 24,06
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 5 7,47
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 5 94,92
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 2 13,37
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 2 87,89
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 5 174,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 5 2,86
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 56 20,15
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 27 51,15







Zanja abierta 709,39 80 709,39
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,58 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 20 41,57
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 32 218,21
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 42 401,14
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 200mm m 4,54 31 141,65
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 31 43,99
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 17,91 31 558,79
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 16 99,49
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 16 653,99
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 20 24,34
ADOQUINADO DE PIEDRA INCLUY.CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 8,22 20 166,70
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 31 16,85
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 417 149,96
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 156 301,08







Zanja abierta 3025,27 80 3025,27
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 2 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,85 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,80 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural ‐ Prof media a conex (m) 1,33
Calif. Operacional ‐
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 29 278,73
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 49 334,16
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 64 614,29
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 91 567,04
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 12 46,44
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 25 155,46
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 37 51,55
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 12 115,08
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 25 1127,80
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 25,88 2 51,76
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 25 152,36
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 25 1001,49
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 29 35,10
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 37 1206,48
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 25 13,26
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 638 229,64
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 123 237,00







Zanja abierta 6527,17 80 6527,17
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 4 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,65 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural ‐ Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional ‐
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 46 441,29
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 79 539,72
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 103 992,19
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 163 1014,81
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 24 92,88
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 42 348,20
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 66 92,64
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 24 230,16
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 42 1159,68
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 4 97,24
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 40 246,09
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 40 1617,59
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 46 55,57
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 66 2168,10
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 42 22,52
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1030 370,91
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 209 402,41







Zanja abierta 10311,72 80 10311,72
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,60 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 4 38,88
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 7 44,46
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 8 81,72
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 16 101,84
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 24 47,04
LEVANTAMIENTO TUBERIA 350mm m 8,35 5 42,59
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 5 7,19
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) m 45,92 5 234,19
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 3 20,27
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 3 133,24
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 4 4,90
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 4 134,64
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 5 2,75
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 85 30,55
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 26 49,22







Zanja abierta 1052,98 80 1052,98
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 5 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,05 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,75 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural ‐ Prof media a conex (m) 1,43
Calif. Operacional ‐
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 65 615,40
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 117 799,35
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 153 1469,46
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 222 1384,09
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 30 116,10
LEVANTAMIENTO TUBERIA 300mm m 6,33 54 342,45
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 84 118,58
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 30 287,70
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) m 27,81 54 1504,52
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) u 24,31 5 121,55
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 59 364,46
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 59 2395,70
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 65 77,49
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 84 2775,30
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 54 29,21
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 1526 549,33
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 271 522,07







Zanja abierta 14072,62 80 14072,62
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,25 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,90 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural ‐ Prof media a conex (m) 1,53
Calif. Operacional ‐
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 100 948,90
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 200 1359,77
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 260 2499,70
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 330 2058,26
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 500mm m 9,26 73 678,76
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 73 103,35
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) m 71,63 73 5250,48
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 29,59 7 207,13
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 100 619,98
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 100 4075,32
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 100 119,48
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 115 3804,90
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 73 39,58
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2596 934,47
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 367 707,35







Zanja abierta 24887,59 80 24887,59
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 7 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 3,48 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,70 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 0,00
Calif. Estructural ‐ Prof media a conex (m) 2,14
Calif. Operacional ‐
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
DESADOQUINADO m2 2,05 87 178,37
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 72 489,67
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76‐3.99m (EN TIERRA) m3 9,87 186 1834,51
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 335 3227,03
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 531 3313,74
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 72 141,12
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 42 162,54
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm m 5,56 76 424,23
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 118 166,80
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 42 402,78
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 76 2083,75
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) u 16,08 7 112,56
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 129 800,38
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 129 5261,10
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 87 104,41
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 13,16 87 1145,05
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm m 0,54 76 41,20
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2416 869,86
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 382 736,30







Zanja abierta 22190,56 80 22190,56
CIPP 0,00 40 0,00 0








Conexiones 10 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,30 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 0,60 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 6,00
Calif. Estructural 1 Prof media a conex (m) 1,55
Calif. Operacional 3
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 107 1022,66
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 211 1435,64
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 274 2639,17
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 455 2837,39
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 159 614,75
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 159 223,98
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 60 575,40
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 15,54 99 1536,13
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 17,75 10 177,50
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 105 654,57
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 105 4302,69
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 107 128,77
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 159 5242,05
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 2741 986,60
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 494 953,90
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 707,05
24275,26
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 49 466,97
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 1 6,81
DERROCAMIENTO POZO MAMPOSTERIA LADRILLO (INCL. ELEVADOR) m3 36,91 1 36,91
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 99 953,56
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 4") hora 1,54 10 15,40
INSTALACIÓN POR PIPE BURSTING DE TUBERÍA DE 200mm DE PEAD (INCLUYE MATERIAL, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN) m 38,11 99 3767,17
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (CON CAJA Y TAPA PREFABRICADA) TUBERIA 
PLASTICA ALCANT. D.N.I 160MM Y SILLA DE EMPATE (INCL. EXCAV. Y RELLENO) u 258,79 10 2587,90
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 1 2,09
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 1 3,11
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 49 58,80
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 981 353,23
POZO REVISION H.S. H=2.26‐2.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL Y PELDAÑOS) u 810,20 1 810,20
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 159 5242,05
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 98 189,14







Zanja abierta 24275,26 80 24275,26
CIPP 0,00 40 0,00 0
Reparación puntual 0,00 80 0,00 0









Conexiones 0 Conexiones penetrantes 0
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 2,00 Factor de esponjamiento  1,3





Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 5 46,03
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 10 65,78
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO (HERRAMIENTA MENOR) m2 2,2 19 42,50
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 13 120,93
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 28 172,22
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 36 70,56
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 7 9,73
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 27,31 7 188,44
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 5 29,99
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 5 197,16
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 5 5,80
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 7 227,70
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 126 45,21
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 35 66,59
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 40,12
1377,61
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 7 5,87







Zanja abierta 1377,61 80 1377,61
CIPP 0,00 40 0,00 0










Conexiones 22 Conexiones penetrantes 10
Conexiones a reparar 0
Prof. Excavación (m) 1,95 Factor de esponjamiento  1,3
Ancho de zanja (m) 1,00 Distancia de acarreo (km) 20
Long. Cambio Tubería (m) 4,00
Calif. Estructural 2 Prof media a conex (m) 1,38
Calif. Operacional 2
Tasa de interés anual (%) 4,53%
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 172 1635,35
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 274 1865,26
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 356 3428,95
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 257 1606,18
BOMBEO AGUA INTERIOR COLECTOR (DIAMETRO DE SUCCION 2") hora 1,96 96 188,16
LEVANTAMIENTO TUBERIA 150mm m 3,87 132 510,84
LEVANTAMIENTO TUBERIA 600mm m 11,43 66 754,38
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 198 279,18
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 9,59 132 1265,88
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM (MAT.TRAN.INST) m 84,25 66 5560,50
SILLA YEE 600 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 35,43 22 779,46
EMPATE A POZO MORTERO 1:3 u 10,76 2 21,52
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 137 850,46
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 40,82 137 5590,30
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 172 205,92
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 198 6534,00
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm m 0,78 66 51,48
DESALOJO MATERIAL (MEDIO MECANICO) m3‐km 0,36 3561 1281,85
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 2 27,32
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 330 636,90
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN glb 3% 992,22
34066,10
Rubro Unidad  Precio Unitario Cantidad Total
LIMPIEZA DE RED MATRIZ CON HIDROSUCCIONADOR m 0,85 66 56,10
ROTURA PAVIMENTO 1"‐2" m2 9,53 4 38,12
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00‐2.75m (EN TIERRA) m3 6,81 8 53,12
ACARREO MANUAL MATERIAL 200m m3 9,63 10 97,65
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m2 6,24 16 97,34
LEVANTAMIENTO TUBERIA 600mm m 11,43 4 45,72
REPLANTEO Y NIVELACION m 1,41 4 5,64
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM (MAT.TRAN.INST) m 84,25 4 337,00
EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 7,14 2 14,28
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) m3 4,18 4 16,30
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO m3 6,21 4 24,22
RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 1,20 4 4,80
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, ANCHA HASTA 1.00m m 33,00 4 132,00
DESALOJO DE ESCOMBROS m3 5,90 5 29,91
CONTROL DE POLVO (agua) m3 13,66 1 13,66
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,93 8 15,44







Zanja abierta 34066,10 80 34066,10
CIPP 0,00 40 0,00 0
Reparación puntual 1010,74 80 1010,74 3
RESUMEN                  
COMPARATIVO
ANÁLISIS DE COSTOS DE REHABILITACIÓN PARA LA TUBERÍA 120.1
ZANJA ABIERTA
TOTAL
REPARACIÓN PUNTUAL
TOTAL
